



LISTE DES AVENANTS PASSES EN 2022

Autorité contractante	Objet de l'avenant	Incidence	montant de l'avenant	Objet du marché de base	Année de signature du Marché de base	Titulaire
MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE E DE LA TRANSFORMATION DIGITALE	a) proroger la durée de la mission de maîtrise d'œuvre jusqu'au 31 janvier 2022 ; b) réaliser le suivi qualité des travaux via une plateforme collaborative c) examiner les études d'exécution produites par le groupement d) aide à la rédaction des analyses fonctionnelles et des scripts des tests	Financière	101 970 208	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction du "CARRIER HOTEL"	26/10/2017	APL
MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE E DE LA TRANSFORMATION DIGITALE	a) proroger la durée de la mission de maîtrise d'œuvre de 15 à 32 mois ; b) réaliser les travaux identifiés dans les Fiches de Travaux modificatifs c) prendre en compte les travaux déjà réalisés et autorisés par la Maîtrise d'œuvre d) prendre en compte les dispositions d'application des pénalités de retard	Financière	1 411 262 770	Travaux de construction et d'équipement d'un carrier Hôtel de niveau TIER III+ au Togo	06/03/2019	CFAO TECHNOLOGIES/CENT RO SA

Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Travaux d'entretien des voiries non revêtues de lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays : voirie de Lomé : tronçon 1 : rue connexe au grand contournement de lomé et désenclavant le quartier d'Agoè Démakpoè (0,5 km) + tronçon 2 : carrefour agoè plateau-carrefour pardon-camp GP-carrefour kponsé (6 km)	02/09/2021	GELLOQ TOGO
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES FORESTIERES	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	26 715 200	Contrôle et surveillance des travaux d'urgence de protection contre l'érosion côtière des habitations vulnérables en utilisant la nouvelle technologie de juxtaposition de puis en fûts granulitiques sur le littoral togolais allant de Gbodjomé à Agbodrafo	01/02/2021	AGECET-BTP-IC Sarl
MINISTERE DES ARMEES	Exécution de certains travaux non prévu dans le marché initial par la réduction partielle de certaines rubriques	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction du centre médical des armées de la gendarmerie nationale	19/07/2018	CH 2000 Sarl
Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo	Changement de numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Unité de gestion du projet de transformation agro-alimentaire agropole pilote de Kara (UGP-AK)	26/08/2020	SYNEX CONSULTING SARL

Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo	Remplacement de la localité de Kadjalla initialement prévue pour abriter les travaux, par la localité de Broukou	Financière	61 430 962	Travaux de réalisation de la mini-AEP de Kadjalla y compris la réalisation de forage à gros débit	07/10/2020	MIDNIGHT SUN GROUP SA
Agence de Promotion et de Développement des Agropoles au Togo	Révision du manuel de procédures du projet de transformation, agroalimentaire du Togo	Financière	3 414 000	Elaboration du manuel de procédures administratives financières, comptables y compris de passation des marchés ainsi que la formation, de l'assistance à l'APRODAT et la supervision de la mise en place du système de gestion financière et comptable	26/05/2020	AUDIT ET CONSEIL REUNIS
Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	41 321 003	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Site de Sarakawa au nord de la route Sarakawa à 3,8 km du carrefour de Pya (Kara)	22/07/2020	Société GROUPE TERA
Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	25 751 700	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Site de Mango à 2,3 km de la RN1 sur la route Mango (Douane)-Kokoumbo-Frontière Ghana (Savanes 2)	22/07/2020	Société E.G.C.S.A.

Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	43 304 159	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Site de Sokodé : le site se trouve au bord de la RN1 à Tchalo au Nord-Est de la station-service T-OIL	22/07/2020	Société NECBAP'S-BTP SARL
Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	62 664 673	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Site d'Aného à côté des locaux des Affaires sociales de GLIDJI sur la RN4 au PK 1+800 du pont de Zebe (Maritime 2)	22/07/2020	Société SOROUBAT-TOGO
Agence Nationale de la Sécurité Alimentaire du Togo	Modification des modalités de paiement prévues dans le marché initial	Non financière	Sans Objet	Acquisition d'un véhicule de commandement 4x4 et de quatre véhicules de service 4x4 double cabine au profit de l'ANSAT	17/02/2022	Société Trans Euro-Afrika Sarl
Ministère des Travaux Publics	Résiliation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	57 142 816	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : site de Dapaong à l'entrée sud de la ville de Dapaong à 500 m du début de la double chaussée (Savanes 1)	22/07/2020	SOCIETE ECOBa-K Sarl

Ministère des Travaux Publics	Exécution des travaux supplémentaires pour s'adapter à l'actualisation des travaux et la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	41 169 601	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Travaux d'aménagement des sites en centres médico Sociaux (CMS) : site de Kpalimé sur la route de Yokolé à 200 mètres au sud-ouest de l'évéché (Plateaux 3)	22/07/2020	Société TRIYOM-BTP
Ministère des Travaux Publics	Exécution des travaux supplémentaires pour s'adapter à l'actualisation des travaux et la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	39 045 601	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Travaux d'aménagement des sites en centres médico Sociaux (CMS) : site de Notsè	22/07/2020	Groupement de sociétés REC/EGBR
Ministère des Travaux Publics	Exécution des travaux supplémentaires pour s'adapter à l'actualisation des travaux et la prorogation du délai d'exécution du marché	Financière	40 418 440	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : Travaux d'aménagement des sites en centres médico Sociaux (CMS) : site d'Atakpamé au bord de la RN1 en face de l'usine de la Nouvelle Société cotonnière du Togo (NSCT) (Plateaux 1)	22/07/2020	Société ANANDA Sarl
Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	Changement de l'imputation budgétaire de 2019 par celle de 2022 et la prorogation du délai d'exécution en vue de l'achèvement des travaux	Non financière	Sans Objet	Extension des locaux de la direction de la Maîtrise d'ouvrage	30/10/2019	TOUX MATERIAUX ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL (TMT-GC)

Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	Intégrer à l'étude de faisabilité du projet d'aménagement/réhabilitation des retenues collinaires agro pastorale au togo, la réalisation d'une analyse genre et fragilités initiales approfondie et la définition d'un plan d'action genre (PAG) renforcé et d'un plan d'action " ne pas Nuire"	Financière	65 576 021	Etude de faisabilité pour la réhabilitation et l'aménagement de retenues collinaires agro pastorales au togo (Région des Savanes-Région de la Kara) : réalisation d'une analyse genre et fragilités initiales approfondie et la définition d'un plan d'action genre (PAG) renforcé et d'un plan d'action " ne pas Nuire"	21/12/2021	Groupe SHER/AGECET/ARTELIA Chef de file : SHER
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Annuler la durée court terme du marché et prolonger le délai d'exécution du marché le faisant passer de trente-six Mois à quarante et un virgule cinq mois	Non financière	Sans Objet	Sélection d'un cabinet pour une assistance technique résidentielle à maîtrise d'ouvrage (ATMO)	30/06/2018	Agriculture et Finance Consultants (AFC)
Ministère des Travaux Publics	Résiliation des travaux d'aménagement complémentaires et supplémentaires nécessaires à la finition des travaux en vue de soulager la population affectée par la maladie à Coronavirus	Financière	42 084 318	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus : site de Dalavé au PK 3 + 800 sur le tronçon Tsévié (Carrefour de l'Union (RN 1)-Dalavé-Kpomé (Maritime 1)	22/07/2020	Société MAUBIN Sarl
Commune Golfe 4	prise en compte du curage du caniveau longeant la rue de l'Ogou qui a une longueur de deux mille cent soixante dix mètres et celui des ouvrages mineurs et majeurs enjambant le canal d'équilibre du lac ouest de l'avenue de la libération	Financière	7 432 230	Marché de prestation de curage des caniveaux longeant les voies non revêtues dans le Golfe 4	17/11/2021	Belle Lumière

Ministère Délégué chargé de l'Energie et des Mines	Prorogation du délai contractuel de cinq mois supplémentaires et revue du calendrier de paiement du montant du contrat	Non financière	Sans Objet	Appui à la formalisation des coopératives d'artisans miniers Phase 2-(Région de la Kara)	20/09/2021	ONG COMINTES
Ministère Délégué chargé de l'Energie et des Mines	Prorogation du délai contractuel de cinq mois supplémentaires et revue du calendrier de paiement du montant du contrat	Non financière	Sans Objet	Appui à la formalisation des coopératives d'artisans miniers Phase 2-(Région Centrale)	20/09/2021	ONG AFEMET
Ministère Délégué chargé de l'Energie et des Mines	Prorogation du délai contractuel de cinq mois supplémentaires et revue du calendrier de paiement du montant du contrat	Non financière	Sans Objet	Appui à la formalisation des coopératives d'artisans miniers Phase 2-(Région des Plateaux)	20/09/2021	ONG MOUVELLE ELITE
Ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social	Modification de l'imputation budgétaire en vue du paiement sur la gestion budgétaire 2022	Non financière	Sans Objet	Travaux de réhabilitation des bâtiments du cabinet du MFPTRAPS : Travaux de gros œuvres	26/08/2020	TOUMACO SARL U

Ministère des Travaux Publics	Changement du compte bancaire du groupement d'entreprises	Non financière	Sans Objet	Travaux d'entretien de la route nationale revetue n°1 : Travaux de grosses réparations, de resurfacement, de réparations localisées et de pont à temp sur le tronçon Sokodé (PK 339)-Aléhidè (PK 368) long de 29 km	24/11/2021	Groupement LE PROGRES/DYRANKAN
Ministère des Travaux Publics	Prorogation du délai d'exécution du contrat	Financière	116 113 180	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de mise en 2x2 voies de la section Avéposzo-Togokomé (10 km) et protection côtière par construction de 28 épis	13/12/2019	Groupement de cabinets INROS LACKNER/SCET TUNISIE/DECO-IC
Ministère Délégué chargé de l'Energie et des Mines	Prorogation du délai contractuel de trente-huit (38) mois à quarante (40) mois et demi.	Non financière	Sans Objet	Appui ponctuel d'évaluation des éléments dans la gestion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) au Togo et accompagnement dans la mise en œuvre de la stratégie de gestion de l'Emape au Togo	31/01/2019	PROJEKT CONSULT GmbH
Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale	Prolongation de la période d'exécution du contrat	Financière	31 200 000	Contrat d'engagement du responsable administratif et financier (RAF)	22/03/2021	Kodjovi Aïshola SANTOS

Ministère Délégué chargé de l'Energie et des Mines	Prorogation du délai contractuel de six (06) mois supplémentaires	Non financière	Sans Objet	Réalisation d'une campagne géophysique aéroportée par méthodes combinées : Magnétométrie et radiométrie (U, TH, K) du Togo	22/01/2021	Groupe XCALIBUR AIRBORNE GEOPHYSICS (XAG) / PATERSON GRANT And WATSON (PGW)
Ministère des Travaux Publics	Prendre en compte la réalisation des aménagements supplémentaires	Financière	2 238 461 587	Travaux de mise en 2x2 voies de la route nationale n°2 sur la section Avépozo-Togokomé (10 km) y compris aménagements connexes	13/12/2019	Société China Road and Bridge Corporation (CRBC)
Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie	Modification de la clause CCAG 16,1 (ii) du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif au règlement des fournitures	Non financière	Sans Objet	Acquisition d'appareil, machines et équipements pour la formation aux métiers de l'eau, l'énergie renouvelable, la mécanique auto, la réfrigération et la formation des formateurs au profit du centre de formation aux métiers de l'industrie (CFMI)	21/12/2021	YESSAN SARL U
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Compléter l'équipe du groupement par deux experts genre avec une incidence financière de 18 000 000 francs CFA taxes indirectes locales exclues; revoir le montant de la tranche conditionnelle du contrat initial de 15 000 000 à 8 200 000 FCFA ET Affirmer le montant de la tranche conditionnelle pour un	Financière	13 216 000	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'étude de faisabilité du projet de développement de l'entrepreneuriat féminin et d'appui à la promotion, à la transformation et à la commercialisation de produits agroalimentaires togolais (PRODEF)	07/03/2022	Groupe GRAD CONSULTING GROUP DUTYCO SAS

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Changer le compte de domiciliation	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction de 15 magasins de stockage de 350 tonnes : Travaux de construction de 15 magasins de stockage de 350 tonnes de capacité, d'un local gardien, d'une latrine écosan et d'une aire de séchage en béton armé de 1000 m2 dans la préfecture de tone et Kpendjal (Région des Savanes)	03/12/2021	ETS GNUN-NAM
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Actualiser le devis quantitatifs et estimatifs du contrat	Financière	-101 159 040	Travaux d'aménagement des terres agricoles par dessouchage dans les cinq régions économique du Togo : Aménagement de mille sept cents (1700) hectares par-dessouchage sur dix-sept (17) sites dans la région des savanes	24/03/2022	Groupement SBTC-HG/CODES-IC
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Actualiser le devis quantitatifs et estimatifs du contrat	Financière	-44 051 760	Travaux d'aménagement des terres agricoles par dessouchage dans les cinq régions économique du Togo : Aménagement de deux mille quatre cents (2 400) hectares par-dessouchage sur vingt-un (21) sites dans la région de la Kara et sur trois (03) sites dans la région des Savanes	24/03/2022	Entreprise SARA GROUP SARL
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Actualiser le devis quantitatifs et estimatifs du contrat	Financière	-58 256 600	Travaux d'aménagement des terres agricoles par dessouchage dans les cinq régions économique du Togo : Aménagement de mille (1000) hectares par-dessouchage sur sept (07) sites dans la région des Plateaux Est et sur trois (03) sites dans la région des Savanes	24/03/2022	Entreprise CENTRO SA

Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Actualiser le devis quantitatifs et estimatifs du contrat	Financière	-98 620 624	Travaux d'aménagement des terres agricoles par dessouchage dans les cinq régions économique du Togo : Aménagement de mille (1000) hectares par-dessouchage sur sept (07) sites dans la région des Plateaux Ouest et sur trois (03) sites dans la région des Savanes	24/03/2022	Entreprise MAUBIN SARL
Compagnie Energie Electrique du Togo	Mise à jour de la liste des fournitures et des quantités sans modification des prix unitaires des articles par rapport au marché initial	Financière	-733 962	Projet de reforme et d'investissement dans le secteur de l'Energie au Togo (PRISET) : Mise en œuvre d'un système de protection des revenus (Fourniture, Installation et Minse en Exploitation)	03/03/2022	HEXING ELECTRICAL CO., LTD
Ministère des Travaux Publics	Changement de numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'entretien des routes nationales non revêtues prioritaires : Travaux d'entretien routier par reprofilage, rechargement et élimination des points critiques sur la RN 25 : RN 1-Kong-fré Ghana (23,4 km)	16/04/2021	Entreprise ECI
Ministère des Travaux Publics	Changement de numéro de compte de bancaire de l'entreprise ECI	Non financière	Sans Objet	Travaux d'entretien des voiries non revêtues de lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays : Voirie de Dapaong : hôpital de Dapaong-Princesse (1,5 km) + rue de la femme (1 km)	14/09/2021	Entreprise de Construction Industrielle (ECI)

Ministère des Travaux Publics	Réalisation des travaux d'assainissement complémentaires par construction des caniveaux sur l'axe Bafilo - Soudou en vue de prérenniser l'ouvrage	Financière	19 310 700	Travaux d'entretien des voiries non revêtues de lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays : Voirie de Babilo, commune d'Assoli 1 : Tronçon 1 : Carrefour rue préfecture-ruisseau Abagna (0,35 km) + Tronçon 2 : carrefour rue Préfecture-Mosquée adj (0,35 km) +Tronçon 3 : EPP-Agoudadè-Ruisseau Abagna (0,25 km) + tronçon 4 : Rue Mosquée Kpakpayara (0,35 km) + Tronçon 5 : Carrefour rue préfecture-Mosquée Djidéal (0,25 km) + Tronçon 6 : Carrefour	10/09/2021	Entreprise GETP Sarl
Ministère de la Planification du Développement et de la Coopération	Modification du contrat initial	Financière	15 579 211	Travaux de réaménagement et d'extension de l'atelier des visites techniques des véhicules automobiles dans l'enceinte de la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires (DTRF) à Lomé	07/12/2020	BKT CONSTRUCTION SARL U
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification de la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant de l'Avenant n°1	Financière	10 500 000	Contrat au poste de coordonnateur du projet d'appui à la gouvernance Economique	20/06/2018	DJAMENA Atama
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification de la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant de l'Avenant n°2 et dont l'avent n°3 arrive à l'échéance le 31/05/2022	Financière	5 749 585	Contrat au poste de spécialiste en passation de marchés du projet d'appui à la gouvernance économique	20/06/2018	AZANGOU AKATI Mondjonnèwè

Ministère de l'Economie et des Finances	Modification de la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant de l'Avenant n°2 et dont l'avent n°3 arrive à l'échéance le 31/05/2022	Financière	6 169 564	Contrat au poste de responsable administratif et financier du projet d'appui à la gouvernance économique	20/06/2018	BATAKO Badansé
Caisse de Retraite du Togo	Intégration de l'Agence CRT de sokodé dans le champ d'action de la société de gardiennage GSA dans le cadre du contrat	Financière	842 520	Sécurité et gardiennage des immeubles et domiciles des organes dirigeants de la Caisse de Retraites du Togo	07/02/2022	GAIA SELENE ATHENA (GSA)
Société de Patrimoine Eau et Assainissement en milieu urbain et semi-urbain (SP-EAU) S.A	contractualiser les prestations supplémentaires de réalisation des études techniques pour la mobilisation des eaux du fleuve MONO pour le système d'approvisionnement en eau potable de la localité de NYAMASSILA qui n'étaient pas prévues dans le contrat initial du groupement IGIP AFRIQUE Sarl/IGIP mbH/B.F CONSEIL	Financière	40 651 000	Contrôle et surveillance des travaux de forages, de génie civil, de pose des conduites, d'équipement électromecaniques et des latrines	20/04/2021	Groupement IGIP AFRIQUE Sarl/IGIP mbH/B.F CONSEIL

Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Reforme Foncière	Poursuite de la mission de surveillance et de contrôle des travaux supplémentaires et des travaux de l'exutoire du PKO du lot 1 et des travaux supplémentaires et travaux connexes du lot 2 relatifs aux travaux d'éménagement d'assainissement et de bitumage de la rue SOS Village d'enfants-collège chaminade de la ville de Kara (3,2 km)	Financière	56 709 944	surveillance et de contrôle des travaux supplémentaires et des travaux de l'exutoire du PKO du lot 1 et des travaux supplémentaires et travaux connexes du lot 2 relatifs aux travaux d'éménagement d'assainissement et de bitumage de la rue SOS Village d'enfants-collège chaminade de la ville de Kara (3,2 km)	08/10/2019	Groupeement AGECEt-BTP/G.I.C
Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie	Modification de la clause CCAG 16,1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif au règlement des fournitures	Non financière	Sans Objet	Acquisition de matériels, mobiliers et équipements pédagogiques au profit du centre de formation aux métiers de l'industrie (CFMI) : Appareils, machines et équipements pour atelier mécanique d'entretien, mobilier, matériel audiovisuels et informatique	05/08/2021	Société Trans Euro-Afrika Sarl
Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie	Progration du delai d'exécution des prestations de l'assistance technique résidentielle à maîtrise d'ouvrage de six mois sans incidence financière	Non financière	Sans Objet	Sélection d'un cabinet pour une assistance technique résidentielle à maîtrise d'ouvrage (ATMO)	31/12/2018	CONSORTIUM SFERE/AFPA
Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	Changement de numéro de compte bancaire	Non financière	Sans Objet	Réalisation de 602 postes d'Eau Autonomes à énergie solaires : Réalisation de trente un (31) postes d'eau autonomes dans les préfectures de Tandjouaré & Oti	14/06/2022	SUKRAMGLOBAL ENTREPRISES

Centre de Formation aux Métiers de l'Industrie	Modification de la clause CCAG 16,1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif au règlement des fournitures	Non financière	Sans Objet	Acquisition d'appareils machines et équipements pour la formation aux métiers de l'eau, l'énergies renouvelable, la mécanique auto, la réfrigération et la formation des formateurs au profit du CFMI	21/12/2021	YESSAN SARL U
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et Développement des Territoires	Modifier l'imputation budgétaire du marché initial	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction et de réhabilitation de latrines dans la commune des Lacs 1 : construction de 90 toilettes ecosan dans les ménages	01/12/2021	3T BTP
Ministère de l'Administration Territoriale de la Décentralisation et Développement des Territoires	Remplacement de la ligne d'imputation budgétaire et la prise en compte des travaux supplémentaires de pavage	Financière	3 069 770	Travaux de construction des infrastructures marchandes et aménagement du centre commercial de Yessouvito	30/04/2021	GTR SARL U
Université de Lomé	Prorogation du délai d'exécution du marché	Non financière	Sans Objet	Fourniture et installation des équipements en vue de la rénovation d'une partie de la plateforme technique des laboratoires des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS)	15/11/2021	STE A SARL

Université de Lomé	Prise en compte des coûts supplémentaires dus aux modifications survenues suite à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'exécution	Financière	2 663 732	Travaux de rénovation du laboratoire des énergies renouvelables de la Faculté des Sciences (FDS) au profit du CERME	15/11/2021	CECNG-BTP
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	Rectification de l'intitulé des tronçons du lot C22EC15	Financière	116 954 402	Travaux d'entretien courant mécanisé sur le réseau des pistes rurales dans les cinq (05) régions du Togo : Tronçons : C22EC.15.1 : Tchatchakou-Kpanzambadè-Saïboudè-Tindjassi (22,100 km) ; C22EC.15.2 : Tindjassi-Lèguèdè Embryon Piste n°8 (16,300 km)	12/07/2022	ENTEBAT
Université de Kara	Exécution des travaux complémentaires et confortatifs pour remédier aux insuffisances des études de base, la prorogation du délai d'exécution du marché afin de permettre la réalisation desdits travaux complémentaires et confortatifs et la modification des exercices budgétaires 2020 et 2021 du marché initial	Financière	97 180 912	Travaux de construction du centre d'excellence en protection durable des cultures (CE-ProDuc) à l'Université de Kara	01/10/2020	Inter City Corporation (ICC) SARL
Commune golfe 2	Réalisation d'ouvrages de protection, d'alimentation en eau et de rénovation de la zone abritant ces ouvrages	Financière	5 969 420	Sélection d'une entreprise pour l'exécution des travaux d'aménagements des espaces verts dans la commune Golfe 2	11/05/2022	X-GONE BTP

Commune des Lacs 1	Prise en compte des travaux de construction de deux blocs de latrines à six cabines type VIP au Lycée d'enseignement technique et professionnel d'Aného-Glidji dans la commune des Lacs 1	Financière	7 402 482	Travaux de construction de trois salles de classes en tersta au R+2 au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Aného-Glidji dans la commune des Lacs 1	09/05/2022	EKOU-EDI Epiphane
Ministère de l'Economie et des Finances	Prise en compte du changement de dénomination du cabinet titulaire du contrat	Non financière	Sans Objet	Mission de commissariat aux comptes à la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles (CAGIA) au titre des exercices 2020, 2021 et 2022	07/12/2020	Cabinet CROWE TG ICAAF
Mecanisme Incitatif de Financement Agricole Fondé Agricole Fondé sur le partage de Risques (MIFA S.A.)		Financière	1 611 200	Audit comptable et financier des dons pour la relance en faveur des populations rurales pauvres (RPSF) période de Juin 2021-Juin 2022	02/10/2020	SYNEX CONSULTING SARL
Direction du Garage Central Administratif	Rectification de la ligne d'imputation budgétaire du marché initial ainsi que la nouvelle ligne d'imputation budgétaire du marché	Non financière	Sans Objet	Fourniture de vingt trois (23) véhicules de marque peugeot Pick-up (4x4) double cabine climatisés neufs pour les futures élections régionales, législatives et présidentielles	15/04/2022	JAPAN MOTORS

Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00546/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	5 517 020	Poste d'Analyste Macroéconomiste au sein de l'Unité de politique fiscale	30/06/2021	KEBALO Solim
Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00543/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	6 977 020	Poste de chef cellule fiscalité internationale au sein de l'Unité de Politave Fiscale	30/06/2021	KOUEVI Folly
Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00545/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	5 517 020	Poste d'Analyste Macroéconomiste au sein de l'Unité de politique fiscale	30/06/2021	SODJI Ampiah Kokou
Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00541/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	10 040 000	Poste de responsable de l'unité de plitique fiscale	30/06/2021	AHIAKPOR Koffi Delalom

Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00542/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	6 977 020	Poste de chef cellule suivi opérationnel au sein de l'unité de politique fiscale	30/06/2021	SOUMANOU Moutala
Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du 00544/2021/AMI/MEF/PAGE/PI/IDA du 30/06/2021 qui arrive à échéance	Financière	6 977 020	Poste de chef cellule fiscalité indirecte et directe au sein de l'unité de politique fiscale	30/06/2021	PIGNAN GNANSA Palakassi
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	Prendre en compte les travaux supplémentaires en vue de l'amélioration et solutions techniques indispensables pour la bonne tenue des ouvrages et de leurs dépendances	Financière	21 191 493	Travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les Régions des Plateaux, de la Kara et des Savanes : Travaux de construction de 15 dalots cadres	30/03/2021	MNS Group
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	Prise en compte des travaux supplémentaires en vue de l'amélioration et solutions techniques indispensables pour la bonne tenue des ouvrages et de leurs dépendances ainsi que pour la sécurité des riverains	Financière	66 451 700	Travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les régions des Plateaux, de la Kara et des Savanes : Travaux de construction de 15 dalots cadres	05/08/2021	Groupe d'entreprises ECOBa-K/E.G.A Sarl

Ministère du désenclavement et des pistes rurales	prise en compte des travaux supplémentaires en vue de l'amélioration et solutions techniques indispensables pour la bonne tenue des ouvrages et de leurs dépendances ainsi que pour la sécurité des usagers	Financière	41 814 244	travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les régions des Savanes, des Plateaux et Centrale : Travaux de construction de 14 dalots cadres, 1850 ml de murets latéraux, 15238 m3 de remblais pour corps de chaussée, 7534 m3 de remblais d'accès aux ouvrages d'art et de drainage et 13356 m3 de rechargement de chaussée (épaisseur 15 cm) sur le tronçon (PC 28) Samouré Kondji Tchibé	23/03/2021	Groupeement CETA/MRJF
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	prise en compte des travaux supplémentaires en vue de l'amélioration et solutions techniques indispensables pour la bonne tenue des ouvrages et de leurs dépendances ainsi que pour la sécurité des usagers	Financière	25 737 039	travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les régions des Savanes, des Plateaux et Centrale : Travaux de construction de 7 dalots cadres, 1180 ml de murets latéraux, 14091 m3 de remblais pour corps de chaussée, 4428 m3 de remblais d'accès aux ouvrages d'art et de drainage et 15526 m3 de rechargement de chaussée (épaisseur 20 cm) sur le tronçon (PC 35) Poussé Dany Bouda	23/03/2021	Groupeement SOLIM COMPAGNIE/JEN CONSMAS
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	prise en compte des travaux supplémentaires en vue de l'amélioration et solutions techniques indispensables pour la bonne tenue des ouvrages et de leurs dépendances ainsi que pour la sécurité des usagers	Financière	117 781 297	travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les régions des Savanes, des Plateaux et Centrale : Travaux de construction de 48 dalots cadres, 340 ml de murets latéraux, 1126 m3 de maçonnerie de moellons, 29 811 m3 de remblais pour corps de chaussée, 13 847 m3 de remblais d'accès aux ouvrages d'art et de drainage et 80 813 m3 de rechargement de chaussée d'épaisseur 20 cm sur le	23/03/2021	Groupeement KYM/EC N'TIOBLA
Ministère du désenclavement et des pistes rurales	supprimer du marché initial les travaux du tronçon PC44 déjà pris en compte par le projet d'appui au développement agricole au Togo (PADAT) et d'y intégrer les travaux supplémentaires des tronçons PC42 et PC54 pour améliorer l'efficacité des ouvrages et apporter des solutions techniques indispensables pour leur bonne tenue ainsi	Financière	-231 927 065	travaux de réhabilitation des pistes rurales dans les Régions des Plateaux, de la Kara et des Savanes : Travaux de construction de 02 dalots cadres, 30 ml de murets latéraux, de 5716 m3 de remblais pour corps de chaussée, de 984 m3 de remblais d'accès aux ouvrages d'art et de drainage et de 14 800 m3 de rechargement de chaussée d'épaisseur 20 cm sur le PC 42	23/03/2021	Groupeement d'entreprises NECBAPS/OTER

Ministère des Enseignements Primaire Secondaire, Technique et de l'Artisanat	Modification du numéro de compte	Non financière	Sans Objet	Travaux de réhabilitation des bâtiments scolaires : Réhabilitation d'un bâtiment scolaire de trois classes à l'EPP Walele et d'un bâtiment scolaire de trois classes avec bureau et magasin à l'EPP Patchou (préfecture de Bassar)	11/10/2022	EN.CO.BA.RE
Ministère des Sports et des Loisirs	Renforcer l'efficacité des travaux initiaux en vue du parfait achèvement du marché de base	Financière	67 296 089	Construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar : Travaux préparatoires-installation de chantier-terrassement-gros œuvres-etanchéité-revêtement-faux plafonds-staffs-peintures-plomberie-VRD-amenagements extérieur-équipement sportifs	18/08/2021	ENT
Ministère des Sports et des Loisirs	Assurer le contrôle et le suivi des travaux supplémentaires	Financière	8 295 400	Contrôle et suivi des travaux de construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar	11/05/2016	SARA CONSULT
Ministère des Sports et des Loisirs	Renforcer l'efficacité des travaux initiaux en vue du parfait achèvement du marché de base	Financière	71 294 113	Construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar : Travaux préparatoires-installation de chantier-terrassement-gros œuvres-etanchéité-revêtement-faux plafonds-staffs-peintures-plomberie-VRD-amenagements extérieur-équipement sportifs	18/06/2022	GENELEC

Ministère des Sports et des Loisirs	Renforcer l'efficacité des travaux initiaux en vue du parfait achèvement du marché de base	Financière	36 613 565	Construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar : Travaux de courant fort-poste transfo-groupe électrogène-courant faible-climatisation-menuiserie métallique-ferronneries-serrureries menuiserie bois-menuiserie aluminium	18/06/2022	ETABLISSEMENT ASRAK
Ministère des Sports et des Loisirs	Renforcer l'efficacité des travaux initiaux en vue du parfait achèvement du marché de base	Financière	42 592 014	Construction des centres de développement des sports de Kpalimé et de Bassar : Travaux de courant fort-poste transfo-groupe électrogène-courant faible-climatisation-menuiserie métallique-ferronneries-serrureries menuiserie bois-menuiserie aluminium à Bassar	18/06/2022	SOCIETE HELSON
Agence Togolaise d'Electrification Rurale et des Energies renouvelables	Révision du montant du marché et proroger le délai d'exécution du marché	Financière	110 293 453	Travaux de construction de lignes moyenne et basse tension pour l'alimentation électrique de l'agroparc de la Kara et six villages dans la zone du projet	06/04/2021	ENGINEERING HUB SARL U
Ministère de l'Economie Numérique et de laTransformation Digitale	Prorogation de la période d'exécution du contrat et modification de la date d'achèvement du contrat initial du spécialiste suivi Evaluation	Financière	39 171 048	Contrat d'engagement du spécialiste en suivi-Evaluation	21/07/2021	Kouassi Aziafo MAGNON

Ministère de l'Economie Numérique et de la Transformation Digitale	Prorogation de la période d'exécution du contrat et modification de la date d'achèvement du contrat initial de l'Assistant en Gestion des Plaintes (AGP)	Financière	21 667 704	Contrat d'engagement de l'Assistant en Gestion des Plaintes (AGP)	21/07/2021	Yaovi Mawusi DJAKA
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale	Changement des modalités de paiement du contrat initial et modifie le point 3 du contrat initial	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction d'un garage pour le camion etalo au laboratoire de la metrologie	17/08/2022	GEB TP
Ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation Locale	Changement des modalités de paiement du contrat initial et modifie le point 3 du contrat initial	Non financière	Sans Objet	Travaux de démolition et de construction de la clôture avec pose de pavés dans la cour au Laboratoire de la Metrologie	17/08/2022	GEB TP
Ministère des Armées		Non financière	Sans Objet	Travaux d'extension des capacités d'accueil de l'Ecole de Formation des Officiers des FAT (EFOFAT) à PYA : construction d'un bâtiment salle de cours polyvalente	06/08/2021	ERNC

Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'élimination des points critiques par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur certains tronçons du réseau routier national (destiné aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs) : travaux de construction de 2 dalots 1x1 sur 12ml+500 ml de caniveau 1x1 dans la voirie de Tsévié, région Maritime	04/10/2022	Entreprise TOP ANNONCHE
Ministère des Travaux Publics	Changement du numéro de compte de paiement	Non financière	Sans Objet	Travaux d'élimination des points critiques par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur certains tronçons du réseau routier national (destiné aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs) : travaux de construction de 8 dalots 1x1 sur 7 ml + 420 ml de caniveau 1x1 sur le tronçon rue Carrefour de l'Amitié - Campement - Abattoir (0,40 km) + RN1 (Verger de Sotouhoua) - Magasin SOTOCO (2,4 km)	05/10/2022	Entreprise AFRI BTP GROUP
Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et du Développement Rural	Changement de domiciliation bancaire du marché	Non financière	Sans Objet	Travaux de construction de 84 km de pistes de desensclavement et 78,61 km de pistes de desserte dans la région des Savanes et la préfecture de Dakpen (région de la Kara) : réalisation des travaux de construction de 25,6 km de pistes de dessertes dans les préfecture de Tône et Tandjouaré	10/12/2020	Entreprise de Construction Industrielle (ECI) Sarl
Agence d'Exécution des Travaux Urbain à haute Intensité de Main d'Œuvre	Travaux faisant l'objet du présent avenant concernant la quantité supplémentaire40 KVA	Financière	27 362 745	Construction du siège de la chambre consulaire régionale et de la représentation de la commission de l'UEMOA à Lomé : travaux de Courant Fort, groupe électrogène et équipements	26/10/2017	GMT/ENGIWORLD

Agence d'Exécution des Travaux Urbain à haute Intensité de Main d'Œuvre	Travaux faisant l'objet du présent avenant concernant la quantité supplémentaire40 KVA	Financière	65 680 482	Construction du siège de la chambre consulaire régionale et de la représentation de la commission de l'UEMOA à Lomé : travaux de Courant Faible (téléphone, informatique, sonorisation, sécurité, détection incendie et vidéo surveillance)	26/10/2017	CFAO TECHNOLOGIES
Ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise	Rallongement du délai de prestation du cabinet afin qu'il poursuive les prestations jusqu'en décembre 2022, date du dernier décaissement et de clôture du projet	Financière	13 192 400	Audit des comptes de l'unité de coordination du projet . Exercice 2017,2018, 2019, 2020, 2021 et 2022	09/08/2019	BEC SARL
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification du montant du contrat qui arrive à terme le 31 octobre 2022	Financière	11 421 528	Poste de responsable du Suivi-évaluation du Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	05/07/2021	AFENTSU Kossivi Dodzi
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification du montant du contrat qui arrive à terme le 31 octobre 2022	Financière	11 390 304	Poste de responsable Administratif et Financier du Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	20/06/2022	BATAKO Badansé

Ministère de l'Economie et des Finances	Modification du montant du contrat qui arrive à terme le 31 octobre 2022	Financière	13 768 664	Poste de coordonnateur du Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	02/06/2018	DJAMENA Atama
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification du montant du contrat qui arrive à terme le 31 octobre 2022	Financière	10 496 160	Poste d'Expert en Gouvernance et participation Citoyenne du Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	02/11/2018	AWUTE Majesté Yawo
Ministère de l'Economie et des Finances	Modification du montant du contrat qui arrive à terme le 31 octobre 2022	Financière	13 768 664	Poste de coordonnateur du Projet d'Appui à la Gouvernance Economique	20/06/2018	DJAMENA Atama
Autorité de régulation des Communications Electroniques et des Postes	Adjonction des fonctionnalités suivantes à la plate-forme BSS livrée à l'ARCEP	Financière	193 507 315	Acquisition d'une plate-forme BSS pour le suivi en temps réel du marché des communications électroniques	21/10/2021	groupement INFOCOM - PRISMA - BI4T

Ministère de l'Economie et des Finances	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du contrat et de son avenant n°1 à échéance le 31 octobre 2022	Financière	20 080 000	Contrat au Poste de responsable de l'Unité de Politique Fiscale	30/06/2021	AHIAKPOR Koffi Delalom
Ministère de l'Economie et des Finances	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du contrat et de son avenant n°1 à échéance le 31 octobre 2022	Financière	13 954 040	Contrat au Poste de Chef Cellule Suivi Opérationnel au sein de l'Unité de Politique Fiscale	30/06/2021	SOUMANOU Moutala
Ministère de l'Economie et des Finances	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du contrat et de son avenant n°1 à échéance le 31 octobre 2022	Financière	13 954 040	Contrat au Poste de Chef Cellule Fiscale Indirecte et Directe au sein de l'Unité de Politique Fiscale	30/06/2021	PIGNAN GNANSA Palakassi
Ministère de l'Economie et des Finances	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du contrat et de son avenant n°1 à échéance le 31 octobre 2022	Financière	11 034 040	Contrat au Poste de Analyste Macroéconomiste au sein de l'Unité de Politique Fiscale	30/06/2021	SODJI Ampiah Kokou

Ministère de l'Economie et des Finances	Modifier la durée de mise en œuvre opérationnelle et le montant du contrat et de son avenant n°1 à échéance le 31 octobre 2022	Financière	11 034 040	Contrat au Poste de Analyste Macroéconomiste au sein de l'Unité de Politique Fiscale	30/06/2021	KABALO Solim
Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement professionnels	Modification de la consistance des travaux, en vue de satisfaire les différents demandes et exigences des parties prenantes	Financière	33 281 756	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP BAGA, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game : CFTP GANDO	01/07/2021	GROUPEMENT ETB SARL/ICO BTP SARL
Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement professionnels	Modification de la consistance des travaux, en vue de satisfaire les différents demandes et exigences des parties prenantes	Financière	58 375 387	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP BAGA, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game : CFTP BAGA	01/07/2021	GROUPEMENT GTACO-ECOBak Sarl
Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement professionnels	Modification de la consistance des travaux, en vue de satisfaire les différents demandes et exigences des parties prenantes	Financière	57 053 414	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP BAGA, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game : CRETFP KARA	01/07/2021	GROUPEMENT ETB SARL/ICO BTP SARL

Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement professionnels	Modification de la consistance des travaux, en vue de satisfaire les différents demandes et exigences des parties prenantes	Financière	58 416 505	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP BAGA, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game : LETP ATAKPAME	01/07/2021	ENTREPRISE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES (ENT)
Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement professionnels	Modification de la consistance des travaux, en vue de satisfaire les différents demandes et exigences des parties prenantes	Financière	51 745 897	Travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures dans sept (07) établissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle (ETFP) : Bonita Haus Dapaong, CFTP Gando, CIDAP BAGA, CRETFP Kara, LETP Atakpamé, CFTP Tchamba et CFTP Game : CFTP Tchamba et CFTP Game	01/07/2021	IS CONSTRUCTION SARLU