

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2024



02 FEV 2024

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA)	EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON)	EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON)	DATE PREPARATION DAO/DCR/DDP	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'INVITATION A SOUMISSION	DATE OUVERTURE DES OFFRES	FIN EVALUATION DES OFFRES	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT	DELAI D'EXECUTION	SOURCE DE FINANCEMENT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
ACTIVITES 2024																
1	Infrastructure réseau et téléphonie : Câblage informatique, wifi, interconnexion bâtiment	AOO	95 000 000	oui	non	05/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	06 mois	PAPV-IFAD
2	Réhabilitation de la digue et de la cuvette du barrage de l'IFAD-Aquaculture d'Elavagnon	AOO	135 000 000	oui	non	26/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	06/03/2024	20/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	06 mois	PAPV-IFAD
3	Construction du terrain de football avec piste d'athlétisme pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	25 000 000	non	oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	03 mois	PAPV-IFAD
4	Construction de la clôture en grillage, de la façade y compris poste d'accueil et des allées piétonnes pour l'interconnexion des bâtiments à l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	50 000 000	non	oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	04 mois	PAPV-IFAD
5	Construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 130KVA avec capacité de stockage	AOO	150 000 000	oui	non	15/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	26/04/2024	10/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	06 mois	PAPV-IFAD
6	Acquisition et installation d'équipements numériques de formation, de solutions audiovisuelles et plateforme numérique pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	AOO	180 000 000	oui	non	01/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	04 mois	PAPV-IFAD

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES :

Plan original : 17/01/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2024



02 FEV 2024

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA)	EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON)	EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON)	DATE PREPARATION DAO/DCR/DDP	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'INVITATION A SOUMISSION	DATE OUVERTURE DES OFFRES	FIN EVALUATION DES OFFRES	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT	DELAI D'EXECUTION	SOURCE DE FINANCEMENT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7	Fabrication de mobiliers scolaires et de mobiliers de l'internat avec les accessoires de couchages pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	AOO	90 000 000	oui	non	15/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	27/05/2024	10/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	04 mois	PAPV-IFAD
8	Acquisition de mobiliers de bureau pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	40 000 000	non	oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	04 mois	PAPV-IFAD
9	Acquisition d'équipements de cuisine pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	30 000 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	02 mois	PAPV-IFAD
10	Interconnexion à internet pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	AOO	100 000 000	oui	non	01/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	02 mois	PAPV-IFAD
11	Construction des étables pour la ferme de l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	40 000 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	03 mois	PAPV-IFAD
12	Réhabilitation d'une retenue d'eau pour l'irrigation des cultures	DRP	12 000 000	non	oui	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	03 mois	PAPV-IFAD
13	Construction de logements pour les bouviers à l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	12 000 000	non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	03 mois	PAPV-IFAD
14	Construction de 03 porcheries pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	15 000 000	non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	30/03/2024	13/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	03 mois	PAPV-IFAD
15	Acquisition d'aliments concentrés, de compléments alimentaires et de sels minéraux,	DC	5 000 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	01 mois	PAPV-IFAD
16	Acquisition de médicaments et de petits équipements vétérinaires	DRP	18 000 000	non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	02 mois	PAPV-IFAD

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES :

Plan original : 17/01/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2024

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	MODE DE PASSATION DE MARCHE	MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA)	EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON)	EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON)	DATE PREPARATION DAO/DCR/DDP	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'INVITATION A SOUMISSION	DATE OUVERTURE DES OFFRES	FIN EVALUATION DES OFFRES	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT	DELAI D'EXECUTION	SOURCE DE FINANCEMENT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
17	Acquisition de matériels et d'équipements pour la laiterie	DRP	60 000 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	03 mois	PAPV-IFAD
18	Acquisition d'équipements de collecte de lait	DRP	16 000 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	03 mois	PAPV-IFAD



02 FEV 2024

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHES :

Plan original : 17/01/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DE MARCHES 2024



02 FEV 2024

PERIODE COUVERTE PAR LE PLAN DE PASSATION DE MARCHES : du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

I- FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
REF. N°	DESCRIPTION DES FOURNITURES / TRAVAUX	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	MONTANT PREVISIONNEL AU BUDGET (FCFA)	EXAMEN DE LA DNCMP (OUI/NON)	EXAMEN DE LA CCMP (OUI/NON)	DATE PREPARATION DAO/DCR/DDP	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE D'INVITATION A SOUMISSION	DATE OUVERTURE DES OFFRES	FIN EVALUATION DES OFFRES	DATE RECEPTION AVIS DE LA CCMP/DNCMP	DATE NON OBJECTION DU PTF	DATE PREVISIONNELLE DE SIGNATURE DU CONTRAT	DELAI D'EXECUTION	SOURCE DE FINANCEMENT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19	Acquisition d'équipements agricoles (tracteur et accessoires)	AOO	94 500 000	oui	non	03/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	12/06/2024	26/06/2024	03/07/2024		10/07/2024	04 mois	PAPV-IFAD
20	Acquisitions d'équipements et outillages de maintenance	DRP	15 000 000	non	oui	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	02 mois	PAPV-IFAD
21	Acquisition de deux (02) véhicules utilitaires	DRP	50 000 000	non	oui	04/07/2024	08/07/2024		11/07/2024	26/07/2024	09/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	02 mois	PAPV-IFAD
22	Réalisation des caniveaux et des assainissements pour l'IFAD-Elevage d'Avétonou	DRP	15 000 000	non	oui	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	22/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	03 mois	PAPV-IFAD
23	Acquisition d'équipements informatiques pour l'IFAD-Aquaculture d'Elavagnon	DC	9 500 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	01 mois	PAPV-IFAD
Total			1 257 000 000													

26,01% réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

- PAPV: PROGRAMME D'APPUI AUX POPULATIONS VULNERABLES
- IFAD: INSTITUT DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR LE DEVELOPPEMENT
- DC: DEMANDE DE COTATION
- AOO: DEMANDE DE COTATION
- DRP: APPEL D'OFFRES OUVERT
- DNCMP: DEMANDE DE RENSEIGNEMENT DE PRIX
- CCMP: DIRECTION NATIONALE DU CONTRÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
- PTF: COMMISSION DE CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS
- PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER (Bailleur de fonds)

La Personne Responsable des Marchés Publics

Commi NASSINI