



Plan Original : 02/02/2024

Révision 1.....
Révision 2.....
Révision 3.....

Approbation de Plan de Passation de Marchés

Période couverte par le plan de Passation de Marchés : janvier à décembre 2024

PRESTATION INTELLECTUELLE

Réf. N°(1)	Description des Services (2)	GENERALITE				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUE			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Méthod e de Passatio n du Marché (3)	Montant Estimatif au budget (FCFA) (4) (sur fonds propres)	Exame n DNCM P (Oui/n on) (5)	Exa men CCM P (Oui/n on) (6)	Date prépa r' des TDR et AMI (7)	Date avis DNCMP /CCMP sur AMI et TDR (8)	Date de lancem ent de la manife station (9)	Date d'ouve rture des manife station s (10)	Date liste restreinte et préparatio n (11)	Date avis DNCMP/C CMP sur DP (12)	Date non obje ction de PTF (13)	Date d'invitatio n à la soumission (14)	Date ouverture des Proposition s (15)	Date fin d'évalua tion (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non obje ction du PTF (18)	Date d'ouvertu re (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC MP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et servic e de contrô le (23)	Date signature du contrat (24)	Délai d'excé ution (mois) (25)	Source de financem ent (26)
1	Honoraires de consultant pour l'élaboration des TdRs pour la dématérialisation des processus d'EIES	DC	500 000	Non	OUI	-	-	-	-	11/03/24	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	29/03/24	02/04/24	-	05/04/24	08/04/24	12/04/24	19/04/24	-	19/04/24	1 mois	Etat
2	Formulation de projet en lien avec les actions décentralisées de gestion de l'environnement et autres	DC	10 000 000	Non	OUI	-	-	-	-	25/03/24	29/03/24	-	01/04/24	08/04/24	12/04/24	16/04/24	-	19/04/24	22/04/24	26/04/24	03/05/24	-	03/05/24	2 mois	Etat
3	Elaboration de textes sur le reboisement compensatoire, de guides pour le suivi, contrôle environnemental et réalisation des EIES	DC	10 000 000	Non	OUI	-	-	-	-	25/03/24	29/03/24	-	01/04/24	08/04/24	12/04/24	16/04/24	-	19/04/24	22/04/24	26/04/24	03/05/24	-	03/05/24	2 mois	Etat
4	Actualisation de la Carte nationale de compétence en environnement (CNCE)	DC	10 000 000	Non	OUI	-	-	-	-	25/03/24	29/03/24	-	01/04/24	08/04/24	12/04/24	16/04/24	-	19/04/24	22/04/24	26/04/24	03/05/24	-	03/05/24	2 mois	Etat
5	Mise à jour de la base de données des directions de l'ANGE	DC	10 000 000	Non	OUI	-	-	-	-	11/03/24	15/03/24	-	18/03/24	25/03/24	29/03/24	02/04/24	-	05/04/24	08/04/24	12/04/24	19/04/24	-	19/04/24	1 mois	Etat
6	Conception du site web de l'ANGE (frontEnd, backEnd, API). Création des adresses E-mail, déploiement sur Outlook des utilisateurs, formation à l'utilisation	DC	8 500 000	Non	OUI	-	-	-	-	05/02/24	09/02/24	-	12/02/24	19/02/24	23/02/24	27/02/24	-	01/03/24	04/03/24	08/03/24	15/03/24	-	15/03/24	1 mois	Etat
TOTAL PPM_ANGE PI_2024			49 000 000																						



13 FEV 2024

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Komivi AMEGAH-ATSYON