

MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE
N° /ANPC/DG-ANPC

Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés



Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

11/01/2024

22/03/2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le plan de passation des marchés : Janvier à Décembre 2024

27 MARS 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX : (Direction Générale de l'Agence Nationale de la Protection Civile / Subvention de l'Etat à l'ANPC)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de matériels roulants (02 véhicules)	DRP	59 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
2	Acquisition de matériels informatiques	DRP	17 550 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
3	Acquisition de deux (02) motopompes	DRP	12 000 000	Non	Oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
4	Acquisition de fournitures de bureau	DRP	12 000 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
5	Acquisition de deux (02) motos	DC	2 500 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
6	Acquisition de produits d'entretien	DC	4 000 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
7	Acquisition de consommables informatiques	DC	7 500 000	Non	Oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	Fonds de transfert 2024
8	Construction de deux (02) forages et trois (03) latrines	DRP	35 000 000	Non	Oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	45jours	CEDEAO
9	Réhabilitation des bâtiments scolaires	DRP	30 000 000	Non	Oui	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	1mois	CEDEAO
10	Acquisition de kits non vivre pour 1000 ménages	DRP	30 800 000	Non	Oui	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1mois	CEDEAO

11	Acquisition d'engrais et semences pour 500 ménages	DRP	20 000 000	Non	Oui	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1mois	CEDEAO
12	Acquisition des produits de désinfection pour les ménages, places et édifices publics dans les zones inondables	DC	1 100 000	Non	Oui	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	15jours	CEDEAO
TOTAL			231 450 000													



27 MARS 2024

