

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original 29/01/2024
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier 2024 à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
FOURNITURES ET SERVICES																
1	Acquisition d'équipement et engins agricoles des CTA	AOI	680 000 000	Oui	Non	14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	09/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	6 MOIS	BOAD
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	6 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
3	Acquisition de fournitures de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
4	Acquisition de mobiliers de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
5	Acquisition de matériels informatiques	DC	4 000 000	Non	Oui	20/04/2024	24/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
6	Acquisition de fournitures informatiques	DC	6 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
7	Acquisition de fournitures de produits d'entretien de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	0,5 mois	Fonds de contrepartie
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	2 500 000	Non	Oui	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	12 mois	Fonds de contrepartie
TRAVAUX																
9	Travaux de construction des Barrages B1 et B2 et d'un périmètre irrigué	AOI	3 405 420 000	Oui	Non	15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	08/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	18 MOIS	BOAD
10	Travaux de construction de magasins de stockage et aires de séchage sur les ZAAP dans les sept préfectures	AOO	639 960 000	Oui	Non	20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	8 MOIS	BOAD
11	Travaux d'électrification des 7 CTA	AOO	211 360 000	Oui	Non	29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	24/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024	03 MOIS	BOAD
COÛT TOTAL			4 968 240 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande



19 MARS 2024



La Personne Responsable des Marchés Publics