

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 09/02/2024

Revision 1:

Revision 2:



09 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

I FOURNITURES et TRAVAUX

Fournitures et Travaux		GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
	Marchés 2023 encours															
1	Acquisition d'équipements RNI supplémentaires	DRP	80 000 000	Non	Oui	25/10/23	02/11/23		17/11/23	19/12/23	03/01/24	08/01/24		15/01/24	2 mois	ARCEP
2	Acquisition du logiciel de traitement de données X-Manager	AOO	250 000 000	Oui	Non	13/11/23	20/11/23		23/11/23	26/12/23	09/01/24	16/01/24		23/01/24	3 mois	ARCEP
3	Outil d'évaluation de la couverture des réseaux mobiles et de cartographie	AOO	330 000 000	Oui	Non	16/11/23	24/11/23		04/12/23	09/01/24	23/01/24	30/01/24		06/02/24	2 mois	ARCEP
4	Acquisition d'une seconde station mobile de contrôle des fréquences radioélectriques	AOI	990 000 000	Oui	Non	24/11/23	04/12/23		11/12/23	31/01/24	14/02/24	21/02/24		28/02/24	3 mois	ARCEP
5	Construction de cinq pylônes alimentés en énergie solaire dans le cadre du PURSE	AOI	500 000 000	Oui	Non	22/12/23	29/12/23		05/01/24	05/02/24	19/02/24	26/02/24		04/03/24	3 mois	ARCEP
6	Acquisition, d'un registre central d'identité des équipements pour le contrôle de l'identification des numéros des abonnés	AOO	250 000 000	Oui	Non	20/12/23	27/12/23		03/01/24	02/02/24	16/02/24	23/02/24		01/03/24	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2023 EN COURS			2 400 000 000													
	Marchés 2024															
7	Acquisition d'une plateforme de gestion en temps réel de l'inventaire des ressources en numérotation	AOO	250 000 000	Oui	Non	04/03/24	11/03/24		14/03/24	15/04/24	29/04/24	06/05/24		13/05/24	6 mois	ARCEP
8	Construction du bâtiment de la station fixe de gestion et de contrôle de fréquences	AOO	385 000 000	Oui	Non	04/03/24	11/03/24		14/03/24	15/04/24	29/04/24	06/05/24		13/05/24	3 mois	ARCEP
9	Mise en place d'une station fixe de contrôle à l'intérieur du pays	AOO	440 000 000	Oui	Non	05/02/24	12/02/24		15/02/24	18/03/24	01/04/24	08/04/24		15/04/24	3 mois	ARCEP
10	Mise en place d'une cartographie radioélectrique (RADIO MAP)	AOO	300 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24		28/03/24	29/04/24	13/05/24	20/05/24		27/05/24	3 mois	ARCEP
11	Mise en haute disponibilité de la plateforme Datalake, gestion de cohérence et Automatisation optimisée	AOO	275 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24		28/03/24	29/04/24	13/05/24	20/05/24		27/05/24	3 mois	ARCEP
12	Plateforme de virtualisation (Acquisition de baies et disques de stockage, achat de licence des virtualisation)	AOO	250 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24		28/03/24	29/04/24	13/05/24	20/05/24		27/05/24	3 mois	ARCEP
13	Acquisition et déploiement d'une solution de signature électronique, de chiffrement et de contrôle d'intégrité des données	AOO	200 000 000	Oui	Non	01/04/24	08/04/24		11/04/24	13/05/24	27/05/24	03/06/24		10/06/24	3 mois	ARCEP
14	Modernisation de la plateforme de gestion du ccTLD national	AOO	200 000 000	Oui	Non	01/04/24	08/04/24		11/04/24	13/05/24	27/05/24	03/06/24		10/06/24	2 mois	ARCEP
15	Acquisition d'une solution de GED (Gestion Electronique des Documents) pour la dématérialisation des processus métiers de l'ARCEP	AOO	100 000 000	Oui	Non	08/04/23	15/04/23		18/04/23	20/05/23	03/06/23	10/06/23		17/06/23	2 mois	ARCEP
16	Fourniture, installation et mise en services de chaînes de mesure XCAL	AOO	340 000 000	Oui	Non	04/03/24	11/03/24		14/03/24	15/04/24	29/04/24	06/05/24		13/05/24	2 mois	ARCEP
17	Solution de production et de gestion de vignettes à apposer sur les équipements et terminaux agréés	AOO	100 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24		28/03/24	29/04/24	13/05/24	20/05/24		27/05/24	2 mois	ARCEP
18	Acquisition de cinquante (50) nouvelles stations fixes de contrôle RNI pour chaque commune	AOO	350 000 000	Oui	Non	18/03/24	25/03/24		28/03/24	29/04/24	13/05/24	20/05/24		27/05/24	2 mois	ARCEP
19	Ordinateurs et accessoires (PC, Imprimantes, scanners, et autres)	AOO	90 000 000	Oui	Non	04/03/24	11/03/24		14/03/24	15/04/24	29/04/24	06/05/24		13/05/24	2 mois	ARCEP
20	Maintenance Plateformes et équipements (BSS, Crowsourcing)	AOO	135 000 000	Non	Oui	04/03/24	11/03/24		14/03/24	15/04/24	29/04/24	06/05/24		13/05/24	12 mois	ARCEP

m

21	Maintenance Simulateur de tarif	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	12 mois	
22	Construction d'une liaison fibre optique et FH entre l'ARCEP et les opérateurs	DRP	80 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
23	Logiciel de gestion technique de Bâtiment	DRP	30 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	2 mois	ARCEP
24	Extension du progiciel de gestion des ressources humaines	DRP	15 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
25	Acquisition d'un logiciel de gestion de la commande publique	DRP	40 000 000	Non	Oui	04/03/23	08/03/23		11/03/23	26/03/23	09/04/23	15/04/23		22/04/23	2 mois	ARCEP
26	Aménagement de la salle ancien Data center	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
27	Aménagement et équipement de la salle d'attente	DRP	20 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	2 mois	ARCEP
28	Rénovation du centre de supervision	DRP	50 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	2 mois	ARCEP
29	Acquisition de l'atlas de couverture mobile	DRP	50 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
30	Acquisition de l'outil permettant de connaître l'éligibilité d'accès au FTTH en fonction de sa zone de résidence	DRP	50 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
31	Acquisition de photocopieurs	DRP	45 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
32	Configuration du centre omnicanal après le contrat avec Vocalcom	DRP	30 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
33	Système de localisation et de gestion des appels d'urgence	DRP	40 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
34	Équipements de mesures RNI pour les agents de contrôle	DRP	20 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	2 mois	ARCEP
35	Matériels roulants	DRP	50 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
36	Maintenance matérielle de Gestion des fréquences	DRP	60 000 000	Non	Oui	04/03/23	08/03/23		11/03/23	26/03/23	09/04/23	15/04/23		22/04/23	12 mois	ARCEP
37	Maintenance des équipements RNI	DRP	50 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	09/04/24	23/04/24	29/04/24		06/05/24	12 mois	ARCEP
38	Maintenance matériel QoS	DRP	70 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	12 mois	ARCEP
39	Maintenance matériel OMC-R	DRP	20 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	12 mois	ARCEP
40	Exploitation de la solution portabilité et d'interopérabilité	DRP	25 000 000	Non	Oui	18/03/23	22/03/23		25/03/23	09/04/23	23/04/23	29/04/23		06/05/23	2 mois	ARCEP
41	Fourniture et consommables informatiques	DRP	35 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	12 mois	ARCEP
42	Entretien du bâtiment	DRP	25 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	12 mois	ARCEP
43	Amenagement Hall	DRP	30 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
44	Entretien des bureaux	DRP	30 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
45	Entretien de la façade du bâtiment de l'ARCEP	DRP	25 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
46	Assurance du bâtiment de l'ARCEP	DRP	15 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	23/04/24	07/05/24	13/05/24		20/05/24	12 mois	ARCEP
47	Fourniture de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	05/05/24		12/05/24	1 mois	ARCEP
48	Ateliers énergies (Acquisition)	DC	10 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	05/05/24		12/05/24	2 mois	ARCEP
49	Acquisition d'un nouveau système de pontage	DC	10 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	26/03/24	09/04/24	15/04/24		22/04/24	2 mois	ARCEP
50	Applicatif de gestion de l'audit interne (Référentiel ISA)	DC	5 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24		10/05/24	2 mois	ARCEP
51	Installation du système d'extinction automatique de la salle serveur	DC	5 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24		10/05/24	2 mois	ARCEP
52	Acquisition de Smartphones	DC	5 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24		10/05/24	2 mois	ARCEP
53	Mobiliers de bureau	DC	7 000 000	Non	Oui	01/04/24	05/04/24		08/04/24	15/04/24	29/04/24	03/05/24		10/05/24	2 mois	ARCEP
54	Aménagement Salle d'archives pour l'archivage des dossiers de la commande publique	DC	4 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	2 mois	ARCEP
55	Eclairage du parking et motos	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	2 mois	ARCEP
56	Installation et aménagements	DC	5 000 000	Non	Oui	04/03/24	08/03/24		11/03/24	18/03/24	01/04/24	05/04/24		12/04/24	2 mois	ARCEP
TOTAL MARCHES 2024			4 426 000 000													
COÛT TOTAL			6 826 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'ARCEP)

RE : Ressources externe



09 FEV 2024

La PRMP

Michel Yaovi GALLEY
Michel Yaovi GALLEY

