

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION								
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)						
PROJET D'APPUI AU VOLET SOCIAL DU PROGRAMME CIZO D'ELECTRIFICATION RURALE AU TOGO (PRAVOST)																						
1	Fourniture et aménagement de conteneur en panneau démontable en salle d'archivage	DC	4 320 000	NON	OUI	DEJA REALISES											22/01/2024	1MOIS	CONTRE PARTIE ETAT 2023			
2	Acquisition de fournitures de bureaux, matériels informatiques et divers	DC	6 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	N/A	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	NA	22/03/2024	1MOIS	CONTRE PARTIE ETAT 2023						
TOTAL PRAVOST			10 320 000																			
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE DE 50 MWc A BLITTA*																						
3	Matériel de préparation d'échantillons pour le compte de l'ANGE	AO#	13 000 000	NON	OUI	DEJA REALISES											28/04/2024	2 MOIS	BOAD			
4	Acquisition de matériels informatiques	AO#	15 878 245	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	09/06/2024	16/06/2024	2 MOIS	BOAD						
Total Projet de construction de centrale blitta			28 878 245																			
Projet d'électrification 317 localités par mini réseaux solaires au Togo **																						
5	Travaux d'installation de mini centrales solaires: projet d'électrification de 317 localités par mini réseaux solaires au Togo	AOI	15 420 000 000	OUI	NON	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	21/04/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	10/07/2024	17/07/2024	12 MOIS	BID						
6	Acquisition de deux (02) vehicules 4X4	DRP	66 000 000	NON	OUI	DEJA REALISES											10/02/2024	1 MOIS	BID			
7	Acquisition de matériels et fournitures informatiques	DRP	24 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	02 MOIS	BID						
8	Acquisition d'un logiciel de planification de l'électrification rurale et formation	DRP	30 000 000	NON	OUI	DEJA REALISES											02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	02 MOIS	BID
Total Projet d'électrification 317 localités par mini réseaux solaires au			15 540 000 000																			
PROJET D'ETUDES ET DE REALISATION DE MINI-CENTRALES SOLAIRES AU TOGO***																						
9	Travaux d'installation des mini-réseaux solaires	AOI	2 109 813 667	OUI	NON	DEJA REALISES											09/02/2024	12 MOIS	UEMOA			
10	Acquisition de matériels et fournitures informatiques	DC	4 500 000	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	22/05/2024	1 MOIS	UEMOA						
Total Travaux d'installation des mini-réseaux solaires			2 114 313 667																			
PROJET D'ELECTRIFICATION DE 350 LOCALITES PAR SYSTEMES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES																						
11	Recrutement des entreprises chargées des travaux	AOI	21 000 000 000	OUI	NON	15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	08/08/2024	22/09/2024	06/10/2024	13/10/2024	27/10/2024	03/11/2024	24 MOIS	EXIM BANK INDE						
Total 350 LOCALITES			21 000 000 000																			
PROJET DE PROMOTION DES EQUIPEMENTS SOLAIRES PRODUCTIS																						
12	Acquisition de matériels informatiques	DC	2 878 210	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024	N/A	12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	N/A	16/04/2024	1 MOIS	GIZ						
13	Acquisition de matériels électriques	DC	1 500 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024	N/A	14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	N/A	18/04/2024	1 MOIS	GIZ						
TOTAL PROJET DE PROMOTION PESOP			4 378 210																			
PROJET DE FOURNITURE, D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE DE 50 MILLES LAMPADAIRES SOLAIRES AU TOGO																						
14	Acquisition d'un véhicule pick up 4*4 double cabine	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	NA	04/05/2024	1 MOIS	Fonds propres						
21	Acquisition de quatre (04) motos tout terrain	DC	8 000 000	NON	OUI	12/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	19/04/2024	NA	26/04/2024	1 MOIS							
TOTAL 50 MILLE LAMPADAIRES			38 000 000																			
AUTRES ACQUISITIONS																						
15	Acquisition de Fournitures de bureau	DC	2 085 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024	N/A	04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024	NA	06/05/2024	1 MOIS	Fonds propres						
16	Acquisition de produits d'entretien	DC	1 323 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024	N/A	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	NA	28/04/2024	1 MOIS	Fonds propres						
17	Acquisition de fournitures informatiques	DC	1 950 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	N/A	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	NA	03/05/2024	1 MOIS	Fonds propres						
18	Maintenance informatique	DC	1 800 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024	N/A	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	NA	29/04/2024	1 MOIS	Fonds propres						
19	Acquisition de climatiseurs	DC	6 701 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	N/A	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	NA	03/05/2024	2 MOIS	Fonds propres						
20	Acquisition matériels et mobiliser de bureau	DC	3 760 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	N/A	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	NA	04/06/2024	2 MOIS	Fonds propres						
TOTAL AUTRES ACQUISITIONS			17 619 000																			
PROJET CAFE LUMIERE																						
22	Sélection d'un délégataire pour la gestion des infrastructures Café Lumière	AOO	142 961 607	OUI	NON	19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	12/04/2024	12/05/2024	26/05/2024	02/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	180 MOIS	ESF						
			142 961 607																			
COÛT TOTAL			38 896 470 729																			

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
CR : Consultation Restreinte
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
DC : Demande de Cotation
* projet d'appel d'offres à 2 étapes
Conformément à la procédure du baillleur

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
POSR : Procédure ouverte sous régionale
POI : Procédure ouverte internationale
PS : procédure simplifiée



13 MARS 2024

Le Directeur Général

Dr Tchapo A. SINGO

