

AGENCE TOGOLAISE D'ELECTRIFICATION RURALE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES																								REPUBLIQUE TOGOLAISE						
Réf. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION						
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/no n) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC MP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ° (9)	Date d'ouvertur e des manifestat ° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluatio n (16)	Date avis CCMP/DNC MP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouvertur e (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DN CMP (21)	Date Négociatio n (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnell e de signature de contrat (24)	Délai d'exécutio n (mois) (25)	Source de financement RI/RE (26)					
PROJET D'APPUI AU VOLET SOCIAL DU PROGRAMME CIZO D'ELECTRIFICATION RURALE AU TOGO (PRAVOST)																														
1	Sélection d'un assistant comptable du PRAVOST	AMI	4 500 000	NON	OUI	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	03/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	12 MOIS	CONTRE PARTIE ETAT 2024					
TOTAL PRAVOST		4 500 000																												
PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE DE 50 MWc A BLITTA*																														
2	Formation sur la simulation de réseaux de transport HTB	DRP	20 000 000	NON	OUI	DÉJÀ REALISE										15/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	13/03/2024	20/03/2024	1 MOIS	BOAD						
3	Recrutement d'un consultant chargé du suivi évaluation	DRP	15 000 000	NON	OUI	DÉJÀ REALISE		03/03/2024	18/03/2024	17/04/2024	24/04/2024	24/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	28/07/2024	31/07/2024	04/08/2024	08/08/2024	11/08/2024	10/09/2024	17/09/2024	2 MOIS	BOAD					
4	Formation sur les aspects environnementaux et le suivi environnemental des projets solaires photovoltaïques	DC	10 000 000	NON	OUI	27/04/2024	04/05/2024	11/05/2024	26/05/2024	27/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	04/05/2024	11/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	07/08/2024	14/08/2024	1 MOIS	BOAD					
5	Formation sur l'étude de cadrage environnementale et sociale	DC	10 000 000	NON	OUI	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/08/2024	1 MOIS	BOAD					
6	Formation sur l'élaboration des documents contractuels et le suivi de l'exécution des contrats des projets solaires	DC	10 000 000	NON	OUI	15/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	15/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	22/04/2024	29/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	12/06/2024	15/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024	26/07/2024	02/08/2024	1 MOIS	BOAD					
7	Recrutement d'un consultant chargé de l'audit technique et financier du projet	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	14/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	28/05/2024	27/06/2024	04/07/2024	1 MOIS	BOAD					
TOTAL CENTRALE SOLAIRE DE BLITTA		95 000 000																												
PROJET D'ELECTRIFICATION DE 317 LOCALITES PAR MINI RESEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES**																														
8	Sélection d'un cabinet chargé du contrôle et de la supervision des travaux	AMII	1 188 000 000	OUI	NON	DÉJÀ REALISE																					28/02/2024	40 MOIS	BID	
9	Recrutement d'un consultant individuel expert genre et ieunesse	DRP	28 800 000	NON	OUI	DÉJÀ REALISE																					09/01/2024	28/02/2024	36 MOIS	BID
10	Recrutement d'un consultant individuel pour l'elaboration d'un manuel de procédures administratif et financier du projet	DC	5 500 000	NON	OUI	Déjà REALISE		18/01/2024	07/02/2024	14/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	06/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	6 SEMAINES	BID					
11	Recrutement d'un cabinet chargé de la formation sur le logiciel HOMER	DRP	11 000 000	NON	OUI	29/02/2024	07/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	04/05/2024	18/05/2024	21/05/2024	20/06/2024	30/06/2024	07/07/2024	22/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	12/08/2024	15/08/2024	14/09/2024	28/09/2024	1 MOIS	BID					
TOTAL 317 LOCALITES		1 233 300 000																												
PROJET DE CONSTRUCTION DE MINIGRIDS UEMOA**																														
12	Recrutement d'un cabinet chargé du contrôle et la supervision des travaux	AMI	90 000 000	OUI	NON	DÉJÀ REALISE																					04/02/2024	15 mois	UEMOA	
TOTAL MINIGRID UEMOA		90 000 000																												
PROJET DE CONSTRUCTION ET D'EXPLOITATION DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE TITIRA																														
13	Réalisation des études techniques détaillées et des études d'impacts environnementale et sociale	AMI	1 000 000 000	OUI	NON	DÉJÀ REALISE				15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	13/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	06/07/2024	15 MOIS	BOAD					
TOTAL TITIRA		1 000 000 000																												
TOTAL GENERAL		2 422 800 000																												

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

AOI#
AO#

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
CI : Consultant Individuel

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fc
ED : Entente Directe
Conformement à la procédure du bailleur



13 MARS 2024

Le Directeur Général

Dr Tchapo A. SINGO

