

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉ (PPM) DE LA CAGIA 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 20/02/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat d'emballages perdus (Sacs vides d'engrais)	DRP	40 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1 mois	FP
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	5 100 000	NON	OUI	06/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	10/04/2024		17/04/2024	1 mois	FP
3	Acquisition de mobiliers de bureau	DRP	15 700 000	NON	OUI	06/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	2 mois	FP
4	Acquisition de fournitures de bureau et informatique	DRP	14 000 000	NON	OUI	06/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	FP
5	Acquisition de matériel informatique	DRP	29 500 000	NON	OUI	06/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	FP
6	Acquisition de 3 camions de transport d'engrais	AOO	165 000 000	OUI	NON	06/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	3 mois	FP
7	Acquisition de 3 véhicules pick up 4x4	DRP	75 000 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1,5 mois	FP
8	Acquisition de 6 motos tout terrain	DC	9 000 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	FP
9	Imprimés publicitaires (Impressions des calendriers et autres gadgets)	DRP	50 000 000	NON	OUI	13/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1,5 mois	FP
10	Acquisition de pneus pour véhicule	DRP	20 000 000	NON	OUI	20/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	FP
11	Acquisition de produit d'entretien	DC	3 000 000	NON	OUI	27/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	1 mois	FP
12	Acquisition petit matériel et outillage	DRP	12 510 000	NON	OUI	27/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	FP
13	Acquisition de smartphones	DRP	45 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	1 mois	FP
14	Acquisition de palettes et construction de guerites	AOO	660 000 000	OUI	NON	22/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024		03/07/2024	2 mois	FP
15	Entretien et réparation des biens immobiliers : réhabilitation des magasins et bureaux	DRP	56 092 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	3 mois	FP
COÛT TOTAL			1 199 902 000													

AOO: Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

FP: Fonds Propres

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



22 FEB 2024



Personne Responsable des Marchés Publics de la CAGIA

Nana NANFAME