



CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS – ANNEE 2024

ORGANE DE VALIDATION : DIRECTION NATIONALE DU CONTROLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE - DNCCP

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Révision 1
Révision 2
Révision 3

25 JAN 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés de :

JANVIER A DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	PRODUITS D'ENTRETIEN	DRP	16 000 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	04/03/2024		12/03/2024	8 mois	FP
2	FOURNITURES DE BUREAU	DC	6 000 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	9 mois	FP
3	FOURNITURES INFORMATIQUES	DC	10 000 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	11 mois	FP
4	ETRENNES	DRP	20 000 000	Non	Oui	05/08/2024	09/08/2024		12/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	2 mois	FP
5	ACHATS DISQUES DURS SSD - PIECES ORDINATEURS	DC	7 000 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	FP
6	ANTIVIRUS	DC	2 000 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	2 mois	FP
7	12 LICENCES WINDOWS & 5 LICENCES MICROSOFT OFFICE	DC	1 000 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	FP
8	PAVAGE PARTIEL PARKING BLITTA	DRP	60 000 000	Non	Oui	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	4 mois	FP
9	REFECTION WC - MUR - AGRANDISSEMENT GUERITES	DC	8 300 000	Non	Oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	4 mois	FP
10	TRAVAUX AMENAGEMENT CANIVEAUX - BLITTA	DC	7 000 000	Non	Oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	4 mois	FP
11	REPARATION TOITURE BATIMENT PRINCIPAL - DIRECTION	DRP	15 000 000	Non	Oui	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	4 mois	FP
12	REFECTION PORTE COMPTEUR ET ESCALIER - DIRECTION	DC	1 500 000	Non	Oui	02/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1 mois	FP
13	AMENAGEMENT AUBERGE - REFECTION WC DOUCHES & GUERITES - KPEWA	DC	9 500 000	Non	Oui	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	3 mois	FP
14	TRAVAUX DES POINTS A TEMPS - PARKING KPEWA	DC	5 000 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	2 mois	FP
15	RETABLISSEMENT ECLAIRAGE DU PARKING (lampes solaires) KPEWA	DC	4 000 000	Non	Oui	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	2 mois	FP
16	CONSTRUCTION HANGAR POUR CAMION - DJEREHOUE	DRP	65 000 000	Non	Oui	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	4 mois	FP
17	AMENAGEMENT RAMPE D'ACCES HEDZRANAWOE	DC	1 000 000	Non	Oui	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	FP
18	RELEVEMENT CLÔTURE HEDZRANAWOE	DC	7 000 000	Non	Oui	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	09/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	1 mois	FP
19	CONSTRUCTION HANGAR POUR CAMION - HEDZRANAWOE	DRP	65 000 000	Non	Oui	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	05/08/2024		12/08/2024	4 mois	FP
20	CAMION D'ASSISTANCE	AOI	930 000 000	Oui	Non	12/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/04/2024	22/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	11 mois	FP
21	REFECTION ANCIEN BUREAU ET HANGAR - ANEHO	DC	1 500 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	FP
22	CONSTRUCTION PARKING KANTE	AOO	500 000 000	Oui	Non	30/11/2023	08/12/2023		11/12/2023	10/01/2024	24/01/2024	31/01/2024		07/02/2024	8 mois	FP
23	CLIMATISEURS	DC	9 200 000	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	FP

Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DGR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
24	GROUPE ELECTROGENE 110 KVA SIEGE	DRP	30 000 000	Non	Oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	3 mois	FP
25	CONFECTION RIDEAUX SALLE FORMATION	DC	2 000 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	FP
26	ACHATS ET INSTALLATION POSTES TELEPHONIQUES	DC	200 000	Non	Oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	1 mois	FP
27	MATERIEL DE BUREAU	DC	3 100 000	Non	Oui	08/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	1 mois	FP
28	MOBILIER DE BUREAU	DC	8 690 000	Non	Oui	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024	2 mois	FP
29	MATERIEL INFORMATIQUE	DRP	11 950 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		08/04/2024	3 mois	FP
30	ACHAT PORTIER VIDEO	DC	900 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	23/08/2024	06/09/2024	10/09/2024		19/09/2024	1 mois	FP
31	ACHAT DE 4 VENTILATEURS	DC	200 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1 mois	FP
32	ACHAT EXTINCTEURS VEHICULES	DC	300 000	Non	Oui	01/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	16/08/2024	30/08/2024	03/09/2024		10/09/2024	1 mois	FP
33	ACHAT MACHINE DE LAVAGE CAMION	DC	3 000 000	Non	Oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	1 mois	FP
34	DETECTEUR DE FUMEE ET INSTALLATION	DC	300 000	Non	Oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	1 mois	FP
35	ACHAT MICRO SALLE DE FORMATION	DC	1 000 000	Non	Oui	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	1 mois	FP
COÛT TOTAL/ FOURNITURES - TRAVAUX			1 812 640 000													



25 JAN 2024