



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Réf	Description	GENERALITES				DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES					EVALUATIONS DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché	Montant estimatif au budget en FCFA	Examen DNCMP(oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation du DAO	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date Ouverture des offres	Fin d'évaluation	Date de reception avis de la CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Dates prévisionnelles de signature du contrat	Délai d'exécution	Sources de financement
1	Réalisation d'un forage phtotovotaïque	DRP	10 678 783	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	3 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
2	Construction des latrine publiques	DC	10 000 000	non	oui	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	6 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
3	Aménagement de la gare routière de Mandouri	DC	8 779 110	non	oui	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	3 mois	RESOURCES PROPRES
4	Achat et installation d'un moulin électrique un coup KAO	DC	2 500 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
5	Implantation d'un plan de masse Mandouri	DC	4 000 000	non	oui	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024	1 mois	SUR FONDS FACT NON AFFECTES
		Total	35 957 893													

Fait à Mandouri,
L'ORDONATEUR

SAMBIANI Arzoume



12 FEV 2024