



26 DEC 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES CONSULTANTS

Généralités						Dossier d'appel d'offre					Evaluations des offres			Exécution		
Réf N°	Description des fournitures travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (francs cfa)	Examen DNCMP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Date de préparation DAO/RCR/BC	Date de réception avis de CCMP/DNCMP	Date de non objection du PTF	Date d'invitation à soumissionner	Date ouverture de offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature de contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	R/RE
1	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	29-mars	12-avr	16/04/2023		23-avr	15 jours	RI
2	Fournitures informatiques	DC	350 000	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	29-mars	12-avr	16/04/2023		23-avr	15 jours	RI
4	Entretien de bâtiment	DC	100 000	NON	Oui	04/04/2023	08/04/2023	-	11/04/2023	18-avr	02-mai	06/05/2023		13-mai	15 jours	RI
5	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	100 000	NON	Oui	04/04/2023	08/04/2023	-	11/04/2023	18-avr	02-mai	06/05/2023		13-mai	16 jours	RI
6	Entretien de véhicule	DC	1 650 000	NON	Oui	06/03/2023	10/03/2023	-	13/03/2023	20/03/2023	03/04/2023	07/04/2023		14/04/2023	30 jours	RI
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	Oui	04/04/2023	08/04/2023	-	11/04/2023	18-avr	02-mai	06/05/2023		13-mai	16 jours	RI
8	Fêtes et cérémonies	DC	400 000	NON	Oui	15/11/2023	19/11/2023	-	22/11/2023	29-nov	13-déc	17/12/2023		24-déc	15 jours	RI
9	Réceptions	DC	1 110 000	NON	Oui	15/11/2023	19/11/2023	-	22/11/2023	29-nov	13-déc	17/12/2023		24-déc	15 jours	RI
10	Catalogues et imprimés	DC	1 110 000	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	29-mars	12-avr	16/04/2023		23-avr	15 jours	RI
	Total fournitures et services		5 520 000					-								
11	Aménagement des écoles primaires	DC	6 935 422	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	29/03/2023	12/04/2023	16/04/2023		23/04/2023	1mois	RI
12	Aménagement de la voie ATOME-SOSSOUHOE et AKODESSEVA1-AKODESSEVA2	DRP	11 328 816	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023		01/05/2023	1 mois	RI

13	Construction d'un ponceau sur le tronçon HOMA-TAFIA et AZOVOU-KPETOE	DRP	17 349 763	NON	Oui	15/03/2023	19/03/2023	-	22/03/2023	06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023	01/05/2023	3 mois	RI
14	Construction du poste de contrôle d'Atchakoè-Carrefour	DC	2 500 000	NON	Oui	18/09/2023	22/09/2023	-	25/09/2023	02-oct	16-oct	20/10/2023	27-oct	3 mois	RI
15	Acquisitions des matériels et outillage technique	DC	1 392 096	NON	Oui	04/04/2023	08/04/2023	-	11/04/2023	18-avr	02-mai	06/05/2023	13-mai	16 jours	RI
16	Acquisition de matériel et équipement de bureau	DC	1 000 000	NON	Oui	04/04/2023	08/04/2023	-	11/04/2023	18-avr	02-mai	06/05/2023	13-mai	15 jours	RI
17	Fabrication des tables-bancs	DC	2 500 000	NON	Oui	18/09/2023	22/09/2023	-	25/09/2023	02-oct	16-oct	20/10/2023	27-oct	1 mois	RI
COUT TOTAL			46 026 097					-							

DC : Demande de Cotation

CPMP : Commission de Passation des Marchés Publics

Fait à Ountivou, le 31 août 2023

DRP : Demande de renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DAO : Dossier d'Appel d'Offre

Part des marchés réservés aux femmes et jeunes entreprises

RI : Ressources Internes (Budget primitif exercice 2023 de la commune Ogou 4)

11 262 096 24% Onze millions deux cent soixante deux mille quatre-vingt-seize francs cfa soit 24% du marché total réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

La Personne Responsable des Marchés Publics
de la commune Ogou 4

Atchou ALAO



26 DEC 2023