



12 FEV 2024

Date d'approbation du Plan de Passation de Marché : Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

4 Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : de 01/01 au 31/12/2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (PPM)

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	15 jours	RI
2	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024		02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	15 jours	RI
3	Fourniture informatique	DC	500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	15 jours	RI
4	Fournitures de petits équipements	DC	150 000	NON	OUI	14/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	28/04/2024	12/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	15 jours	RI
5	Fourniture de voirie	DC	250 000	NON	OUI	14/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	28/04/2024	12/05/2024	16/05/2024		23/05/2024	15 jours	RI
6	Entretien de terrains, bois, forêts et de cimetières	DC	300 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	30 jours	RI
7	Entretien des bâtiments et autres maintenances	DC	600 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	30 jours	RI
8	Entretien des voies et réseau	DC	200 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	30 jours	RI
9	Entretien et réparation de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	15 jours	RI
10	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	15 jours	RI
11	Entretien du véhicules	DC	900 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	15 jours	RI
12	Catalogue et imprimés	DC	2 500 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	15 jours	RI
13	Construction d'un centre culturel à Tabindè	DRP	30 580 555	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	4 mois	RI
14	Construction de dépotoirs intermédiaires	DRP	25 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	3 mois	SAFER
	COÛT TOTAL		62 780 555													

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mawaba TAGBA