

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS

Plan original : 04/10/2023
Révision 1 :
Révision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024
FOURNITURES ET TRAVAUX



Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Méthode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	5 000 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	RI
2	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	Non	Oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	1/2 mois	RI
3	Frais d'impression	DC	10 000 000	Non	Oui	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1/2 mois	RI
4	Tenue et habillement du personnel	DC	3 000 000	Non	Oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	1 mois	RI
5	Entr et maintenance des bâtiments administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	12 mois	RI
6	Entretien des bureaux	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	RI
7	Entretien et maintenabnce du mobilier et matériel de bureau	DC	5 000 000	Non	Oui	02/03/2024	06/03/2024		09/03/2024	16/03/2024	30/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	12 mois	RI
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	3 500 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	RI
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	10 000 000	Non	Oui	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 mois	RI
10	Autres entretiens et maintenances	DC	6 000 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	RI
11	Frais de gardiennage	DC	9 600 000	Non	Oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	12 mois	RI
12	Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures	DC	1 000 000	Non	Oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	RI
13	Assurances des véhicules	DC	2 500 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	RI
14	Frais de réception (acquisition des produits de réception)	DRP	14 789 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1 mois	RI

Réf.	Description des fournitures/travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Métho de passati on du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO/DCR/BC	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP	Dat e ob je cti	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNC MP	Dat e non obj ecti on	Date prévisionnell e de signature du contrat	Délai d'exécuti on	Source de financem ent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Acquisition de véhicules à deux roues	DRP	5 000 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	02/03/2024	16/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	12 mois	RI
16	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	11 500 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1 mois	RI
17	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	Non	Oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	RI
18	Acquisition de matériel micro-informatique	DRP	25 000 000	Non	Oui	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	1 mois	RI
19	Construction du bâtiment siège de la Cour des Comptes	AOI	8 807 250 800	Oui	Non	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	14/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	36 mois	RI
	TOTAL		8 954 139 800													

NB: *Le coût du projet actualisé, inscrit en AE de 2024 au PIP, est de 9 079 640 000 FCFA pour un CP de 2 588 766 000 FCA

264 217 524

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle de la

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

P. la Personne Responsable des Marchés Publics


ALOU Bayabako



11 9 DEC 2023