



Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM):

01/01/2024 au 31/12/2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION									PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AML (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AML (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RUR (26)
1	Recrutement d'un médecin d'entreprise	DC	2 400 000	NON	OUI					5/8/24	9/8/24		12/8/24	19/8/24	29/8/24	2/9/24		5/9/24	9/9/24	13/9/24	16/9/24		23/9/24	12 mois	RI
2	Elaboration et mise en place d'un nouveau Schéma Directeur Informatique pour la CRT	DRP	35 000 000	NON	OUI					26/4/24	30/4/24		3/5/24	20/5/24	30/5/24	3/6/24		6/6/24	10/6/24	14/6/24	17/6/24		24/6/24	8 mois	RI
3	Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement de Sage 1000 et Oracle	DC	8 000 000	NON	OUI					6/5/24	10/5/24		13/5/24	21/5/24	31/5/24	4/6/24		7/6/24	11/6/24	18/6/24	24/6/24		1/7/24	12 mois	RI
4	Recrutement d'un consultant pour l'Audit du système d'information de la CRT et le développement d'applications pour le paiement des pensions en numéraire	DRP	12 000 000	NON	OUI					5/8/24	9/8/24		12/8/24	27/8/24	6/9/24	10/9/24		13/9/24	17/9/24	23/9/24	26/9/24		3/10/24	6 mois	RI



19 MARS 2024

5	Recrutement de cabinets pour l'étude de faisabilité du projet de construction de l'agence régionale de Kara : Etude et conformité architecturales, contrôle technique, études de sol et contrôle géotechnique, étude d'impact environnemental et permis de construire	AMII	248 000 000	OUI	NON	26/4/24	3/5/24	6/5/24	21/5/24	4/6/24	11/6/24	14/6/24	29/7/24	8/8/24	16/8/24	19/8/24	23/8/24	30/8/24	2/9/24	9/9/24	6 mois	RI
6	Assistance et maintenance du logiciel de gestion des pensions (GERONTIC)	DRP	14 340 000	NON	OUI					25/3/24	29/3/24	2/4/24	17/4/24	29/4/24	3/5/24	6/5/24	10/5/24	14/5/24	17/5/24	24/5/24	12 mois	RI
7	Recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration et la mise en place du Plan de Sécurité Opérateur	DRP	12 500 000	NON	OUI					25/3/24	29/3/24	2/4/24	17/4/24	29/4/24	3/5/24	6/5/24	10/5/24	14/5/24	17/5/24	24/5/24	6 mois	RI
8	Recrutement d'un consultant pour l'audit de sécurité du système d'information de la CRT	DC	10 000 000	NON	OUI					6/5/24	10/5/24	13/5/24	21/5/24	31/5/24	4/6/24	7/6/24	11/6/24	18/6/24	24/6/24	1/7/24	6 mois	RI
COÛT TOTAL			342 240 000																			



19 MARS 2024



La Personne Responsable des Marchés Publics

Eyou Iléki BATAKA