



26 FEB 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU FONDS SPECIAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT: GESTION 2024

N° d'ordre	Description des fournitures/Travaux	Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCMP (Oui/ non)	Exam en CCMP (Oui/ non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
1	Acquisition de matériel et outillage spécifique	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BG
3	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BG
4	Acquisition de véhicules	DRP	76 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	2 mois	BG
5	Fournitures de lubrifiants	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BG
6	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BG
7	Documentation Générale	DC	500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
8	Produits d'entretien et reconstituants	DC	3 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
9	Fournitures de Bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
10	Fournitures électriques	DC	600 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
11	Travaux de réhabilitation	DRP	18 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	2 mois	BG
12	Entretien et maintenance du matériel de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 an	BG
13	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 an	BG
14	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	8 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 an	BG
15	Assurance des véhicules	DC	5 600 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 an	BG
16	Prestation de gardiennage	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	1 an	BG

17	Construction et implantation de murs d'angle, de murs plats et de poteaux géants sur les terrains du FSDH acquis à Nimagna pour la construction des logements sociaux	DRP	81 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	4 mois	BG
	Total		226 500 000													



26 FEV 2024



Personne responsable des marchés publics

TAMATEKOU Folly Sena

Notre vision : le Développement de l'habitat
 NYEKONAKPOE en face de la Poste dans la VON de SPROCA - BP : 14182 LOME-TOGO
 TEL : (00 228) 92 70 77 49 / 70 44 34 52 - E-mail : fsdhtogo8@gmail.com