



PLAN DE PASSATION POUR FOURNITURES ET TRAVAUX

Plan original: 11/2023

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Dates d'approbation du plan de passation des marchés

Période couverte par le plan de passation: Janvier à décembre 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Cabinet du Président																
1	Matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	23 févr. 24	27 févr. 24		1 mars 24	8 mars 24	22 mars 24	26 mars 24		2 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
2	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	23 févr. 24	27 févr. 24		1 mars 24	8 mars 24	22 mars 24	26 mars 24		2 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
3	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	1 mars 24	5 mars 24		8 mars 24	15 mars 24	29 mars 24	2 avr. 24		9 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
4	Impression	DC	9 500 000	non	oui	24 juin 24	28 juin 24		1 juil. 24	8 juil. 24	22 juil. 24	26 juil. 24		2 août 24	1 mois	Transfert de l'Etat 2024
	TOTAL 1		33 500 000													



07 DEC 2023

Handwritten signature

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection des PTF (9)	Date invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (13)	Date non objection des PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
Comité de gestion du fonds spécial d'indemnisation																
5	Matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	non	oui	23 févr. 24	27 févr. 24		1 mars 24	8 mars 24	22 mars 24	26 mars 24		2 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
6	Acquisition de véhicule administratif	DRP	40 000 000	non	oui	23 févr. 24	27 févr. 24		1 mars 24	16 mars 24	30 mars 24	3 avr. 24		10 avr. 24	1 mois	Transfert de l'Etat 2024
7	Fournitures de bureau	DC	9 500 000	non	oui	1 mars 24	5 mars 24		8 mars 24	15 mars 24	29 mars 24	2 avr. 24		9 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
8	Fournitures informatiques	DC	9 500 000	non	oui	1 mars 24	5 mars 24		8 mars 24	15 mars 24	29 mars 24	2 avr. 24		9 avr. 24	1/2 mois	Transfert de l'Etat 2024
9	Impression	DC	9 500 000	non	oui	24 juin 24	28 juin 24		1 juil. 24	8 juil. 24	22 juil. 24	26 juil. 24		2 août 24	1 mois	Transfert de l'Etat 2024
	TOTAL 2		73 500 000													
	TOTAL 1+2		107 000 000													



07 DEC 2023

[Handwritten signature]