

LOTIERIE NATIONALE TOGOLAISE

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS



CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

Plan original : 02 février 2024



PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original : 02 février 2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le plan: Janvier à Décembre 2024



02 FEV 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel en FCFA (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection de PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection de PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Matériels informatiques et Logiciels															
1.0	Plateforme unifiée de jeux en ligne (web, application et USSD)	AOI	721 000 000	OUI	NON	10/03/2024	17/03/2024		20/03/2024	04/05/2024	18/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	01 MOIS	FP
1.1	Mise en place d'un environnement de développement	DC	20 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	03 MOIS	FP
1.2	Mise en place de l'intranet de la LONATO	DRP	40 000 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	02 MOIS	FP
1.3	Acquisition de serveurs	DRP	26 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	02 MOIS	FP
1.4	Acquisition d'un systeme de video conference	DC	3 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	02 MOIS	FP
1.5	Installation d'un systeme d'archivage	DRP	50 000 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	02 MOIS	FP
2	Fourniture de bureau et consommables informatiques	DRP	40 500 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	02 MOIS	FP
3	Catalogues et imprimés publicitaires															
3.1	Agendas et calendriers 2025	DC	45 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024		17/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	23/07/2024		30/07/2024	02 MOIS	FP
3.3	Impression des affiches publicitaires * Impression des affiches de validation de nouveaux points de vente * Impression des affiches sensibilisation des jours fériés * Impression des affiches pour points de ventes	DC	21 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	01 MOIS	
4	Publicité et promotion commerciale															
4.1	Autres frais de publicité et relation publique pour le fonctionnement de la LONATO (T-shirt et casquettes de relation publique et sacs en carton)	DRP	26 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	02 MOIS	FP
4.2	Autres frais de publicité et relation publique (T-shirt et casquettes 27 avril et 1er Mai)	DC	15 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 MOIS	FP

Date d'approbation du plan de passation de marché:



Plan original : 02 février 2024

Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le plan: Janvier à Décembre 2024



02 FEV 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRE				EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel en FCFA (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection de PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection de PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
4.3	Acquisitions de matériels de visibilité et de promotion Commerciale	DRP	60 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	02 MOIS	FP
4.4	Construction du Stand de la foire EVALA	DC	5 000 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	05 JOURS	FP
4.5	Construction du Stand de la foire de Lomé	DC	10 000 000	NON	OUI	02/09/2024	06/09/2024		09/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	04/10/2024		11/10/2024	07 JOURS	FP
4.6	Campagne Commerciale pour le Tirage Commun Entente 2024 (TCE 2024)	DC	20 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	03 MOIS	FP
4.7	Campagne de communication pour la digitalisation des jeux	DC	20 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	03 MOIS	FP
4.8	Réalisation des jingles des nouveaux produits de Loto	DC	3 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	03 MOIS	FP
5	Matériels électriques															
5.1	Acquisition de groupe électrogènes	DRP	54 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	02 MOIS	FP
5.2	Acquisition des onduleurs	DC	6 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	01 MOIS	FP
5.3	Acquisition et installation d'un système d'énergie solaire à l'Agence de Kara	DC	10 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	01 MOIS	FP
6	Matériels de climatisation															
6.1	Acquisition de climatiseurs	DRP	30 000 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	03 MOIS	FP
7	Travaux															
7.1	Construction de l'Agence de Blitta	AOO	600 000 000	OUI	NON	03/07/2024	10/07/2024		15/07/2024	14/08/2024	28/08/2024	04/09/2024		11/09/2024	6 MOIS	FP
7.2	Réaménagement des agences															
7.2.1	Amenagement de l'Agence de Tabligbo	DC	10 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	01 MOIS	FP
7.2.2	Travaux d'étanchéité à l'Agence de Kara	DRP	80 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	03 MOIS	FP
7.3	Travaux de sécurisation des betons du sous sol de l'immeuble sur le boulevard du 13 janvier	AOO	801 224 908	OUI	NON	02/02/2024	09/02/2024		14/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024		12/04/2024	6 MOIS	FP
7.4	Travaux d'aménagement d'une salle serveur à l'Agence de Kara	DC	15 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	01 MOIS	
7.5	Travaux d'aménagement d'une villa à Kara	DRP	40 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	03 MOIS	FP
7.6	Travaux d'aménagement de la voie d'accès à l'Agence Adeticope	DRP	45 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	03 MOIS	FP

Date d'approbation du plan de passation de marché:

D

Plan original : 02 février 2024

Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le plan: Janvier à Décembre 2024



02 FEV 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel en FCFA (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection de PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de reception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection de PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
8	Matériels informatiques de bureau															
8.1	Acquisition de Totem Digitaux	DRP	42 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	03 MOIS	FP
8.2	Acquisition d'appareil photo numérique	DC	1 700 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	01 MOIS	FP
8.3	Acquisition de Caméras de surveillance pour Agences	DC	12 600 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	01 MOIS	FP
8.4	Matériels Informatiques de bureau: * Scanners - Risographe * Ordinateurs pour machines de tirage * Ordinateurs de bureau pour agences et services * Ordinateurs portables * Imprimantes	DRP	74 407 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	03 MOIS	FP
9	Matériel de Bureau															
9.1	Acquisition d'un coffre fort	DC	2 500 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	01 MOIS	FP
9.2	Acquisition d'une machine à relier et d'un destructeur à papier et de photocopieurs	DC	11 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	01 MOIS	FP
10	Mobilier de bureau															
10.1	Mobilier de bureau divers départements	DC	4 050 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	01 MOIS	FP
11	Acquisition de pièces d'automobile															
11.1	Acquisition de PNEUS	DC	3 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	14/06/2024		21/06/2024	01 MOIS	FP
12	Acquisition de produits d'entretien(Lait)	DC	15 000 000	NON	OUI	14/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	2 MOIS	FP
13	Matériel roulant															
13.1	Acquisition de voitures	DC	24 000 000	NON	OUI	07/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	04/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	01 MOIS	FP
TOTAL			3 006 981 908													

Définitions des sigles et abréviations

AOI: Appel d'Offre International
AOO: Appel d'Offre Ouvert
CR: Consultation Restreinte
FP: Fonds Propres
DRP: Demande de renseignement de prix
DC: Demande de cotation

Le Directeur Général

Essove BARCOLA

