

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2023

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original 02/02/2024

Révision 1
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le plan: Janvier à Décembre 2024



02 FEB 2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
Ref. No (1)	Description des services (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Estimatif en FCFA (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen CCPM (oui/non) (6)	Date de préparation TDR/AMI (7)	Date reception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Examen Préable de la Banque (Oui/Non)	Date lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparat° DP (11)	Date avis de la CCMP/DNCCP sur DP(12)	Date non objection de PTF (13)	Date d'invitation a la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP(17)	Date non objection de PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Delai d'exécution (mois) (25)	Source de Financement (26)
1	Cabinet d'étude architecturale technique et autres pour la construction de l'Agence de Blitta	DRP	50 000 000	NON	OUI						14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024		07/05/2024	02 MOIS	FP
2	Bureau de Contrôle pour la construction de l'Agence de Blitta	DRP	75 000 000	NON	OUI						13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	18/06/2024		21/06/2024	25/06/2024	01/07/2024	04/07/2024		08/07/2024	09 MOIS	FP
3	Etude de marché	DC	24 000 000	NON	OUI						11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	24/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	10 MOIS	FP
4	Recrutement d'un cabinet d'audit et de consultants	DRP	73 000 000	NON	OUI						12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	04/05/2024	14/05/2024	18/05/2024		21/05/2024	25/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	03 MOIS	FP
5	Recrutement d'un consultant pour la cartographie des risques	DRP	50 000 000	NON	OUI						12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	04/05/2024	14/05/2024	18/05/2024		21/05/2024	25/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	03 MOIS	FP
TOTAL			272 000 000																							

Définitions des sigles et abréviations

DRP : Demande de Renseignement de Prix

Le Directeur Général

