

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Pays : TOGO  
Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Nom du projet : Projet d'Aménagement des Terres Agricoles de la plaine de l'Oti (PATA-OTI)  
Structure de coordination stratégique du Projet : Secrétariat Général du MAEDR  
Date de l'avis général de passation des marchés :  
Date d'approbation du plan de passation de marché :  
Période couverte par le Plan de passation de marchés :  
Légende selon les procédures de la BOAD :

Plan de Passation des Marchés 2024 (PATA-OTI/BOAD-BADEA-OFID) SERVICES DE CONSULTANTS

Janvier - décembre 2024

Révision 1 ..... Révision 2 ..... Révision 3 .....

SFOC Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SQC Sélection sur les Qualifications des Consultants  
SMC Sélection au Moindre coût  
SCBD Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé  
GG Gré à Gré  
CI Sélection de Consultant Individuel

CR : Consultation restreinte

Taux de conversion

1US\$ = 500 F.CFA



09 FEV 2024

| Date de la dernière approbation : |                                                                                                                 |                       | Date de la dernière mise à jour : |                                |                               |                             |                            |                             |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--|--|--|
| SERVICES DE CONSULTANTS           |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            |                             | TERMES DE REFERENCE      |                                    | DEMANDE DE MANIFESTATION                     |                         |                                          |                                               | DEMANDE DE PROPOSITIONS                      |                                    |                                        | EVALUATION TECHNIQUE (T)     |                                    |                                               |                                    |                                   | EVALUATION FINANCIERE (F)               |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       | PROJET DE CONTRAT NEGOCIE          |                                                      |                       |                                        | EXECUTION DU CONTRAT                      |                       |                       |                            |  |  |  |
| RP / PTBA (a)                     | Description (b)                                                                                                 | AMI n°                | Mode/ Méthode de Passation (c )   | Montant estimatif en US \$ (d) | Montant estimatif en CFA (d1) | Examen DNCCP (Oui/Non) (d2) | Examen CCMP (Oui/Non) (d3) | Prévision / Réalisation (e) | Date de préparation (e') | Date de non objection Bailleur (g) | Date de réception avis de la CCMP /DNCCP (f) | Date de publication (h) | Date d'ouverture des manifestations (h') | Date de short liste et Préparation des DP (i) | Date de réception avis de la CCMP /DNCCP (j) | Date de non objection Bailleur (k) | Date de transmission aux candidats (l) | Date ouverture technique (m) | Rapport d'évaluation technique (n) | Date de réception avis de la CCMP /DNCCP (n') | Date de non objection Bailleur (o) | Date ouverture financière (F) (p) | Date de fin d'évaluation (T) + (F) (p1) | Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP (p2) | Date de non objection de Bailleur (q) | Date de négociation (après 15 jours de publication des résultats) (q1) | Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP (r ) | Date de non objection Bailleur (s) | Montant et numéro du contrat (t) / ATTRIBUTAIRE (HT) | Date de signature (u) | Date signature du contrat par le MAEDR | Date d'approbati on du contrat par le MEF | Délai d'exécution (v) | Date de réception (w) | Source de financeme nt (x) |  |  |  |
| 15)                               | suivi et contrôle environnemental des activités du projet                                                       | 02C/PATA-OTI/UGP/2023 | QC                                | 88 122                         | 44 061 200                    | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 14/02/23                 | 01/03/23                           | 08/03/23                                     | NA                      | NA                                       | 15/03/23                                      | NA                                           | NA                                 | NA                                     | NA                           | NA                                 | NA                                            | NA                                 | NA                                | NA                                      | NA                                                    | NA                                    | 22/03/23                                                               | 29/03/23                                              | 13/04/23                           |                                                      | 20/04/23              | 27/04/23                               | 12/05/23                                  | 2mois                 | 11/07/23              | BOAD/ GVT                  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 16)                               | Recrutement d'un environnementaliste au profit de l'UGP                                                         | 03C/PATA-OTI/UGP/2023 | CI                                | 28 320                         | 14 160 000                    | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 14/02/23                 | 01/03/23                           | 08/03/23                                     | 13/03/23                | 12/04/23                                 | 19/04/23                                      | NA                                           | NA                                 | NA                                     | NA                           | NA                                 | NA                                            | NA                                 | NA                                | NA                                      | NA                                                    | NA                                    | 03/06/23                                                               | 10/06/23                                              | 25/06/23                           |                                                      | 02/07/23              | 09/07/23                               | 24/07/23                                  | 12 mois               | 22/09/23              | BOAD/ GVT                  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 17)                               | Audit comptable et financier des comptes du projet, exercices clos au 31 décembre 2018, 2019,2020, 2021 et 2022 | 01C/PATA-OTI/UGP/2023 | SMC                               | 47 200                         | 23 600 000                    | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 14/10/23                 | 21/10/23                           | 28/10/23                                     | NA                      | NA                                       | 04/11/23                                      | 11/11/23                                     | 26/11/23                           | 03/12/23                               | 18/12/23                     | 17/01/24                           | 24/01/24                                      | 08/02/24                           | 15/02/24                          | 24/02/24                                | 02/03/24                                              | 17/03/24                              | 24/03/24                                                               | 31/03/24                                              | 15/04/24                           |                                                      | 22/04/24              | 29/04/24                               | 14/05/24                                  | 2mois                 | 13/07/24              | BADEA/ BOAD/ GVT           |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        | 21/11/23                     |                                    | 10/01/24                                      |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 18)                               | Sélection d'une Institution de Microfinance pour l'octroi de crédit agricole aux bénéficiaires du projet        | 02C/PATA-OTI/UGP/2024 | SFQ                               | 1 400 000                      | 700 000 000                   | OUI                         | NON                        | Prévue                      | 11/03/24                 | 10/04/24                           | 17/04/24                                     | NA                      | NA                                       | 24/04/24                                      | NA                                           | NA                                 | NA                                     | NA                           | NA                                 | NA                                            | NA                                 | NA                                | NA                                      | NA                                                    | NA                                    | 01/05/24                                                               | 08/05/24                                              | 23/05/24                           |                                                      | 30/05/24              | 06/06/24                               | 21/06/24                                  | 2mois                 | 20/08/24              | BADEA/ GVT                 |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 19)                               | Recrutement d'un Cabinet pour la formation du personnel cadre et la comptable du projet                         | 01C/PATA-OTI/UGP/2024 | SQC                               | 70 620                         | 35 310 000                    | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 14/02/24                 | 29/02/24                           | 04/03/24                                     | NA                      | NA                                       | NA                                            | NA                                           | NA                                 | NA                                     | NA                           | NA                                 | NA                                            | NA                                 | NA                                | NA                                      | NA                                                    | NA                                    | 03/04/24                                                               | 10/04/24                                              | 25/04/24                           |                                                      | 02/05/24              | 09/05/24                               | 24/05/24                                  | 2mois                 | 23/07/24              | BADEA/ GVT                 |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 20)                               | Contrat pour la poursuite du contrôle et surveillance des travaux de la zone 4                                  | 03C/PATA-OTI/UGP/2024 | SQC                               | 682 000                        | 341 000 000                   | OUI                         | NON                        | Prévue                      | 14/04/24                 | 29/04/24                           | 06/05/24                                     | NA                      | NA                                       | NA                                            | NA                                           | NA                                 | NA                                     | NA                           | NA                                 | NA                                            | NA                                 | NA                                | NA                                      | NA                                                    | NA                                    | 05/06/24                                                               | 12/06/24                                              | 27/06/24                           |                                                      | 04/07/24              | 11/07/24                               | 26/07/24                                  | 12 mois               | 24/09/24              | BADEA/ GVT                 |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 21)                               | Recrutement d'un consultant individuel pour l'audit environnemental et social du projet                         | 04C/PATA-OTI/UGP/2024 | CI                                | 30 000                         | 15 000 000                    | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 15/04/24                 | 30/04/24                           | 06/05/24                                     | NA                      | NA                                       | 13/05/24                                      | 20/05/24                                     | 04/06/24                           | 11/06/24                               | 26/06/24                     | 26/07/24                           | 02/08/24                                      | 17/08/24                           | 24/08/24                          | 02/09/24                                | 09/09/24                                              | 24/09/24                              | 01/10/24                                                               | 08/10/24                                              | 23/10/24                           |                                                      | 30/10/24              | 06/11/24                               | 21/11/24                                  | 12 mois               | 20/01/25              | BOAD/ GVT                  |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 22)                               | Recrutement d'une société pour l'entretien du parc informatique et de la climatisation de l'UGP                 | 05C/PATA-OTI/UGP/2024 | DC                                | 5 000                          | 2 500 000                     | NON                         | OUI                        | Prévue                      | 15/04/24                 | 30/04/24                           | 06/05/24                                     | NA                      | NA                                       | 13/05/24                                      | 20/05/24                                     | 04/06/24                           | 11/06/24                               | 26/06/24                     | 26/07/24                           | 02/08/24                                      | 17/08/24                           | 26/08/24                          | 04/09/24                                | 11/09/24                                              | 26/09/24                              | 03/10/24                                                               | 10/10/24                                              | 25/10/24                           |                                                      | 01/11/24              | 08/11/24                               | 23/11/24                                  | 12 mois               | 22/01/25              | BADEA/ GVT                 |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| 23)                               | Recrutement d'un Cabinet ou d'un pool de consultants pour la formation des producteurs bénéficiaires du projet  | 03C/PATA-OTI/UGP/2024 | SQC                               | 180 000                        | 90 000 000                    | OUI                         | NON                        | Prévue                      | 08/05/24                 | 23/05/24                           | 30/05/24                                     | 06/06/24                | 08/07/24                                 | 15/07/24                                      | 22/07/24                                     | 06/08/24                           | 13/08/24                               | 28/08/24                     | 27/09/24                           | 04/10/24                                      | 21/10/24                           | 28/10/24                          | 06/11/24                                | 13/11/24                                              | 28/11/24                              | 05/12/24                                                               | 12/12/24                                              | 27/12/24                           |                                                      | 03/01/25              | 10/01/25                               | 25/01/25                                  | 12 mois               | 26/03/25              | BADEA/ GVT                 |  |  |  |
|                                   |                                                                                                                 |                       |                                   |                                |                               |                             |                            | Réalisée                    |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |
| Total Coût                        |                                                                                                                 |                       |                                   | 28 320                         | 1 285 631 200                 |                             |                            |                             |                          |                                    |                                              |                         |                                          |                                               |                                              |                                    |                                        |                              |                                    |                                               |                                    |                                   |                                         |                                                       |                                       |                                                                        |                                                       |                                    |                                                      |                       |                                        |                                           |                       |                       |                            |  |  |  |

\*Conformément à Accord de Prêt de la BOAD n° 2016077/PR TG 2017 11 00 du 23 juin 2017 signé entre la République Togolaise et la BOAD