

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :
PROGRAMME REGIONAL D'INTEGRATION DES MARCHES AGRICOLES TOGO (PRIMA TOGO)

Plan original:
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024
SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Seuil d'examen préalable : Contrats qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet et à la lettre à l'Emprunteur/au Bénéficiaire du 12 Avril 2023

Méthode de passation de Marchés/ Méthode standard en USD		Méthode de passation de Marchés/ Méthode standard : SFQC en F CFA		Seuil d'examen Prétable (SJS) des Marchés pour les services de consultants	
				EN USD	EN F CFA
SFQC avec publication internationale	C ≥ 150 000	87 787 500		C ≥ 60 000	C ≥ 35 115 000
SFQC sans publication internationale	C ≥ 80 000	46 820 000		C ≥ 60 000	C ≥ 35 115 000
SCBD	C < 80 000	46 820 000		C ≥ 60 000	C ≥ 35 115 000
SQC	C ≤ 30 000	17 557 500		C ≥ 60 000	C ≥ 35 115 000
SFQ	Applicable à tous les contrats si une justification est fournie	Sans objet		C ≥ 60 000	C ≥ 35 115 000
SCI	Applicable pour tout contrat avec les consultants individuels	Sans objet		C ≥ 20 000	C ≥ 11 705 000
SED	Applicable à tous les contrats si une justification est fournie sous réserve d'un examen préalable	Sans objet		Quel que soit le montant	Quel que soit le montant



SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
DP : Demande de Propositions
SED : Sélection par Entente Directe
CCI : Sélection fondée sur les qualifications de consultants individuels
QC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

Ref. No.	Description des services	Mode de passation du marché	Taux de conversion		PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION											PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
			585.25	F. CFA	Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en F.CFA	Examen DN/CMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Examen préalable FIDA	Prévue/Réalisée	Date Préparat ^{on} des TDR et AMI	Date avis CCMP/DN/CMP sur TDR & AMI	Date de non objection du FIDA sur TDR & AMI	Date de lancement de la manifestat ^{ion}	Date d'ouverture des manifestat ^{ions}	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DN/CMP sur DP	Date non objection du FIDA sur DP et liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposi ^{tions} techn.	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DN/CMP	Date non objection du FIDA	Date d'ouverture proposi ^{tions} fin	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DN/CMP	Date négociation du contrat	Date avis de non objection du FIDA	Date signature de contrat
1	Sélection d'une structure pour l'Appui aux Systèmes d'Information des marchés (SIM)*	SFQC	17 976	10 520 500	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	19/07/2024	12 MOIS	FIDA
2	Sélection d'une structure pour la mise en œuvre de certaines activités du PRIMA TOGO (Mission 1 : Appui à la préparation ; au suivi de sous-projets d'équipement ; Formation des coopératives sur des itinéraires et process techniques dans le cadre de la composante 1 "10 250 000" ; Mission 3 : Dialogue avec les autorités de la composante 3 "5 944 500")	SFQC	27 671	16 194 500	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	12 MOIS	FIDA
3	Sélection d'une structure pour la préparation, élaboration de la Stratégie d'entrepreneuriat de jeunes ruraux**	SFQC	13 669	8 000 000	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	01/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	12 MOIS	FIDA
4	Sélection d'un cabinet pour les Etudes en lien avec la réhabilitation des pistes rurales (Prestations d'études d'APS, d'APD, EIES et d'élaboration du cahier des prescriptions techniques (CPT) et du DAO dans le cadre des travaux de réhabilitation de 80 Km de pistes rurales)	SFQC	96 232	56 320 000	NON	OUI	OUI	Prévue	06/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	21/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	30/04/2024	03/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	08/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	29/07/2024	4 mois	FIDA

Ref No	Description des services	Mode de passation du marché	Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en FCFA	Examen DNCMP (Outron)	Examen CCMP (Ouinon)	Examen préalable FIDA	Prévue/Réalisée	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION										PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES					PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
									Date Préparat* des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCMP sur TDR & AMI	Date de non objection du FIDA sur TDR & AMI	Date de lancement de la manifestat*	Date d'ouverture des manifestat*	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du FIDA sur DP et liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposition* techn	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date non objection du FIDA	Date d'ouverture proposition* fin	Date Fin evaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date Négotiation du contrat	Date avis de non objection du FIDA	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement				
5	Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur les opportunités d'affaires	SCI	15 378	9 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	06/03/2024	11/03/2024	NA	14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	NA	19/04/2024	NA	NA	NA	06/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	17/05/2024	NA	27/05/2024	1 mois	FIDA					
								Réalisée																									
6	Sélection d'un prestataire pour le développement de curricula adaptés et sur mesure, formation et suivi des plan d'affaire des jeunes et handicapés	SFQC	35 882	21 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	06/03/2024	11/03/2024	NA	14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	NA	19/04/2024	20/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	NA	06/06/2024	10/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	NA	27/06/2024	12 MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
7	Selection d'un cabinet spécialisé pour la réalisation de l'audit technique et industriel des agro-MPME des corridors : Identification et ciblage +Plans de consolidation des MPME-cibles	SFQC	32 892	19 250 000	NON	OUI	NON	Prévue	20/03/2024	25/03/2024	NA	28/03/2024	12/04/2024	28/04/2024	30/04/2024	NA	03/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	NA	20/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	NA	11/07/2024	2 MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
8	Sélection d'une structure pour la mise en œuvre de certaines activités du PRIMA TOGO en lien avec la composante 2 (Mission relative à la mise en place des association des usagers de l'eau, supervision et controle des travaux d'appui conseil, cartographie des sites, etc)	SFQC	79 453	46 500 000	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	12 MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
9	Sélection d'une structure dans le cadre de l' Appui transversal de la fédération de personnes vivant avec des handicaps*	SFQC	28 193	16 499 795	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	12 MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
10	Sélection d'une structure pour le suivi des Champs écoles paysans (CEP) et la formation des exploitants sur les itinéraires techniques*	SFQC	26 151	15 304 600	NON	OUI	OUI	Prévue	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	27/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	08/07/2024	15/07/2024	25/07/2024	12 MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
11	Selection d'un consultant individuel (assistance technique)pour la formation et le suivi-accompagnement des animateurs des plans territoriaux et participatif	SCI	16 500	9 656 650	NON	OUI	NON	Prévue	28/02/2024	04/03/2024	NA	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	NA	12/04/2024	NA	NA	NA	NA	29/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	10/05/2024	NA	20/05/2024	1MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
12	Selection des ONG pour l' animation du processus d'élaboration des plans territoriaux (Elaboration des plans territoriaux)	QC	16 403	9 600 000	NON	OUI	NON	Prévue	28/02/2024	04/03/2024	NA	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	NA	12/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	NA	30/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024	1MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
13	Selection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'état des lieux des outils les sur mieux adaptés pour le Développement de la petite mécanisation agricole	SCI	5 980	3 500 000	NON	OUI	NON	Prévue	29/04/2024	03/05/2024	NA	06/05/2024	21/05/2024	31/05/2024	04/06/2024	NA	07/06/2024	NA	NA	NA	NA	24/06/2024	28/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	19/07/2024	29/07/2024	1MOIS	FIDA				
								Réalisée																									
14	Selection de cabinet pour diverses études d'Avant projet sommaire et détaillée et Dossier d'Appel d'offre(APS,APD et DAO) (Mission 1: Aménagement avec maîtrise totale de l'eau dans les bas-fonds; Mission 2 : Développement de système irrigués pour le maraichage ; Mission 3 : Aménagement pluvial avec maîtrise partielle de l'eau dans les bas-fonds-	SFQC	48 366	28 305 920	NON	OUI	NON	Prévue	05/03/2024	11/03/2024	NA	14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	NA	19/04/2024	20/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	28/06/2024	01/07/2024	NA	11/07/2024	4 mois	FIDA				
								Réalisée																									



29 FEV 2024

Ref No	Description des services	Mode de passation du marché	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION							
			Montant Estimatif en USD	Montant Estimatif en FCFA	Examen (DNCCP) (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Examen préalable FIDA	Prévue/Réalisée	Date Préparat* des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur TDR & AMI	Date de non objection du FIDA sur TDR & AMI	Date de lancement de la manifestat*	Date d'ouverture des manifestat*	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du FIDA sur DP et liste restreinte	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des proposits* techn.	Date Fin d'évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date non objection du FIDA	Date d'ouverture proposits* fin	Date Fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date Negotiation du contrat	Date avis de non objection du FIDA	Date signature de contrat	Délai d'exécution (mois)	Source de financement
15	Selection d'un consultant individuel pour l'assistance technique relative à l'élaboration de la stratégie nutrition du projet	SCI	10 252	6 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	28/02/2024	04/03/2024	NA	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	NA	12/04/2024	13/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	NA	30/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	10/06/2024	NA	20/06/2024	1 MOIS	FIDA
							Réalisée																						
16	Selection d'un consultant individuel pour l'élaboration de la Cartographie des activités des personnes handicapées	SCI	6 835	4 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	11/03/2024	15/03/2024	NA	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	NA	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	10/06/2024	NA	13/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	NA	04/07/2024	1 MOIS	FIDA
							Réalisée																						
17	Selection d'un consultant individuel (Assistance technique internationale) pour la formation sur GALS	SCI	25 630	15 000 000	NON	OUI	OUI	Prévue	26/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	11/04/2024	26/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	NA	NA	27/05/2024	NA	11/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	11/07/2024	1 MOIS	FIDA
							Réalisée																						
18	Sélection d'un consultant individuel pour la réalisation de l'état des lieux sur l'intégration de l'Agriculture familiale dans les échanges commerciaux dans les corridors et proposition de note / argumentaire de plaidoyer (dans le cadre de la relation partenariale avec le CTOP)	SCI	7 689	4 500 000	NON	OUI	NON	Prévue	06/05/2024	10/05/2024	NA	13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	17/06/2024	NA	20/06/2024	22/07/2024	01/08/2024	05/08/2024	NA	08/08/2024	12/08/2024	16/08/2024	19/08/2024	NA	29/08/2024	1 MOIS	FIDA
							Réalisée																						
19	Selection d'un cabinet pour la réalisation de l'audit du projet	SMC	34 173	20 000 000	NON	OUI	NON	Prévue	11/03/2024	15/03/2024	NA	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	NA	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	10/06/2024	NA	13/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	NA	04/07/2024	1 mois	FIDA
							Réalisée																						
TOTAL PRIMA			545 326	319 151 965																									

*Activités : i) Développement de curricula adaptés et sur mesure, ii) Formation, préparation et suivi des plan d'affaires de jeunes, femmes, handicapés, iii) Appui à la préparation de la stratégie et de plan de mise en oeuvre (Stratégie d'entreprenariat de jeunes ruraux, au sein de la REJEPAT), iv) Appui à la préparation et au suivi de sous-projets d'équipement dans le cadre de l'appui aux coopératives et groupements formels, v) Formation des coopératives sur des itinéraires et process techniques. vi) Audit technique et industriel des aéro-MPME des corridors : Identification et ciblage. vii) Plans de consolidation et viabilité de MPME-cibles

*: conformément à l'accord de financement

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SMC : Sélection à moindre Coût

SED : Sélection par entente directe

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

SED : Sélection par Entente Directe

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SCBD : Sélection dans le Cadre d'un Budget Déterminé

SQC : Sélection Fondée sur la Qualification du Consultant

SCI : Sélection de Consultant Individuel

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel



29 FEV 2024