

CABINET / LOME

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 25/09/2023

Révision 1:

Révision 2:

Révision 3:

Période couverte par le Plan de passation de marchés :

Janvier à décembre 2024

Prestations intellectuelles

| Réf. No. (1) | Description des services (2) | GENERALITES | | | | PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION | | | | | | PROPOSITIONS TECHNIQUES | | | | PROPOSITIONS FINANCIERES | | | PROJET DE CONTRAT | | EXECUTION | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|--|---|--|--|--------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--|------------------------|----------------------------------|----|--|
| | | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4) | Exam en DNCM P (Oui/Non) (5) | Exam en CCMP (Oui/Non) (6) | Date de préparation des TDR et AMI (7) | Date avis de la CCMP/ DNCM P sur AMI (8) | Date de lancement de la manifestation (9) | Date d'ouverture des manifestations (10) | Date liste restreinte et préparation DP (11) | Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (12) | Date non objet de l'invitation à soumission PTF (13) | Date d'ouverture des propositions (14) | Date Fin évaluation (15) | Date avis de la CCMP/ DNCMP sur DP (17) | Date non objet de l'ouverture PTF (18) | Date d'ouverture (19) | Date fin évaluation (20) | Date avis CCMP/DNCMP (21) | Date négociation (22) | Date avis du service de contrôle et du PTF (23) | Date prévisionnelle de signature du contrat (24) | Délai d'exécution (25) | Source de Financement RI/RE (26) | | |
| BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appui à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au Togo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaborer du manuel de procédure administrative, coptable et financière du projet | DC | 2 000 000 | Non | Oui | | | | | 15/12/2023 | 19/12/2023 | | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 23/01/2024 | 26/01/2024 | | 30/01/2024 | 2 semaines | BG | |
| 2 | Recrutement d'un consultant pour réaliser l'audit de la gestion du projet en fin d'exercice | DC | 3 000 000 | Non | Oui | | | | | 10/06/2024 | 14/06/2024 | | 17/06/2024 | 24/06/2024 | 04/07/2024 | 08/07/2024 | | 11/07/2024 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | | 26/07/2024 | 2 semaines | BG | |
| BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT (PROJET PIP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mission de contrôle des travaux de l'ENFS | DC | 3 200 000 | Non | Oui | | | | | 15/12/2023 | 19/12/2023 | | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 08/01/2024 | 12/01/2024 | | 15/01/2024 | 19/01/2024 | 23/01/2024 | 26/01/2024 | | 30/01/2024 | 3 mois | BG | |
| COÛT TOTAL | | | 8 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'offre national

DRP : Demande de renseignement de prix

DC : Dossier de cotation

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de contrôle des marchés publics

PTF:Partenaires Techniques et Financiers(Bailleurs de Fonds)

RI: Ressources internes (Budget de l'Etat)

RE:Ressources externes



07 DEC 2023