

CABINET

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Revision :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	798 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 237 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	440 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance mobilier du matériel de bureau	DC	1 080 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	280 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 800 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
8	Frais d'impression	DC	320 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			6 155 000													

25% du total	1 538 750
Total des lignes réservées aux jeunes	3 595 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	58,41%



27 DEC 2023

Lomé, le
Le Ministre

AWATE Hodabalo

CABINET

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original:

Revision :

Revision :

Revision :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	700 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de materiel de bureau	DC	1 800 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Acquisition de materiel informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Construction de bâtiment administrative à usage de bureau	AOO	189 055 000	Oui	Non	9-févr.-24	16-févr.-24	-	19-févr.-24	20-mars-24	3-avr.-24	10-avr.-24		17-avr.-24	1 mois	BG
5	Aménagement et grosses réparations de bâtiments administratifs à usage de bureau	DRP	36 550 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24		16-févr.-24	2 mois	BG
6	Autres infrastructures (Connexion des autres bâtiments au groupe électrogène)	DRP	13 395 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24		16-févr.-24	2 mois	BG
7	Autres réseaux informatiques	DC	3 500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24		16-févr.-24	2 mois	BG
8	Acquisitions de véhicules de fonctions administratives et politiques	DRP	20 000 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24		23-févr.-24	2 mois	BG
T O T A L			266 500 000													

25% du total	66 625 000
Total des lignes réservées aux jeunes	57 445 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	21,56%



27 DEC 2023

Lomé, le
Le Ministre,

AWATE Hodabalo

SECRETARIAT GENERAL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériels de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	2-févr.-24	9-févr.-24	23-févr.-24	27-févr.-24	-	5-mars-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 500 000													

20% du total	300 000
Total des lignes réservées aux femmes et jeunes entrepreneurs	1 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100%

Lomé, le
Le Secrétaire Général



27 DEC 2023

ESSO Koudjouu

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	891 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	19-janv.-24	26-janv.-24	9-févr.-24	13-févr.-24	-	20-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	611 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	19-janv.-24	26-janv.-24	9-févr.-24	13-févr.-24	-	20-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	212 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	26-janv.-24	2-févr.-24	16-févr.-24	20-févr.-24	-	27-févr.-24	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	761 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	26-janv.-24	2-févr.-24	16-févr.-24	20-févr.-24	-	27-févr.-24	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	461 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	2-févr.-24	9-févr.-24	23-févr.-24	27-févr.-24	-	5-mars-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	691 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	2-févr.-24	9-févr.-24	23-févr.-24	27-févr.-24	-	5-mars-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	634 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	2-févr.-24	9-févr.-24	23-févr.-24	27-févr.-24	-	5-mars-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des vehicules administratifs et de fonction	DC	1 719 000	Non	Oui	5-mars-24	9-mars-24	-	16-mars-24	23-mars-24	6-avr.-24	10-avr.-24	-	17-avr.-24	12 mois	BG
T O T A L			5 980 000													

20% du total	1 196 000
Total des lignes réservées aux femmes et jeunes entrepreneurs	4 049 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	67,71%

Lomé, le
Le Secrétaire Général



27 DEC 2023

ESSO Koudjou

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 503 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	627 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Document et abonnement	DC	160 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	980 000	Non	Oui	12-févr.-24	16-févr.-24	-	15-févr.-24	22-févr.-24	7-mars-24	11-mars-24	-	18-mars-24	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 700 000	Non	Oui	14-févr.-24	18-févr.-24	-	17-févr.-24	24-févr.-24	9-mars-24	13-mars-24	-	20-mars-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance mobilier du matériel de bureau	DC	880 000	Non	Oui	14-févr.-24	18-févr.-24	-	17-févr.-24	24-févr.-24	9-mars-24	13-mars-24	-	20-mars-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informati	DC	460 000	Non	Oui	23-janv.-24	27-janv.-24	-	26-janv.-24	2-févr.-24	16-févr.-24	20-févr.-24	-	27-févr.-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	4 800 000	Non	Oui	23-janv.-24	27-janv.-24	-	26-janv.-24	2-févr.-24	16-févr.-24	20-févr.-24	-	27-févr.-24	12 mois	BG
TOTAL			11 110 000													

25% du total	2 777 500
Total des lignes réservées aux jeunes	6 150 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	55,36%

Lomé, le
La DAAF



27 DEC 2023

YERIMA Bédélé

Direction des Affaires Administratives et Financières

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution 16)	Source de financeme nt RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 600 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			6 100 000													

25% du total	1 525 000
Total des lignes réservées aux jeunes	4 100 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	67,21%

Lomé, le
La DAAF



27 DEC 2023

YERIMA Bédélé

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	8-févr.-24	-	15-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	8-févr.-24	-	15-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Document et abonnement	DC	150 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	15-févr.-24	-	22-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	700 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	15-févr.-24	-	22-févr.-24	12 mois	BG	
5	Entretien et maintenance des bâtiments Administratifs à usage de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	22-févr.-24	-	29-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	22-févr.-24	-	29-févr.-24	12 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	15-févr.-24	-	22-févr.-24	12 mois	BG	
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	15-févr.-24	-	22-févr.-24	12 mois	BG	
9	Frais d'impression	DC	50 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	22-févr.-24	-	29-févr.-24	1/2 mois	BG	
10	Entretien et maintenance des véhicules Administratifs et fontion		1 200 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	22-févr.-24	-	29-févr.-24	1/2 mois	BG	
TOTAL			4 500 000														

25% du total	1 125 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 450 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	54,44%



27 DEC 2023

Lomé, le
Le DPSE

LEGONOU Luc

DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU SUIVI EVALUATION

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	4 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Acquisition de matériels micro-informatique (Ordinateur, imprimante, scan)	DC	2 400 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			7 400 000													

25% du total	1 850 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 000 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	67,57%

Lomé, le
Le DPSE



27 DEC 2023

LEGONOU Luc

Direction des Archives et du Dépôt Légal

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financemen t RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier	DC	1 300 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels informatiques	DC	1 200 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 500 000													

25% du total	625 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 300 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	52%

Lomé, le
LE DADL

KADITCHE K. Hézouwè



27 DEC 2023

Direction des Archives et du Dépôt Légal

Plan original:

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCCP (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures Informatique	DC	470 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	450 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	12 mois	BG
7	Entretien des bureaux	DC	350 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
T O T A L			3 200 000													

25% du total	800 000
Total des lignes réservées aux jeunes	2 920 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	91,25%



27 DEC 2023

Lomé, le
LE DADL

KADITCHE K. Hézouwè

Cellule genre

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ :

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: Janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparati on DAO/DR P/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCCP (8)	Date de non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumissio n (10)	Date d'ouvertur e des offres (11)	Fin d'évaluati on (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP / (13)	Date non objec tion du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécu tion 16)	Source de financem ent RI / RE (17)
1	Autres achats non ventilés ailleurs	DC	5 500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	4-févr.-24	-	11-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			5 500 000													

25% du total	1 375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	5 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100%

Lomé, le
Le Directeur de cabinet



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Réf. N° (1)	Description des fournitures /travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (5)	Exam en CCM P (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (14)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de materiel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			1 500 000													

25% du total	375 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100%

Lomé, le
Le DATF

KADANGA Patchassi



27 DEC 2023

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Plan original

Revision 1 : -----
Revision 2 :
Revision 3 :

Réf. N° (1)	Description des fournitures /travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION		
		Mode de passation de marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCC P (5)	Exam en CCM P (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	300 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	600 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	600 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	600 000	Non	Oui	9-janv.-24	13-janv.-24	-	16-janv.-24	23-janv.-24	6-févr.-24	10-févr.-24	-	17-févr.-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance de vehicule administratif et de fonction	DC	800 000	Non	Oui	9-janv.-24	13-janv.-24	-	16-janv.-24	23-janv.-24	6-févr.-24	10-févr.-24	-	17-févr.-24	12 mois	BG
TOTAL			4 700 000													

25% du total	1 175 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 800 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	80,85%

Lomé, le
Le DATF



27 DEC 2023

KADANGA Patchassi

Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC CP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Aquisition de mobilier de bureau	DC	500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Aquisition de matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Aquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG	
TOTAL			2 000 000														
25% du total			500 000														
Total des lignes réservées aux jeunes			1 000 000														
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			50%														

Lomé, le

Le DDCL



27 DEC 2023

PALI Essossinam

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 000 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	11-janv -24	18-janv -24	1-févr -24	5-févr -24	-	12-févr -24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	11-janv -24	18-janv -24	1-févr -24	5-févr -24	-	12-févr -24	1/2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	500 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	18-janv -24	25-janv -24	8-févr -24	12-févr -24	-	19-févr -24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage d	DC	400 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	11-janv -24	18-janv -24	1-févr -24	5-févr -24	-	12-févr -24	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	11-janv -24	18-janv -24	1-févr -24	5-févr -24	-	12-févr -24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	18-janv -24	25-janv -24	8-févr -24	12-févr -24	-	19-févr -24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	18-janv -24	25-janv -24	8-févr -24	12-févr -24	-	19-févr -24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonc	DC	1 000 000	Non	Oui	22-janv -24	26-janv -24	-	25-janv -24	1-févr -24	15-févr -24	19-févr -24	-	26-févr -24	12 mois	BG
9	Autres frais de formation du personnel	DC	2 500 000	Non	Oui	22-janv -24	26-janv -24	-	25-janv -24	1-févr -24	15-févr -24	19-févr -24	-	26-févr -24	1/2 mois	BG
TOTAL			7 500 000													

25% du total	1 875 000
Total des lignes réservées aux jeunes	3 500 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	47%

Lomé, le
Le DDCL



27 DEC 2023

PALI Essossinam

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES POLITIQUES

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Travail - Liberté - Patrie

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 370 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	16-janv.-24	-	23-janv.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	536 000	Non	Oui	2-janv.-24	6-janv.-24	-	5-janv.-24	12-janv.-24	26-janv.-24	10-janv.-24	-	17-janv.-24	1/2 mois	BG	
3	Documentations et abonnements	DC	267 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	16-janv.-24	-	23-janv.-24	12 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	400 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	23-janv.-24	-	30-janv.-24	12 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	600 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	23-janv.-24	-	30-janv.-24	12 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	420 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	16-janv.-24	-	23-janv.-24	12 mois	BG	
7	Entretien et maintenance Des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 320 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	23-janv.-24	-	30-janv.-24	12 mois	BG	
T O T A L			4 913 000														
25% du total			1 228 250														
Total des lignes réservées aux jeunes			3 326 000														
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			67,70%														



27 DEC 2023

Lomé, le
Le DLPAP

IDOH AGBEKO

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES AFFAIRES POLITIQUES

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparati on DAO/DRP /DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCCP (8)	Date de non object ion du PTF (9)	Date d'invitati on à soumissi on (10)	Date d'ouvertu re des offres (11)	Fin d'évaluati on (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP / (13)	Date non object ion du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécut ion (16)	Source de finance ment RI / RE (17)
1	Acquisition de Mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	16-janv.-24	-	23-janv.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels de bureau	DC	700 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	16-janv.-24	-	23-janv.-24	1/2 mois	BG
3	Autres matériels informatique	DC	300 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	23-janv.-24	-	30-janv.-24	12 mois	BG
T O T A L			2 000 000													
25% du total			500 000													
Total des lignes réservées aux jeunes			1 000 000													
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total			50%													

Lomé, le
Le DLPAP



27 DEC 2023

IDOH AGBEKO

Direction de la Chefferie Traditionnelle

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DR P/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/D NCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	632 000	Non	Oui	08-janv-24	12-janv-24	-	11-janv-24	18-janv-24	01-févr-24	05-févr-24	-	12-févr-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	819 000	Non	Oui	08-janv-24	12-janv-24	-	11-janv-24	18-janv-24	01-févr-24	05-févr-24	-	12-févr-24	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	100 000	Non	Oui	15-janv-24	19-janv-24	-	18-janv-24	25-janv-24	08-févr-24	12-févr-24	-	19-févr-24	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	562 000	Non	Oui	15-janv-24	19-janv-24	-	18-janv-24	25-janv-24	08-févr-24	12-févr-24	-	19-févr-24	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance mobilier du matériel de bureau	DC	300 000	Non	Oui	15-janv-24	19-janv-24	-	18-janv-24	25-janv-24	08-févr-24	12-févr-24	-	19-févr-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	212 000	Non	Oui	15-janv-24	19-janv-24	-	18-janv-24	25-janv-24	08-févr-24	12-févr-24	-	19-févr-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 375 000	Non	Oui	15-janv-24	19-janv-24	-	18-janv-24	25-janv-24	08-févr-24	12-févr-24	-	19-févr-24	12 mois	BG
T O T A L			4 000 000													

25% du total	1 000 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 963 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	49,08%



27 DEC 2023

Lomé, le
Le Directeur de cabinet

BAKAI Baoubadi

Direction de la Chefferie Traditionnelle

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	600 000	Non	Oui	08-janv-24	12-janv-24	-	11-janv-24	18-janv-24	01-févr-24	05-févr-24	-	12-févr-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériel de bureau	DC	400 000	Non	Oui	08-janv-24	12-janv-24	-	11-janv-24	18-janv-24	01-févr-24	05-févr-24	-	12-févr-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 000 000													

25% du total	250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	400 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	40,000%

Lomé, le
Le Directeur de cabinet



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Direction des Cultes

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

F Plan original :

Revision :

Revision :

Revision :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	580 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	250 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
4	Entretien des bâtiments administratifs	DC	250 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	1 100 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance mobilier du matériel de bureau	DC	970 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	970 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	25-janv.-24	1-févr.-24	15-févr.-24	19-févr.-24	-	26-févr.-24	12 mois	BG
TOTAL			5 670 000													

25% du total	1 417 500
Total des lignes réservées aux jeunes	4 200 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	74,07%

Lomé, le
Le Directeur des Cultes



27 DEC 2023

Lt - Col. BELEI Bédiani

Direction des Cultes

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

F Plan original :

Revision :

Revision :

Revision :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de Mobilier de bureau	DC	600 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Acquisition de matériels micro-informatique (ordi+ impr+scanner)	DC	1 200 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Matériels et outillages techniques	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			2 000 000													

25% du total	500 000
Total des lignes réservées aux jeunes	600 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	30%

Lomé, le
Le Directeur des Cultes

Lt - Col. BELEI Bédiani



27 DEC 2023

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DE S TERRITOIRES
Direction des Affaires Electorales

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objet PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objet PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	265 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	4-févr.-24	-	11-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	297 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	4-févr.-24	-	11-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	100 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	11-févr.-24	-	18-févr.-24	12 mois	BG
T O T A L			662 000													

25% du total	165 500
Total des lignes réservées aux jeunes	662 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100%

Lomé, le
Le Directeur de cabinet



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de Janvier à décembre 2024

Fournitures, Travaux et Services non consultants

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Plan original:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Acquisition de matériel de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	4-févr.-24	-	11-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 000 000													

25% du total	250 000
Total des lignes réservées aux jeunes	
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	0%

Lomé, le
Le Directeur de cabinet



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture des Lacs

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	80 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 200 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Frais de réception	DC	487 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 777 000													

25% du total	694 250
Total des lignes réservées aux jeunes	857 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	30,861%

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture d'AGOE-NYIVE

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	320 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	11-janv.-24	18-janv.-24	1-févr.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	18-janv.-24	25-janv.-24	8-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	960 000	Non	Oui	15-janv.-24	22-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	5-févr.-24	12-févr.-24	-	19-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DC	498 000	Non	Oui	8-janv.-24	15-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	29-janv.-24	5-févr.-24	-	12-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 948 000													

25% du total	487 000
Total des lignes réservées aux jeunes	988 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	50,72%

Lomé, le
 LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Non	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 200 000	Non	Non	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
3	Frais de réception	DC	690 000	Non	Non	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
T O T A L			2 790 000													

20% du total	558 000
Total des lignes réservées aux jeunes	690 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	24,73%

Lomé
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



2 7 DEC 2023

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	50 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	27 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	50 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 287 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	460 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			2 884 000													

25% du total	721 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 934 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	67,06%

Lomé, Le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture d'Amou

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	133 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG	
2	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG	
3	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 315 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG	
4	Frais de réception	DC	599 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG	
TOTAL			2 947 000														

25% du total	736 750
Total des lignes réservées aux jeunes	732 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	24,84%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture d'Anié

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Travail - Liberté - Patrie

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8)	Date de non objection du PT	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCM P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 209 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Frais de réception	DC	556 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 665 000													

20% du total	533 000
Total des lignes réservées aux jeunes	556 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	20,86%

Lomé
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture d'Assoli

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparati on DAO/DCR /BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date de non obje ctio n du PTF (9)	Date d'invitati on à soumissio n (10)	Date d'ouvertur e des offres (11)	Fin d'évaluatio n (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objec tion du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exéc ution (16)	Source de finance ment RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	88 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	61 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Documentation et abonnement	DC	64 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	32 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Entretien de bâtiment administratif	DC	56 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	32 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	32 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
8	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	839 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
9	Frais de réception	DC	546 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
10	Autres achats de biens non ventilés ailleurs		900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			2 650 000														

20% du total	530 000
Total des lignes réservées aux jeunes	847 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	31,96%



27 DEC 2023

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

Préfecture de l'Avé

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNC MP (Oui / Non) (5)	Exam en CCM P (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	346 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	22-janv -24	29-janv -24	12-févr -24	16-févr -24	-	23-févr -24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	22-janv -24	29-janv -24	12-févr -24	16-févr -24	-	23-févr -24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	15-janv -24	22-janv -24	5-févr -24	9-févr -24	-	16-févr -24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	15-janv -24	22-janv -24	5-févr -24	9-févr -24	-	16-févr -24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 395 000	Non	Oui	8-janv -24	12-janv -24	-	15-janv -24	22-janv -24	5-févr -24	9-févr -24	-	16-févr -24	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	260 000	Non	Oui	15-janv -24	19-janv -24	-	22-janv -24	29-janv -24	12-févr -24	16-févr -24	-	23-févr -24	1/2 mois	BG
T O T A L			3 077 000													

25% du total	769 250
Total des lignes réservées aux jeunes	962 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	31,26%

Lomé, le

La PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture du Bas-Mono

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : _____

Revision 2 : _____

Revision 3 : _____

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	26 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	20 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	35 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	25 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	954 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	500 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 530 000													

25% du total	632 500
Total des lignes réservées aux jeunes	676 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	26,72%

Lomé, le
La PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture de Bassar

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : _____

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 : _____

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 : _____

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	66 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	58 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	448 000	Non	Oui	15-janv.-23	19-janv.-23	-	22-janv.-23	29-janv.-23	12-févr.-23	16-févr.-23	-	23-févr.-23	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-23	19-janv.-23	-	22-janv.-23	29-janv.-23	12-févr.-23	16-févr.-23	-	23-févr.-23	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	200 000	Non	Oui	8-janv.-23	12-janv.-23	-	15-janv.-23	22-janv.-23	5-févr.-23	9-févr.-23	-	16-févr.-23	1/2 mois	BG
T O T A L			1 868 000													

25% du total	467 000
Total des lignes réservées aux jeunes	520 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	27,84%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCMP (8)	Date de non objet ion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCMP / (13)	Date non objet ion du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	71 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	51 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	documentation Abonnement	DC	57 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	30 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 003 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
8	Frais de réception	DC	465 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
9	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			2 677 000														

25% du total	669 250
Total des lignes réservées aux jeunes	717 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	26,78%



27 DEC 2023

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passat ion du march é (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparatio n DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC MP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution 16)	Source de finance ment RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	65 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 400 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Frais de réception	DC	400 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG	
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			2 096 000														

25% du total	524 000
Total des lignes réservées aux jeunes	696 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	33,21%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de finance ment RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	109 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	77 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	60 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 236 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	200 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 682 000													

25% du total	670 500
Total des lignes réservées aux jeunes	546 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	20,36%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Danyi

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 070 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Frais de réception	DC	520 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			2 490 000													

25% du total	622 500
Total des lignes réservées aux jeunes	2 490 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	100%

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	129 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	35 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	1 182 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	534 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 940 000													

25% du total	588 000
Total des lignes réservées aux jeunes	778 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	26,46%



27 DEC 2023

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Plan original

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	150 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	156 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Documentation et abonnement	DC	121 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Fourniture de papiers et article liés pour le fonctionnement du secrétariat général	DC	180 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Entretien des bureaux	DC	30 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
7	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 073 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
8	Frais de réception	DC	556 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			3 166 000														

20% du total	633 200
Total des lignes réservées aux jeunes	892 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	28,17%

Lomé
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture du Golfe

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNC CP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	320 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	100 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	960 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DC	498 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 948 000													

25% du total	389 600
Total des lignes réservées aux jeunes	988 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	50,72%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Haho

Plan original :

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	65 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	70 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 230 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Frais de réception	DC	365 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
TOTAL			2 670 000														

25% du total	534000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 230 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	46,07%

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Entretien des bureaux	DC	249 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	65 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	1 120 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
9	fournitures de carburant et lubrifiants	DC		Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
	Fourniture de papiers et article liés pour le fonctionnement du secretariat général	DC		Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
8	Frais de réception	DC	397 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			2 990 000														

25% du total	747 500
Total des lignes réservées aux jeunes	970 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	32,44%



27 DEC 2023

Lomé, Le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	97 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
3	Documentations et abonnements	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 277 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	565 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
TOTAL			2 098 000													

25% du total	524 500
Total des lignes réservées aux jeunes	741 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	35,32%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de la Kozah

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

R ef. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNC MP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	85 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des batiments administratifs à usage de logement	DC	160 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	100 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	125 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	900 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	780 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	150 000	Non	Oui	22-janv.-24	26-janv.-24	-	29-janv.-24	5-févr.-24	19-févr.-24	23-févr.-24	-	1-mars-24	1/2 mois	BG
T O T A L				1 620 000												

25% du total	405 000
Total des lignes réservées aux jeunes	720 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	44,44%



27 DEC 2023

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	1 600 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Frais de réception	DC	920 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 520 000													

25% du total	630 000
Total des lignes réservées aux jeunes	920 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	36,51%

Lomé, Le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Kpendjal-Ouest

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	709 000	Non	Oui	16-janv.-23	23-janv.-23	-	23-janv.-23	30-janv.-23	6-févr.-23	13-févr.-23	-	20-févr.-23	1/2 mois	BG
2	Entretien et maintenance de véhicule administratif et de fonction	DC	738 000	Non	Oui	16-janv.-23	23-janv.-23	-	23-janv.-23	30-janv.-23	6-févr.-23	13-févr.-23	-	20-févr.-23	1/2 mois	BG
3	Frais de réception	DC	236 000	Non	Oui	9-janv.-23	16-janv.-23	-	16-janv.-23	23-janv.-23	30-janv.-23	6-févr.-23	-	13-févr.-23	1/2 mois	BG
T O T A L			1 683 000													

25% du total	420 750
Total des lignes réservées aux jeunes	236 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	14,02%

Lomé, Le
 LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Préfecture de KPENDJAL

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	100 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	75 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	34 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	67 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	50 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Frais de réception	DC	641 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 867 000													

25% du total	466 750
Total des lignes réservées aux jeunes	967 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	52%

Lomé, Le
 LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Mò

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exam en DNC MP (Oui / Non) (5)	Exam en CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	70 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Entretien des bureaux	DC	41 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 422 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Frais de réception	DC	200 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 633 000													

25% du total	658 250
Total des lignes réservées aux jeunes	311 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	11,81%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de l'Ogou

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Ref N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	230 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	3 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel et mobilier de bureau	DC	100 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	120 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	3 mois	BG
6	Entretien et maintenance de véhicules administratif et de fonction	DC	500 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	4 mois	BG
7	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	420 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
TOTAL			2 650 000													

25% du total	530 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 250 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	47,17%



27 DEC 2023

Lomé, le
La PRPM

BAKAI Baoubadi

Préfecture de l'Oti

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

3 Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	73 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	79 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	40 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 430 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	205 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 967 000													

25% du total	491 750
Total des lignes réservées aux jeunes	397 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	20,18%



27 DEC 2023

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi

Préfecture de OTI-SUD

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	110 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	130 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	40 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	970 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Frais de réception	DC	220 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 430 000													

25% du total	607 500
Total des lignes réservées aux jeunes	740 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	30,45%

Lomé, le
 LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Sotouboua

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Revision 3 :

Re f. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Exame n DNCM P (Oui / Non) (5)	Exame n CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparatio n DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNC MP (8)	Date de non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumissio n (10)	Date d'ouvertur e des offres (11)	Fin d'évaluatio n (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisienn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de financem ent RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	307 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	139 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	97 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du vehicule administratifs et de fonction	DC	1 219 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	325 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 987 000													

25% du total	746 750
Total des lignes réservées aux jeunes	868 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	29,06%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Tandjoaré

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 : -----

Revision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	91 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	94 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	80 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	60 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	850 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	560 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 705 000													

25% du total	676 250
Total des lignes réservées aux jeunes	1 805 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	66,73%

Lomé, le
 La PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

TERRITOIRES
Préfecture de Tchamba

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2 :

Fournitures, Travaux et Services non consultants

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	153 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	78 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien de bureau	DC	52 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien de matériel informatique	DC	78 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	78 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 189 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
8	Frais de réception	DC	310 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 838 000													

20% du total	567 600
Total des lignes réservées aux jeunes	697 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	24,56%

Lomé, le
LA PRMP

BAKAI Baoubadi



27 DEC 2023

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)	
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	347 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
2	Fournitures informatiques	DC	141 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 252 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG	
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG	
T O T A L			2 495 000														

25% du total	623 750
Total des lignes réservées aux jeunes	613 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	24,57%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fourniture de papiers et articles liés	DC	347 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	141 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	125 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance du véhicule administratifs et de fonction	DC	1 252 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 495 000													

25% du total	623 750
Total des lignes réservées aux jeunes	613 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	24,57%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Tône

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

Revision 2

Fournitures, Travaux et Services non Consultants

Revision 3

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	251 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	194 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	70 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	140 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
7	Frais de réception	DC	360 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			1 995 000													

25% du total	498 750
Total des lignes réservées aux jeunes	1 175 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	58,90%

Lomé, le
 LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Vô

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	128 000	Non	Oui	8-janv.-23	12-janv.-23	-	15-janv.-23	22-janv.-23	5-févr.-23	9-févr.-23	-	16-févr.-23	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	285 000	Non	Oui	8-janv.-23	12-janv.-23	-	15-janv.-23	22-janv.-23	5-févr.-23	9-févr.-23	-	16-févr.-23	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	145 000	Non	Oui	15-janv.-26	19-janv.-26	-	22-janv.-26	29-janv.-26	12-févr.-26	16-févr.-26	-	23-févr.-26	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	Non	Oui	22-janv.-23	26-janv.-23	-	29-janv.-23	5-févr.-23	19-févr.-23	23-févr.-23	-	2-mars-23	1/2 mois	BG
5	Frais de réception	DC	470 000	Non	Oui	8-janv.-23	12-janv.-23	-	15-janv.-23	22-janv.-23	5-févr.-23	9-févr.-23	-	16-févr.-23	1/2 mois	BG
6	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-23	19-janv.-23	-	22-janv.-23	29-janv.-23	12-févr.-23	16-févr.-23	-	23-févr.-23	1/2 mois	BG
T O T A L			2 928 000													

25% du total	732 000
Total des lignes réservées aux jeunes	1 028 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	35,11%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Wawa

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	90 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	146 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	160 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	2 mois	BG
5	Entretien et maintenance du véhicules administratifs et de fonction	DC	940 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	340 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	2 mois	BG
T O T A L			2 576 000													

25% du total	644 000
Total des lignes réservées aux jeunes	736 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	28,57%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture de Yoto

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 : -----

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCP / (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	190 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	#####	BG
2	Fournitures informatiques	DC	71 000	Non	Oui	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 370 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Oui	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 341 000													

25% du total	585 250
Total des lignes réservées aux jeunes	341 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	14,566%

Lomé, le

LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi

Préfecture du Zio

Plan original

Travail - Liberté - Patrie

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ:

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCM P (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DN CMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DN CMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	142 000	Non	Non	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
2	Documentations et abonnements	DC	200 000	Non	Non	15-janv.-24	19/01/2024	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
3	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	900 000	Non	Non	15-janv.-24	19/01/2024	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	
4	Entretien des bureaux	DC	80 000	Non	Non	15-janv.-24	19-janv.-24	-	22-janv.-24	29-janv.-24	12-févr.-24	16-févr.-24	-	23-févr.-24	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 050 000	Non	Non	8-janv.-24	12/01/2024	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
6	Frais de réception	DC	520 000	Non	Non	8-janv.-24	12-janv.-24	-	15-janv.-24	22-janv.-24	5-févr.-24	9-févr.-24	-	16-févr.-24	1/2 mois	BG
T O T A L			2 892 000													

25% du total	723 000
Total des lignes réservées aux jeunes	742 000
Pourcentage des lignes réservées aux jeunes par rapport au total	25,66%

Lomé, le
LA PRMP



27 DEC 2023

BAKAI Baoubadi