



PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) DU MINISTERE DES DROITS  
DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES  
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE

CABINET

MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME,  
DE LA FORMATION A LA CITOYENNETE  
ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS  
DE LA REPUBLIQUE  
CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :  
Révision 1 : -----  
Révision 2 : -----  
Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| Rat N° | Description des Fournitures/Travaux                                                                                        | GENERALITES                       |                                |                 |                | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES  |                                                 |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |                                               |                                 | EXECUTION                                            |                      |                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|        |                                                                                                                            | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant Estimatif<br>au Budget | Examen<br>DNCMP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation DAO | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCMP | Date Non<br>Objection du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
| 1      | 2                                                                                                                          | 3                                 | 4                              | 5               | 6              | 7                          | 8                                               | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13                                            | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                       |
| 1      | Acquisition de matériels micro-informatiques ( ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs) | DC                                | 10 000 000                     | NON             | OUI            | 05/01/2024                 | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                    |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                       |
| 2      | Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires                                                         | DRP                               | 41 500 000                     | NON             | OUI            | 09/01/2024                 | 13/01/2024                                      |                                 | 16/01/2024                        | 31/01/2024                   | 14/02/2024            | 18/02/2024                                    |                                 | 25/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                       |
| TOTAL  |                                                                                                                            |                                   | 51 500 000                     |                 |                |                            |                                                 |                                 |                                   |                              |                       |                                               |                                 |                                                      |                      |                          |



21 DEC 2023



MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA  
FORMATION A LA CITOYENNETE ET DES  
RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA  
REPUBLIQUE  
CABINET

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| Réf N° | Description des Fournitures/Travaux                        | GENERALITES                          |                                   |                 |                | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES     |                                                 |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |                                                  |                                 | EXECUTION                                            |                      |                              |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|        |                                                            | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'invitation<br>à Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation        | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financeme<br>nt |
| 1      | 2                                                          | 3                                    | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                           |
| 1      | Fournitures de papiers et articles liés                    | DC                                   | 4 000 000                         | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 2      | Fournitures informatiques                                  | DC                                   | 4 500 000                         | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 3      | Documentations et abonnements                              | DC                                   | 2 140 000                         | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 4      | Frais d'alimentation                                       | DC                                   | 500 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 5      | Autres achats de biens non ventiles ailleurs               | DC                                   | 500 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 6      | bâtiments administratifs à usage de                        | DC                                   | 1 500 000                         | NON             | OUI            | 04/01/2024                    | 08/01/2024                                      |                                 | 11/01/2024                        | 18/01/2024                   | 01/02/2024            | 05/02/2024                                       |                                 | 12/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 7      | Entretien et maintenance du reseau informatique            | DC                                   | 700 000                           | NON             | OUI            | 04/01/2024                    | 08/01/2024                                      |                                 | 11/01/2024                        | 18/01/2024                   | 01/02/2024            | 05/02/2024                                       |                                 | 12/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 8      | Entretien des bureaux                                      | DC                                   | 3 000 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 9      | Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau | DC                                   | 500 000                           | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 10     | Entretien et maintenance du materiel informatique          | DC                                   | 932 000                           | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 11     | administratifs et de fonction                              | DC                                   | 3 000 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 12     | Assurances des véhicules                                   | DC                                   | 2 199 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024            | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 13     | Autres dépenses de communications                          | DC                                   | 1 000 000                         | NON             | OUI            | 02/02/2024                    | 06/02/2024                                      |                                 | 09/02/2024                        | 16/02/2024                   | 01/03/2024            | 05/03/2024                                       |                                 | 12/03/2024                                           | 12 mois              | BG                           |
| 14     | Frais d'impression                                         | DC                                   | 2 000 000                         | NON             | OUI            | 02/02/2024                    | 06/02/2024                                      |                                 | 09/02/2024                        | 16/02/2024                   | 01/03/2024            | 05/03/2024                                       |                                 | 12/03/2024                                           | 12 mois              | BG                           |
| TOTAL  |                                                            |                                      | 26 471 000                        |                 |                |                               |                                                 |                                 |                                   |                              |                       |                                                  |                                 |                                                      |                      |                              |



21 DEC 2023



SECRETARIAT GENERAL (SG)



MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA  
CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA  
REPUBLIQUE  
Secrétariat Général

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :  
Révision 1 : -----  
Révision 2 : -----  
Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| Ref N°     | Description des Fournitures/Travaux                         | GENERALITES                          |                                   |                 |                | DOSSIERS D'APPEL d'OFFRES     |                                                 |                                 |                                   |                              | EVALUATION DES OFFRES |                                                  |                                 | EXECUTION                                            |                          |                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|            |                                                             | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'Invitation<br>à Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin<br>Evaluation     | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature<br>du Contrat | Delai<br>d'Executio<br>n | Source<br>de<br>Finance<br>ment |
| 1          | 2                                                           | 3                                    | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                               | 10                                | 11                           | 12                    | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                       | 17                              |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés bureau              | DC                                   | 600 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                        | 03/01/2024                   | 17/01/2024            | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| 2          | Fournitures informatiques                                   | DC                                   | 200 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                        | 03/01/2024                   | 17/01/2024            | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| 3          | Entretien des bureaux                                       | DC                                   | 320 000                           | NON             | OUI            | 15/12/2023                    | 19/12/2023                                      |                                 | 22/12/2023                        | 29/12/2023                   | 12/01/2024            | 16/01/2024                                       |                                 | 23/01/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| 4          | Entretien et maintenance du matériel informatique           | DC                                   | 200 000                           | NON             | OUI            | 03/01/2024                    | 07/01/2024                                      |                                 | 10/01/2024                        | 17/01/2024                   | 31/01/2024            | 04/02/2024                                       |                                 | 11/02/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| 5          | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de | DC                                   | 250 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                        | 05/01/2024                   | 19/01/2024            | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| 6          | Assurances des véhicules                                    | DC                                   | 56 000                            | NON             | OUI            | 10/01/2024                    | 14/01/2024                                      |                                 | 17/01/2024                        | 24/01/2024                   | 07/02/2024            | 11/02/2024                                       |                                 | 18/02/2024                                           | 15jours                  | BG                              |
| COÛT TOTAL |                                                             |                                      | 1 626 000                         |                 |                |                               |                                                 |                                 |                                   |                              |                       |                                                  |                                 |                                                      |                          |                                 |



21 DEC 2023



DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L'HOMME (DGDH)

MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION  
A LA CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES  
INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE  
Direction Générale des Droits de l'Homme

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1          | 2                                       | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature<br>du Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financeme<br>nt |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                         | 3                                    | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                               | 10                                   | 11                           | 12             | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                           |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                   | 150 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                           | 03/01/2024                   | 17/01/2024     | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15 jours             | BG                           |
| 2          | Fournitures informatiques               | DC                                   | 186 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                           | 05/01/2024                   | 19/01/2024     | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 15 jours             | BG                           |
| COÛT TOTAL |                                         |                                      | 336 000                           |                 |                |                               |                                                 |                                 |                                      |                              |                |                                                  |                                 |                                                      |                      |                              |



21 DEC 2023





DIRECTION GENERALE DE LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE (DGCD)

MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA  
CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA  
REPUBLIQUE

Direction Générale de la Consolidation de la Démocratie

REPUBLIQUE TOGOLAI  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original : 03/10/2023

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1          | 2                                       | Methode<br>Passation du<br>Marché | Montant<br>Estimatif<br>au Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Executi<br>on | Source de<br>Financem<br>ent |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|            |                                         | 3                                 | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                               | 10                                   | 11                           | 12             | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                       | 17                           |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                | 194 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                           | 03/01/2024                   | 17/01/2024     | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours                  | BG                           |
| 2          | Fournitures informatiques               | DC                                | 200 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                 | 29/12/2023                           | 05/01/2024                   | 19/01/2024     | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 15jours                  | BG                           |
| COÛT TOTAL |                                         |                                   | 394 000                           |                 |                |                               |                                                 |                                 |                                      |                              |                |                                                  |                                 |                                                      |                          |                              |



21 DEC 2023



DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES (DAAF)

MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A  
LA CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS  
DE LA REPUBLIQUE

Direction des Affaires Administratives et Financières

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original : 03/10/2023

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1          | 2                                                                      | Methode<br>Passation<br>du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCMP | Date<br>non<br>Objectio<br>n du<br>PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date<br>Ouverture des<br>Offres | Fin<br>Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financemen<br>t |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                                                        | 3                                    | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                                      | 10                                   | 11                              | 12                | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                           |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés                                | DC                                   | 973 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                        | 27/12/2023                           | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 2          | Fournitures informatiques                                              | DC                                   | 550 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                        | 27/12/2023                           | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 3          | Entretien et maintenance des bâtiments administratifs                  | DC                                   | 250 000                           | NON             | OUI            | 03/01/2024                    | 07/01/2024                                      |                                        | 10/01/2024                           | 17/01/2024                      | 31/01/2024        | 04/02/2024                                       |                                 | 11/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 4          | Entretien des bureaux                                                  | DC                                   | 2 239 000                         | NON             | OUI            | 03/01/2024                    | 07/01/2024                                      |                                        | 10/01/2024                           | 17/01/2024                      | 31/01/2024        | 04/02/2024                                       |                                 | 11/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 5          | Entretien et maintenance mobilier et du matériel du matériel de bureau | DC                                   | 1 113 000                         | NON             | OUI            | 03/01/2024                    | 07/01/2024                                      |                                        | 10/01/2024                           | 17/01/2024                      | 31/01/2024        | 04/02/2024                                       |                                 | 11/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 6          | Entretien et maintenance du matériel informatique                      | DC                                   | 1 442 000                         | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                        | 29/12/2023                           | 05/01/2024                      | 19/01/2024        | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 7          | Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction   | DC                                   | 1 700 000                         | NON             | OUI            | 21/12/2023                    | 25/12/2023                                      |                                        | 28/12/2023                           | 04/01/2024                      | 18/01/2024        | 22/01/2024                                       |                                 | 29/01/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 8          | Autres entretiens et maintenances                                      | DC                                   | 224 000                           | NON             | OUI            | 15/01/2024                    | 19/01/2024                                      |                                        | 22/01/2024                           | 29/01/2024                      | 12/02/2024        | 16/02/2024                                       |                                 | 23/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 9          | Assurances des véhicules                                               | DC                                   | 145 000                           | NON             | OUI            | 10/01/2024                    | 14/01/2024                                      |                                        | 17/01/2024                           | 24/01/2024                      | 07/02/2024        | 11/02/2024                                       |                                 | 18/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| COÛT TOTAL |                                                                        |                                      | 8 636 000                         |                 |                |                               |                                                 |                                        |                                      |                                 |                   |                                                  |                                 |                                                      |                      |                              |



21 DEC 2023



DIRECTION DE LA PROMOTION DES DROITS DE L'HOMME (DPDH)



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :03/10/2024

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2024.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1          | 2                                       | Method<br>e<br>Passati<br>on du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DCMP | Date<br>non<br>Objecti<br>on du<br>PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin<br>Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnell<br>e de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
|            |                                         | 3                                         | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                                      | 10                                   | 11                           | 12                | 13                                               | 14                              | 15                                                       | 16                   |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                        | 150 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                        | 29/12/2023                           | 05/01/2024                   | 19/01/2024        | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                               | 15jours              |
| 2          | Fournitures informatiques               | DC                                        | 150 000                           | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                      |                                        | 29/12/2023                           | 05/01/2024                   | 19/01/2024        | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                               | 15jours              |
| COÛT TOTAL |                                         |                                           | 300 000                           |                 |                |                               |                                                 |                                        |                                      |                              |                   |                                                  |                                 |                                                          |                      |



2 1 DEC 2023



La PRMP

Adjawè DJERI

DIRECTION DE LA LEGISLATION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMMES (DLPDH)

MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA  
CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA  
REPUBLIQUE

Direction de la Législation et de la Protection des Droits de  
l'Homme

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

Période couverte par le plan de passation des marchés publics: de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1          | 2                                       | Method<br>e<br>Passatio<br>n du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCMP | Date<br>non<br>Objecti<br>on du<br>PTF | Date<br>d'Invitation<br>à<br>Soumission | Date<br>Ouverture<br>des Offres | Fin<br>Evaluation | Date de<br>Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCC<br>P | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnel<br>le de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financemen<br>t |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|            |                                         | 3                                         | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                                      | 10                                      | 11                              | 12                | 13                                                   | 14                              | 15                                                       | 16                   | 17                           |
| 1          | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                        | 285 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                        | 27/12/2023                              | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                           |                                 | 28/01/2024                                               | 15jours              | BG                           |
| 2          | Fournitures informatiques               | DC                                        | 334 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                        | 27/12/2023                              | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                           |                                 | 28/01/2024                                               | 15jours              | BG                           |
| COÛT TOTAL |                                         |                                           | 619 000                           |                 |                |                               |                                                 |                                        |                                         |                                 |                   |                                                      |                                 |                                                          |                      |                              |

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

plan original :03/10/2023

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----



21 DEC 2023



DIRECTION DU RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE (DRD)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :03/10/2023

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1 | 2                                       | Method<br>e<br>Passatio<br>n du<br>Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCM<br>p | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>d'invitation à<br>Soumission | Date<br>Ouverture<br>des Offres | Fin<br>Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financemen<br>t |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|   |                                         | 3                                         | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                                   | 9                               | 10                                   | 11                              | 12                | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                           |
| 1 | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                        | 273 000                           | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                          |                                 | 12/01/2024                           | 19/01/2024                      | 02/02/2024        | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
| 2 | Fournitures informatiques               | DC                                        | 300 000                           | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                          |                                 | 12/01/2024                           | 19/01/2024                      | 02/02/2024        | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 15jours              | BG                           |
|   | COÛT TOTAL                              |                                           | 573 000                           |                 |                |                               |                                                     |                                 |                                      |                                 |                   |                                                  |                                 |                                                      |                      |                              |



2 1 DEC 2023



DIRECTION DE LA PREVENTION DES CONFLITS (DPC)



MINISTRE DES DROITS DE L'HOMME, DE LA FORMATION A LA  
CITOYENNETE ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE  
LA REPUBLIQUE  
Direction de la Prévention des Conflits

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :12/12/2022

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2023

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1 | 2                                       | Method<br>e<br>Passatio<br>n du<br>Marché | Montant<br>Estimatif<br>au Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCM<br>P | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation | Date de<br>Réception<br>avis de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
|---|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|   |                                         | 3                                         | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                                   | 9                               | 10                                   | 11                           | 12             | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                       |
| 1 | Fournitures de papiers et articles liés | DC                                        | 300 000                           | NON             | OUI            | 27/12/2023                    | 31/12/2023                                          |                                 | 03/01/2024                           | 10/01/2024                   | 24/01/2024     | 28/01/2024                                       |                                 | 04/02/2024                                           | 15 jours             | BG                       |
| 2 | Fournitures informatiques               | DC                                        | 424 000                           | NON             | OUI            | 27/12/2023                    | 31/12/2023                                          |                                 | 03/01/2024                           | 10/01/2024                   | 24/01/2024     | 28/01/2024                                       |                                 | 04/02/2024                                           | 15 jours             | BG                       |
|   | <b>COÛT TOTAL</b>                       |                                           | <b>724 000</b>                    |                 |                |                               |                                                     |                                 |                                      |                              |                |                                                  |                                 |                                                      |                      |                          |



21 DEC 2023



DIRECTION DE LA FORMATION CIVIQUE (DFC)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original :03/10/2023

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1     | 2                                                                              | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception Avis<br>de la<br>CCMP/DCMP | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date d'invitation<br>à Soumission | Date Ouverture<br>des Offres | Fin Evaluation | Date de<br>Réception avis de<br>la CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>Prévisionnelle de<br>Signature du<br>Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financeme<br>nt |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|       |                                                                                | 3                                 | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                               | 9                               | 10                                | 11                           | 12             | 13                                            | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                           |
| 1     | 601111-Fournitures de papiers et articles liés                                 | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                        | 03/01/2024                   | 17/01/2024     | 21/01/2024                                    |                                 | 28/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 2     | 601114-Fournitures informatiques                                               | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                        | 03/01/2024                   | 17/01/2024     | 21/01/2024                                    |                                 | 28/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 2     | 614112-Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau | DC                                | 850 000                           | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                      |                                 | 12/01/2024                        | 19/01/2024                   | 02/02/2024     | 06/02/2024                                    |                                 | 13/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 3     | 614118-Entretien des bureaux                                                   | DC                                | 1 974 000                         | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                      |                                 | 27/12/2023                        | 03/01/2024                   | 17/01/2024     | 21/01/2024                                    |                                 | 28/01/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 3     | 614121-Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau              | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 04/01/2024                    | 08/01/2024                                      |                                 | 11/01/2024                        | 18/01/2024                   | 01/02/2024     | 05/02/2024                                    |                                 | 12/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 4     | 614123-Entretien et maintenance du matériel informatique                       | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 10/01/2024                    | 14/01/2024                                      |                                 | 17/01/2024                        | 24/01/2024                   | 07/02/2024     | 11/02/2024                                    |                                 | 18/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 4     | 614124-Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction    | DC                                | 1 280 000                         | NON             | OUI            | 08/01/2024                    | 12/01/2024                                      |                                 | 15/01/2024                        | 22/01/2024                   | 05/02/2024     | 09/02/2024                                    |                                 | 16/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 5     | Assurances des véhicules                                                       | DC                                | 100 000                           | NON             | OUI            | 12/01/2024                    | 16/01/2024                                      |                                 | 19/01/2024                        | 26/01/2024                   | 09/02/2024     | 13/02/2024                                    |                                 | 20/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| 5     | 622115-Frais d'impression                                                      | DC                                | 180 000                           | NON             | OUI            | 10/01/2024                    | 14/01/2024                                      |                                 | 17/01/2024                        | 24/01/2024                   | 07/02/2024     | 11/02/2024                                    |                                 | 18/02/2024                                           | 1/2 mois             | BG                           |
| TOTAL |                                                                                |                                   | 6 384 000                         |                 |                |                               |                                                 |                                 |                                   |                              |                |                                               |                                 |                                                      |                      |                              |



21 DEC 2023



DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE (DRIR)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation des marchés publics

plan original

Révision 1 : -----

Révision 2 : -----

Révision 3 : -----

Période couverte par le plan de passation des marchés publics:de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANT

| 1 | 2                                                  | Methode<br>Passation<br>du Marché | Montant<br>Estimatif au<br>Budget | Examen<br>DNCCP | Examen<br>CCMP | Date de<br>Préparation<br>DAO | Date de<br>Réception<br>Avis de la<br>CCMP/DCM<br>P | Date non<br>Objection<br>du PTF | Date<br>d'Invitation à<br>Soumission | Date<br>Ouverture<br>des Offres | Fin<br>Evaluation | Date de<br>Réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date Non<br>Objection du<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de Signature<br>du Contrat | Delai<br>d'Execution | Source de<br>Financement |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2                                                  | 3                                 | 4                                 | 5               | 6              | 7                             | 8                                                   | 9                               | 10                                   | 11                              | 12                | 13                                               | 14                              | 15                                                   | 16                   | 17                       |
| 1 | Fouritures de papiers et articles liés             | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                          |                                 | 27/12/2023                           | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 2 | Fouritures informatiques                           | DC                                | 600 000                           | NON             | OUI            | 20/12/2023                    | 24/12/2023                                          |                                 | 27/12/2023                           | 03/01/2024                      | 17/01/2024        | 21/01/2024                                       |                                 | 28/01/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 4 | Ent et maintenance des bâtiments<br>administratifs | DC                                | 1 733 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                          |                                 | 12/01/2024                           | 19/01/2024                      | 02/02/2024        | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 5 | Entretien des bureaux                              | DC                                | 2 010 000                         | NON             | OUI            | 22/12/2023                    | 26/12/2023                                          |                                 | 29/12/2023                           | 05/01/2024                      | 19/01/2024        | 23/01/2024                                       |                                 | 30/01/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 6 | Entr et maintenance du matériel<br>informatique    | DC                                | 500 000                           | NON             | OUI            | 10/01/2024                    | 14/01/2024                                          |                                 | 17/01/2024                           | 24/01/2024                      | 07/02/2024        | 11/02/2024                                       |                                 | 18/02/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 7 | Ent et maintenance des véhicules<br>administratifs | DC                                | 1 300 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                          |                                 | 12/01/2024                           | 19/01/2024                      | 02/02/2024        | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 15jours              | BG                       |
|   | Autres entretien et maintenances                   | DC                                | 1 113 000                         | NON             | OUI            | 05/01/2024                    | 09/01/2024                                          |                                 | 12/01/2024                           | 19/01/2024                      | 02/02/2024        | 06/02/2024                                       |                                 | 13/02/2024                                           | 15jours              | BG                       |
| 9 | Assurances des véhicules                           | DC                                | 300 000                           | NON             | OUI            | 15/01/2024                    | 19/01/2024                                          |                                 | 22/01/2024                           | 29/01/2024                      | 12/02/2024        | 16/02/2024                                       |                                 | 23/02/2024                                           | 15jours              | BG                       |
|   | COÛT TOTAL                                         |                                   | 8 056 000                         |                 |                |                               |                                                     |                                 |                                      |                                 |                   |                                                  |                                 |                                                      |                      |                          |



21 DEC 2023

