

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 19/12/2023

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Janvier à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCCP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCCP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCCP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCCP/DNCCP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement RIJRE (27)				
1	Contrôle et surveillance des travaux d'ouverture, de construction, de réhabilitation et d'élimination des points critiques et d'entretien courant mécanisé sur les pistes rurales dans les 5 régions du Togo, exercice 2024	AMII	2 800 000 000	Oui	Non	DÉJÀ EXECUTE								24/10/2023	31/10/2023		15/11/2023	29/12/2023	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024		05/02/2024	14mois	BIE
2	PAPR II Prestations d'études d'APS et d'APD des pistes rurales sur 1000 km et contrôle des travaux sur 500 Km	AMII	3 608 000 000	OUI	NON	DÉJÀ EXECUTE								29/09/2023	09/10/2023	16/10/2023	22/11/2023	19/10/2023	23/10/2023	30/10/2023	13/11/2023	02/11/2023	16/11/2023	06/11/2023	54mois	AFD+KfW				
3	Recrutement d'un cabinet d'audit pour l'audit externe des exercices comptable et financier de 2023-2025, (2026 en option)	DRP	32 000 000	Non	Oui	NA								27/12/2023	03/01/2024		08/01/2024	22/02/2024	04/03/2024	11/03/2024		15/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	29/03/2024	12/04/2024	02/04/2024	36 mois	KfW
4	Programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés (PURS) : Prestations d'études d'APS, d'APD, d'EIES et DAO (régions Kara, Centrale et Maritime)	AMII	2 000 000 000	Oui	Non	20/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	29/12/2023	05/01/2024		08/01/2024	22/02/2024	04/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		28/03/2024		01/04/2024	14 mois	BIE, SAFER				
5	Recrutement de consultants en génie civil pour le renforcement de capacités (théorique et pratique) et l'assistance technique permanente au MDPR dans le cadre du suivi de l'exécution des travaux de désenclavement et des pistes rurales	AMII	500 800 000	Oui	Non	12/02/2024	19/02/2024	22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		06/06/2024	10/06/2024	17/06/2024		20/06/2024		24/06/2024	12 mois	BIE /KfW				
6	Recrutement de consultants pour le renforcement de capacités en géotechnique et topographie et sur l'Hygiène, la sécurité, la qualité et l'environnement (HSQE) (PAPR Phase 1)	AMII	95 400 000	Oui	Non	20/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	15/12/2023	29/12/2023	05/01/2024		08/01/2024	22/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	14/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		28/03/2024		01/04/2024	12 mois	KfW				
7	Recrutement de consultants pour la formation en passation des marchés et au suivi technique et à la gestion financière des projets (PAPR Phase 2)	DRP	67 903 500	Non	Oui	06/12/2023	13/12/2023	18/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	11/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	01/04/2024	05/04/2024	12/04/2024		15/04/2024		19/04/2024	12 mois	KfW				
8	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du bâtiment du MDPR, Phase 4 : Réservé aux JFE	DRP	20 000 000	Non	Oui					30/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	25/03/2024	04/04/2024	11/04/2024		15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024		29/04/2024		03/05/2024	7 mois	BIE				
COÛT TOTAL			9 124 103 500																											

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFPB : Sélection fondée sur le "Prix le plus Bas"

SFQT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
DRP : Demande de renseignement de prix

CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

Lomé, le 19 DEC 2023

La Personne Responsable des
Marchés Publics



[Signature]
PIALABANA Akpa-Esso



21 DEC 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 19/12/2023
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Jeunes et femmes entrepreneurs

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :

Janvier à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES			PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCCP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCCP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCCP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCCP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCCP/DNCCP (21)	Date non objection du PTF (22)	Date Négociation (23)	Date avis du service de contrôle et du PTF (24)	Date prévisionnelle de signature de contrat (25)	Délai d'exécution (mois) (26)	Source de financement R/IRE (27)
1	Contrôle et surveillance des travaux de réhabilitation du bâtiment du MDPR, Phase 4 : Réservé aux JFE	DRP	20 000 000	Non	Oui					08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	03/03/2024	13/03/2024	20/03/2024		24/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		07/04/2024		11/04/2024	7 mois	BIE
	COÛT TOTAL		20 000 000																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût
SFPB : Sélection fondée sur le "Prix le plus Bas"

SFQT : Qualité Technique
DDP : Demande de prix
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
DRP : Demande de renseignement de prix

CI : Consultant Individuel
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
CCCP : Commission de Contrôle de la Commande Publique
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillieur de fonds)

Lomé, le 19 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



21 DEC 2023