

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Plan original:

Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de l'Assainissement de Marchés (PPM) :

01/01/2024 A 31/12/2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (PCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et de PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement R1/R2 (26)	
DIRECTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE																										
1	Travaux de réalisation des postes d'eau autonomes dans les cinq (05) régions du Togo	Sélection d'un bureau d'étude en vue de la maîtrise d'oeuvre (contrôle des travaux de postes d'eau autonomes)	AMH	200 014 000	OUI	NON	27/11/2023	04/12/2023	19/12/2023	18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024		24/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024		07/05/2024	14/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	4 mois	BIE
2	Projet d'approvisionnement en eau et assainissement dans quatre préfectures au Togo (BID 4)	Recrutement d'un consultant pour la conception et la supervision des travaux	AMH	486 828 364	OUI	NON	18/10/2023	25/10/2023	01/11/2023	16/11/2023	16/12/2023	23/12/2023	06/01/2024	30/12/2023	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	12/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	48 mois	BID
3		Recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes du projet	AMI	36 000 000	NON	OUI	20/07/2023	27/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	24/09/2023	08/10/2023	01/10/2023	31/10/2023	14/11/2023	21/11/2023	05/12/2023	12/12/2023	21/12/2023	28/12/2023	04/01/2024	18/01/2024	08/02/2024	48 mois	BID
4		Réalisation d'une étude de référence : appui au SGI et au système de suivi et d'évaluation en temps réel	AMI	55 640 000	NON	OUI	20/07/2023	27/07/2023	03/08/2023	18/08/2023	17/09/2023	24/09/2023	08/10/2023	15/10/2023	29/11/2023	13/12/2023	20/12/2023	03/01/2024	27/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	6 mois	BID
TOTAL DAEP				778 482 364																						
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU (DRE)																										
6	Projet de restauration et de renforcement des réseaux hydrométriques et piézométriques	Contrôle des travaux de réalisation de piézomètres	DC	7 000 000	NON	OUI					11/01/23	15/01/23		18/01/23	25/01/23	04/02/23	08/02/23		11/02/23	15/02/23	19/02/23	26/02/23		26/02/23	5 mois	BIE
TOTAL DRE				7 000 000																						
DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT (DA)																										
7	Reseau de collecte des eaux pluviales du Triangle des Rail restructure	Etudes détaillées (APS, APD et DAO) et contrôle des travaux de reconstruction du collecteur en aval du quartier Ghadago (branche 01 et branche 11)	DRP	75 000 000	NON	OUI					27/11/23	01/12/23		04/12/23	19/12/23	29/12/23	02/01/24		05/01/24	09/01/24	13/01/24	20/01/24		20/01/24	4 mois	BIF
TOTAL DA				75 000 000																						
TOTAL				860 482 364																						

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (bailleur de fonds)



21 DEC 2023