

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE

Structure: Agence Togo Digital

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés: Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM): Janvier 2024 à Décembre 2024

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES (PIA)

Ref. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT		EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel et au budget (PCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat ion (9)	Date d'ouvert ure des manifestat ions (10)	Date liste restreinte et préparatio n DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposits (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouvertur e (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociatio n (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisio nnelle de signatur e de contrat (24)	Délai d'exéc ution (mois) (25)	Source de financem ent RI/RE (26)
1	Recensement d'un opérateur pour le gachet usage des services publics	AMI	400 000 000	Oui	Non	01/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024
2	Mise en place de la prestation d'accompagnement (appui aux P.D. Concomitance Accompagnement - CCA de l'Etat)	AMI	144 000 000	Oui	Non	01/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024
3	Recensement de structure de contrôle des enseignants	AMI	136 000 000	Oui	Non	01/01/2024	04/01/2024	05/01/2024	06/01/2024	07/01/2024	08/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024	14/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	17/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024
4	Recensement d'un consultant pour l'élaboration du document de gestion des affaires. Réviser les procédures et les normes de l'Etat	DC	10 000 000	Non	Oui																				
Coût Total			636 000 000																						

AM: Appel à Manifestation d'Intérêt

CR: Consultation Restreinte

SFOC: Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPRP: Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD: Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

OT: Qualité Technique

DDP: Demande de prix

CI: Consultant Individuel

DNCCP: Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF: Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

700 000 000
232 000 000



Lomé, le 14 DEC 2023
La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Dr. Messany ETIM



15 DEC 2023

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA TRANSFORMATION DIGITALE
PROJET DEVELOPPEMENT D'UN HUB D'INNOVATION DIGITALE (TECH HUB)

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES 2024 - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan original : 05 décembre 2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

Réf. No.(1)	Description des services (2)	Mode de passation de Marché (3)	Montant prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non) (6)	PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
						Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis de la CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestatio n (9)	Date d'ouverture des manifestati ons (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/ DNCCP sur DP (12)	Date non objectio n du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCC P sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/ DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Sources de financement RI/RE
1	Animation du Tech Hub/Incubation de start-ups	DRP	47 538 267	NON	OUI					04/01/2024	08/01/2024	N/A	11/01/2024	26/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	N/A	12/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	N/A	01/03/2024	3 mois	BIE
2	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement dans la mise en œuvre du parc technologique	AMI	400 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024	N/A	23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	N/A	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	N/A	16/05/2024	3 mois	BIE
3	Recrutement d'un partenaire pour la gestion du Tech Hub	AMI	232 461 733	OUI	NON	03/01/2024	10/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	20/02/2024	N/A	23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	25/04/2024	N/A	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	N/A	16/05/2024	3 mois	BIE
TOTAL			680 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

AIM : Appel à Manifestation Internationale

CP : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SFPP : Sélection Fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillor de fonds)

BE : Budget d'Investissement de l'Etat

RE : Ressources Extérieures (Agence Française de Développement)



15 DEC 2023



Approuvé le :

14 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

Messanvi ETIM

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1
Revision 2
Revision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier 2024 à décembre 2024



15 DEC 2023

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen COMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin d'évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)
1	Sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social	DRP	75 756 000	NON	OUI					26/12/2023	02/01/2024	N/A	07/01/2024	06/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	N/A	27/02/2024	03/03/2024	10/03/2024	13/03/2024	N/A	20/03/2024	2 mois	BIE
2	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charges en vue d'un recrutement du bureau d'études en charge de la réalisation des avant-projets	DRP	14 839 000	NON	OUI					26/12/2023	02/01/2024	N/A	05/01/2024	20/01/2024	30/01/2024	03/02/2024	N/A	06/02/2024	10/02/2024	17/02/2024	20/02/2024	N/A	27/02/2024	1 mois	BIE
3	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charges pour le recrutement du cabinet d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation des études d'avant-projet	DRP	14 839 000	NON	OUI					26/12/2023	02/01/2024	N/A	06/01/2024	21/01/2024	31/01/2024	04/02/2024	N/A	07/02/2024	11/02/2024	18/02/2024	21/02/2024	N/A	28/02/2024	1 mois	BIE
4	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'Avant-projet sommaire	DRP	52 637 000	NON	OUI					01/02/2024	08/02/2024	N/A	11/02/2024	13/03/2024	23/03/2024	31/03/2024	N/A	03/04/2024	07/04/2024	14/04/2024	17/04/2024	N/A	24/04/2024	2 mois	BIE
5	Sélection d'un consultant pour l'élaboration d'une étude de marché sur la structure optimale du marché très haut-débit	DRP	31 238 000	NON	OUI					15/01/2024	22/01/2024	N/A	25/01/2024	24/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	N/A	17/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	01/04/2024	N/A	08/04/2024	2 mois	BIE
6	Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'Avant-projet détaillé	AMI	98 216 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024	11/03/2024	26/03/2024	15/04/2024	22/04/2024	N/A	25/04/2024	27/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	N/A	17/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	03/07/2024	N/A	10/07/2024	3 mois	BIE
7	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charges pour le déploiement du réseau de fibre optique	DRP	27 958 000	NON	OUI					01/03/2024	08/03/2024	N/A	11/03/2024	25/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	N/A	16/05/2024	20/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	N/A	06/06/2024	2 mois	BIE
8	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charges pour le recrutement du cabinet en charge du suivi et contrôle des travaux de déploiement de fibre optique	DRP	21 398 000	NON	OUI					01/08/2024	08/08/2024	N/A	11/08/2024	26/08/2024	05/09/2024	09/09/2024	N/A	13/09/2024	19/09/2024	26/09/2024	29/09/2024	N/A	06/10/2024	1 mois	BIE
9	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du cahier de charges pour le recrutement du prestataire en charge de la maintenance du réseau de fibre optique	DRP	18 119 000	NON	OUI					15/01/2024	22/01/2024	N/A	25/01/2024	09/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	N/A	26/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	14/03/2024	N/A	21/03/2024	1 mois	BIE
10	Recrutement d'un cabinet technique en charge de la réalisation des avant-projets	DRP	69 036 000	NON	OUI					15/01/2024	22/01/2024	N/A	25/01/2024	24/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	N/A	17/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	01/04/2024	N/A	08/04/2024	6 mois	BIE
11	Recrutement d'un cabinet d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation des études	DRP	75 596 000	NON	OUI					02/05/2024	09/05/2024	N/A	12/05/2024	11/06/2024	23/06/2024	30/06/2024	N/A	03/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	18/07/2024	N/A	25/07/2024	9 mois	BIE
12	Recrutement d'un cabinet en vue d'une assistance juridique à la SIN	AMII	313 888 000	NON	OUI	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	19/03/2024	N/A	22/03/2024	06/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	N/A	27/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	10/06/2024	N/A	18/06/2024	9 mois	BIE
13	Recrutement d'une banque d'affaires ou cabinet d'expertise financière	AMII	174 000 000	OUI	NON	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	N/A	05/04/2024	22/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	N/A	14/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	N/A	05/07/2024	9 mois	BIE

Raf. No (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement BIE (26)
14	Recrutement d'un cabinet en communication pour la stratégie globale de communication relative au déploiement de la fibre optique	DRP	62 480 000	NON	OUI					14/01/2024	21/01/2024	N/A	26/01/2024	27/02/2024	08/03/2024	15/03/2024	N/A	19/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	02/04/2024	N/A	09/04/2024	6 mois	BIE
15	Recrutement d'un cabinet d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour le suivi et le contrôle des travaux de déploiement de fibre optique	AMII	405 000 000	OUI	NON	06/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	31/05/2024	14/06/2024	24/06/2024	N/A	27/06/2024	12/08/2024	22/08/2024	29/08/2024	N/A	02/09/2024	06/09/2024	13/09/2024	16/09/2024	N/A	23/09/2024	6 mois	BIE
COUT TOTAL			1 455 000 000																						

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"

SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

4 500 000 000



15 DEC 2023