

Plan Original
Révision 1.....
Révision 2 : **[REDACTED]**
Révision 3.....



11 MARS 2024

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

[illegible]

Projet bois énergie 200 000 000 dont 50 000 000 sur tdrs																
1	acquisition de 214 800 plants et le reboisement de 179 ha pour la promotion et au développement des initiatives à vocation bois energie	AOO	125 000 000	OUI	NON	14/03/2024	21/03/2024		24/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	4 mois	BIE
2	Acquisition de 25 000 plants pour la capitalisation et la diffusion des essences forestieres à haute valeur calorifique	DC	5 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	5 mois	BIE
7	Realisation des unités de production pour la promotion et valorisation des biogaz	D&P	35 000 000	NON	OUI	31/01/2024	07/02/2024		10/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	4 mois	BIE
2	acquisition des équipements améliorés de carbonisation et de cuisson aux opérateurs de transformation des produits	DC	10 000 000	NON	OUI	12/01/2024	16/01/2024		19/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	5 mois	BIE
Total 4			25 000 000													
TOTAL GENERAL			1 023 850 000													



11 MARS 2024

du Plan de Passation de Marché :

Plan Original
Révision 1
Révision 2 : 17/05/23
Révision 3

tion de marché: Janvier 2023 à Décembre 2023

A. FOURNITURES ET TRAVAUX:

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oullinon) (5)	Examen CCMP (Oullinon) (6)	Date de préparation DAO/DCR/EC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du FTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du FTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RURE (17)
DRF/ JEUNES ET FEMMES ENTREPRENEURS																
INVESTISSEMENTS																
Projet national de reboisement (PNR II) 1 091 828 000 dont PI 15000000 dont 324 575 750 sur TDRs																
1	Acquisition de 10 tablettes, 50 GPS, 03 PC	DRF	25 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		06/05/2024	4 mois	BIE
Total 2			25 000 000													
Projet national de gestion des aires protégées (PNGAP) 200 000 000 dont 20 000 000 sur PI et 105 000 000 sur tdr																
2	Contruire des brigades et postes de relais forestiers équipés de panneaux solaires et de forages à motricité humaine dans et autour des AP	AOO	125 000 000	OUI	NON	26/03/2024	04/04/2024		07/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	4 mois	BIE
Total 3			125 000 000													
TOTAL GENERAL			150 000 000													



11 MARS 2024