

Ministère des armées: BIE - PI
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original 20-nov.-23

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

Révision 1
Révision 2
Révision 3

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Période couverte par le Plan de passation de marchés : JANVIER 2024 à DECEMBRE 2024

48																									
Réf. N° (1)	Description des Services (2)	GENERALITES				PREPARATION LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT		EXECUTION			
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel du Budget (PCEA) (4)	Examen DNCCP (Oui) (5)	Examen CCMP (Oui) (6)	Date préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP (8)	Date lancement de la manifestat* (9)	Date ouverture des manifestat* (10)	Date liste restrictive et préparat* DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitat* à soumiss* (14)	Date d'ouverture preposit* (15)	Date fin d'évaluat (16)	Date avis CCMP/UNCLUP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociat* (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date signature du contrat (24)	Délai d'exécut* (25)	Source de Financement RI / RE (26)
1	Contrôle des travaux de construction d'un mur de clôture, d'aménagement des voies et construction d'un forage (projet de construction d'un centre de traitement du cancer au camp du 1er BIR agoenyive)	DRP	60 000 000	Non	Oui					15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	16/02/2024	20/03/2024		23/02/2024	27/02/2024	04/03/2024	07/03/2024		11/03/2024	14 mois	BG
2	Contrôle des travaux de construction d'un mur de clôture (1500 ml) et Réhabilitation du réseau électrique et installation de l'éclairage public à l'EFOFAT	DRP	39 000 000	Non	Oui					12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	05/03/2024	15/03/2024	16/03/2024		22/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	05/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
3	Etude de faisabilité et rédaction du document projet (projet de construction d'un centre de traitement du cancer au camp du 1er BIR agoenyive)	AMI	95 000 000	Oui	Non	04/12/2023	11/12/2023	19/12/2023	03/01/2024	17/01/2024	24/01/2024		29/01/2024	29/02/2024	11/03/2024	16/03/2024		22/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	05/04/2024		09/04/2024	02 mois	BG
TOTAL			194 000 000																						



20 NOV 2023