

PLAN DE PASSATION POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Période couverte par le plan de passation des marchés: Janvier à Décembre 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



21 DEC 2023

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES																									
N°	Description des services (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES		PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES		PROPOSITIONS FINANCIERES		PROJET DE CONTRAT			EXECUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel du budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	ExamenCCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et CR (7)	Date de Réception avis de la CCMP/DNCCP SUR CR (8)	Date de lancement de la Manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date Réception avis DNCCP/CCMP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date de fin d'évaluation (16)	Date avis DNCCP/CCMP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date de fin d'évaluation (20)	Date Réception avis DNCCP (21)	Date de négociation (22)	Date avis PTF et service de contrôle (23)	Date de signature de contrat (24)	Délais d'exécution (25)	Source de financement (26)
1	Contrôle et suivi des travaux de construction du bâtiment principal du ministère de la justice et de la législation	AMII	340000000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	05/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	29/04/2024		10/05/2024	16 mois	BIE
2	Projet d'urgence pour le développement du secteur judiciaire dans les savanes (PUDSJS) Etudes d'impact environnemental et social pour la construction de deux tribunaux, quatre maisons de justice et la réhabilitation de deux tribunaux et deux prisons (1)	AMI	110 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	21/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		07/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	14/04/2024		25/04/2024	2 mois	BIE
3	Projet d'urgence pour le développement du secteur judiciaire dans les savanes (PUDSJS) Etudes architecturales et techniques de 10 sites (tribunaux, prisons et maisons de justice) (2)	AMI	132 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	21/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		07/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	14/04/2024		25/04/2024	2 mois	BIE
4	Projet d'urgence pour le développement du secteur judiciaire dans les savanes (PUDSJS)recrutement d'un cabinet spécialisé en communication pour la sensibilisation de la population sur les activités du ministère de la justice dans la région des savanes (3)	AMII	156 000 000	OUI	NON	05/01/2024	12/01/2024	15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	05/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	29/04/2024		10/05/2024	10 mois	BIE
5	Projet d'urgence pour le développement du secteur judiciaire dans les savanes (PUDSJS) Recrutement de cabinets pour le renforcement de capacité des acteurs judiciaires (4)	AMII	270 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	02/05/2024		13/05/2024	3 mois	BIE

6	Projet de réorganisation du système de conservation et de gestion physique et numérique des archives du Tribunal de grande instance de Lomé (5)	AMII	300 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	08/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	02/05/2024		13/05/2024	8 mois	BIE
7	Contrôle et suivi des travaux de construction d'un bâtiment de 40 bureaux au Tribunal de Grande Instance de Lomé	DRP	70 000 000	NON	OUI					12/01/2024	18/01/2024		21/01/2024	08/02/2024	18/02/2024	22/02/2024		25/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	5 mois	BIE
8	Etude d'impact environnemental et social pour la construction du tribunal d'instance à compétence correctionnelle et civile de Vogan	DC	4097000	NON	OUI					22/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	09/01/2024	13/01/2024		16/01/2024	19/01/2024	23/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	2 mois	BIE
Total			1 312 097 000																						

- (1) : coût global 110000000 dont 40 000 000 disponibles
(2) : coût global est de 132 000 000 dont 46 000 000 disponibles
(3) le coût global est de 156 000000 dont 5600000 disponibles
(4) le coût global est de 270 000000 dont 7000000 disponibles
(5) Coût global est de 300000000 dont 50 000 000 disponible



21 DEC 2023