

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT – MPI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS 2024
REVISE

MINISTERE DE LA PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT

CABINET

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 01/12/2024

Révision 1 : 31/01/2024

Révision 2 :

Révision 3 :

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie



22 FEB 2024

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	1 mois	BIE
2	Acquisitions de matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	1 mois	BIE
3	Acquisition de camera et appareil photo	DC	3 000 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024	-	13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	-	16/03/2024	2 mois	BIE
4	Acquisitions de matériels micro-informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024	-	12/04/2024	1 mois	BIE
5	Acquisitions de Vehicule Administratifs de Service et utilitaires	DRP	52 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024	-	06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024	-	17/03/2024	2 mois	BIE
6	Autres Matériel de transport de service et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024	-	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024	-	09/03/2024	1 mois	BIE
7	Fournitures de papier et articles liés	DC	2 000 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	-	16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024	-	17/02/2024	1/2 mois	BG
8	Fourniture informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	-	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	-	02/03/2024	1/2 mois	BG
9	Autres matières, matériel et fournitures	DC	500 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024	-	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	-	02/03/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	1 800 000	NON	OUI	09/01/2024	13/01/2024	-	16/01/2024	23/01/2024	06/02/2024	10/02/2024	-	17/02/2024	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	12 mois	BG
12	Frais d'impression	DC	2 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024	-	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	-	28/04/2024	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			83 800 000													



La Personne Responsable des Marchés Publics

Mora BASSOMA

DIRECTION GENERALE DE L'INDUSTRIE

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 01/12/2023
Révision 1 : 31/01/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Periode couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent (17)
1	Acquisitions de mobiliers de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Fourniture informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achats de biens non ventilés ailleurs	DC	328 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de Bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	1 100 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	1 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	200 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	1/2 mois	BG
	TOTAL GENERAL		7 528 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics



22 FEB 2024




Mora BASSOMA

MINISTERE DE LA PROMOTION
DE L' INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

DIRECTION DE LA TRANSFORMATION DES PRODUITS LOCAUX

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 01/12/2023
Révision 1 : 31/01/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



22 FEB 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de matériels micro informatiques	DC	2 000 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	Non	Oui	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			5 050 000													

La Personne Responsable des Marchés Publics




Mora BASSOMA

MINISTERE DE LA PROMOTION
DE L'INVESTISSEMENT
DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 01/12/2023
Révision 1 : 31/01/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



22 FEV 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisitions de matériels micro informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	800 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024	-	15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024	-	29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024	-	01/03/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois	BG
5	Entretiens et maintenances des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024	-	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024	-	22/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL GENERAL			4 050 000													



La Personne Responsable des Marchés Publics

Mora BASSOMA



22 FEB 2024

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DES CHAINES DE VALEURS LOCALES, REGIONALES ET GLOBALES

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original: 01/12/2023
Révision 1 : 31/01/2024
Révision 2 :
Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024

I- FOURNITURE ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 mois
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	800 000	Non	Oui	08/01/2024	14/01/2024	-	17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024	-	18/02/2024	1/2 mois
3	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	22/01/2024	28/01/2024	-	31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024	-	03/03/2024	1/2 mois
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	Non	Oui	15/12/2023	19/12/2023	-	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	-	23/01/2024	1/2 mois
5	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	750 000	Non	Oui	12/02/2024	18/02/2024	-	21/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	17/03/2024	-	24/03/2024	1/2 mois
TOTAL GENERAL			4 050 000												



La Personne Responsable des Marchés Publics

Mora BASSOMA

MINISTRE DE LA PROMOTION
DE L'INVESTISSEMENT

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail – Liberté – Patrie

HAUTE AUTORITE DE LA QUALITE ET DE L'ENVIRONNEMENT (HAUQE)
INSTAURATION DU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITE

Date d'approbation du plan de passation de marché: Plan original : 01/12/2023

Révision 1 : 31/01/2024

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de janvier 2024 à décembre 2024



22 FEV 2024

I FOURNITURES ET TRAVAUX

Réf. N° (1)	Description des fournitures/ travaux (2)	Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (3)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la DNCMP/CCMP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCM P (13)	Date non objectio n du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financemen t (17)
1	INSTAURATION DU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITE AU TOGO															
1.1	Acquisition d'outillages techniques (215) bascules électronique	AOO	122 000 000	OUI	NON	08/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	20/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	-	17/06/2024	6 mois	BIE
	TOTAL GENERAL		122 000 000													



La Personne Responsable des Marchés Publics


Mora BASSOMA