



Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique

CABINET

Personne Responsable des Marchés Publics

Cellule de Gestion des Marchés Publics^{SAN}

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SUBVENTION GAVI-ALLIANCE

GESTION 2024

MARS 2024

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

CELLULE DE COORDINATION DES INTERVENTIONS

DE RENFORCEMENT DU SYSTEME DE SANTE

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original : 15/02/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DU VACCIN COVID 19 BASE SUR LES BESOINS (CDS NB)																
1.8.1	Acquisition de fournitures et consommables (CCI-RSS, DI, 6 régions, 39 districts, POSCVI-TOGO et ses OSC membres)	DC	9.400.000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
2.5	Aménagement de points de prestations dans les quartiers éloignés des formations sanitaires offrant les services de vaccination (conception/suivi, aménagement et équipements des points de prestation)	AOO	94.177.200	OUI	NON	03/04/2024	10/04/2024		13/04/2024	13/05/2024	27/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
8.1	Renouvellement des licence Zoom	DC	2.400.000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS
8.1.2	Acquisition d'amplificateur de son (connect 4S – Powerful sound and cristal clear work calls)	DC	2.400.000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
8.3	Acquisition d'onduleur pour incinérateur et broyeur de verre	DRP	22.900.000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024		02/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
8.4.1	Acquisition et installation de climatiseurs	DC	5.000.000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
8.4.2	Badigeonage de deux magasins du niveau central et de l'intérieur du bâtiment de la DI	DC	3.000.000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT



07 MARS 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
8 10	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes et onduleurs)	DRP	49.924.028	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024		02/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	3 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
8 17	Confection de Tee-shirt, gadget et stylos flambés GAVI Alliance	DC	3.770.000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
TOTAL CDS NB			192.971.228													
SOUTIEN A LA DISTRIBUTION DU VACCIN COVID 19 (CDS 3)																
1.7	Production des outils de communication	DRP	22.900.000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS
3.1	Maintenance corrective des équipements de stockage et de distribution des vaccins	DRP	84.500.000	NON	OUI	06/03/2024	13/03/2024		16/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.3	Construction de magasins de stockage des consommables de vaccination dans les cinq régions sanitaires	AOO	380.000.000	OUI	NON	04/04/2024	11/04/2024		14/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	4 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.4	Acquisition d'onduleur pour incinérateur conventionnel et broyeur de verre	AOO	107.500.000	OUI	NON	28/03/2024	04/04/2024		07/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.5 et 8.11	Acquisition de véhicules de supervision Acquisition d'un véhicule de liaison à la coordination de la Cellule RSS	AOO	322.000.000	OUI	NON	08/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	17/04/2024	01/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.6	Acquisition de motos pour la vaccination en stratégie avancée	AOO	210.000.000	OUI	NON	08/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	17/04/2024	01/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.7	Aménagement des bâtiments des chambres froides du niveau central	DRP	25.000.000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.8	Mise en place des systèmes d'alarmes incendie aux bâtiments de stockage dans les régions et des districts, des extincteurs certifiés à tous les niveaux	DRP	25.000.000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	06/04/2024	20/04/2024	24/04/2024		01/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.9	Acquisition d'équipements de protection individuelle (EPI) et le matériel d'assainissement aux districts et aux formations sanitaires	DRP	18.000.000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.10 et 2.17	Construction d'incinérateurs conventionnels et de Type Montford	AOO	140.172.000	OUI	NON	11/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	21/05/2024	04/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
3.11	Maintenance de véhicule de long châssis de distribution des vaccins et consommables et les autres matériels roulants (véhicules, motos)	DRP	18.000.000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.12	Edition du rapport GEV et le Plan d'amélioration GEV 2.0	DC	5.000.000	NON	OUI	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.14	Aménagement et équipement du bloc du service logistique de la division de l'immunisation	DRP	65.010.000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	05/06/2024		12/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.15.1	Acquisition de mobilier de bureau	DRP	10.350.000	NON	OUI	26/06/2024	30/06/2024		03/07/2024	18/07/2024	01/08/2024	05/08/2024		12/08/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.15.2	Acquisition de matériel de bureau	DC	3.500.000	NON	OUI	26/06/2024	30/06/2024		03/07/2024	10/07/2024	24/07/2024	28/07/2024		04/08/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
3.16	Acquisition des équipements de protection et de sécurisation de la chambre froide	AOI	595.670.000	OUI	NON	29/03/2024	05/04/2024		08/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024		20/06/2024	6 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
4.3	Mettre en place une application numérique de suivi des activités de vaccination en stratégie avancée et fixe	DC	6.831.000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
4.6	Concevoir le site Web de la division de l'immunisation	DC	6.900.000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
4.2+6.7	Acquisition de matériels informatique et bureautique (ordinateurs, photocopieurs et scanners)	AOO	339.750.000	OUI	NON	08/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	17/04/2024	01/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
TOTAL CDS 3			2.386.083.000													



07 MARS 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
3	RENFORCEMENT DES SYSTEMES DE SANTE (RSS)															
1.19.1	Produire et disseminer les supports de communication sur la vaccination (bâche, boîte à image, autocollant etc)	DRP	17.330.000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
2.6.1	Acquisition des ventilateurs (brasseurs d'air)	DC	9.705.780	NON	OUI	05/12/2024	09/12/2024		12/12/2024	19/12/2024	02/01/2025	06/01/2025		13/01/2025	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
2.7.1	Acquisition de kit (alarmes incendies + extincteurs)	DC	9.815.400	NON	OUI	24/04/2024	28/04/2024		01/05/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024		02/06/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
2.18.0	Acquisition d'équipements de protection individuelle et matériels (brouettes, pelle, rateaux) aux formations sanitaires, districts et régions	DRP	11.200.000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	28/05/2024	11/06/2024	15/06/2024		22/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
5.4 et 5.6	Production des cartes et de supports de vaccination de routine (registres physique de vaccination, fiches de pointage, etc)	DRP	58.481.500	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024		02/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
5.5.1	Production des échanciers	DC	6.000.000	NON	OUI	13/04/2024	17/04/2024		20/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS
7.10.0	Confection de Tee-shirt, etc.	DC	4.200.000	NON	OUI	07/05/2024	11/05/2024		14/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS
7.10.1	Acquisition de supports (Ecran, amplificateur de son, vidéoprojecteur)	DC	4.000.000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT



07 MARS 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission ner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnel le de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
RELIQUAT DES SUVENTIONS VPI ET Men A ET DE L'INTRODUCTIONS DES VACCINS MenA ET VPI2																
1	Réhabilitaion du bâtiment de la DI	DRP	28.683.034	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	2 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS
TOTAL RSS			149.415.714													
4	FONDS ACCELERATEUR DE L'EQUITE															
1.16.0a	Réaliser un documentaire sur les bonnes pratiques en matière de vaccination	DC	7.000.000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	FONDS GAVI 2024 PLUS RELIQUAT
SOUS TOTAL 4 (FAE)			7.000.000													
TOTAL GENERAL			2.735.469.942													

Lomé, le

04 MARS 2024

La Personne responsable des Marchés Publics



Mme Midamégbé AKAKPO

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



07 MARS 2024