

**GENERALITES**

Pays : TOGO  
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE  
 Projet : Services de Santé Essentiels de Qualité pour une Couverture Sanitaire Universelle  
 Structure de coordination du Projet :  
 Date d'approbation du plan de passation de marché :  
 Période couverte par le Plan de passation de marchés :



15 DEC 2023

1. **Fournitures et Travaux**

1.4 Source de financement : Fonds de contrepartie

2. Procédures applicables aux Composantes relatives aux activités communautaires (en relation avec le paragraphe 3.17 des Directives) : *Sans objet*

3. Autres arrangements spécifiques pour la passation de marchés : *Sans objet*

4. Marchés et Planning et méthode de passation :

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION DU MARCHÉ		
Ref. N°	Description des Contrats	Méthode de sélection	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP (oui/non)	Examen CCMP (oui/non)	Prévision Réalisation	Date de préparation DAO/ DRP	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de non objection de PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Date de fin d'évaluation	Date de réception des avis CCMP ou DNCCP	Date de non objection de PTF	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de financement
1	Acquisition de petits matériels de bureau pour la coordination du projet SSEQCU,	DC	1 000 000	NON	NON	Prévue Réalisée	11/10/2023	16/10/2023	N/A	19/10/2023	26/10/2023	09/11/2023	13/11/2023	N/A	20/11/2023	15 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
2	Travaux de construction d'un hangar et extension du réservoir du groupe électrogène	DC	2 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	09/10/2023	13/10/2023	N/A	16/10/2023	23/10/2023	06/11/2023	10/11/2023	N/A	17/11/2023	30 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
3	Installation de caméras de surveillance sur le site de la coordination du projet SSEQCU	DC	5 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	15/12/2023	19/12/2023	N/A	22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024	N/A	23/01/2024	15 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
4	Travaux de rénovation du bâtiment de la coordination du projet SSEQCU	DRP	45 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	25/09/2023	29/09/2023	N/A	02/10/2023	17/10/2023	31/10/2023	04/11/2023	N/A	11/11/2023	60 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
5	Recrutement d'une société de gardiennage des locaux du projet SSEQCU	DC	3 600 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	17/11/2023	21/11/2023	N/A	24/11/2023	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	N/A	26/12/2023	365 Jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
6	Recrutement d'une société d'entretien des locaux du projet SSEQCU	DC	3 600 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	17/11/2023	21/11/2023	N/A	24/11/2023	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	N/A	26/12/2023	365 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
7	Recrutement d'un jardinier au profit du projet SSEQCU	DC	1 200 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	17/11/2023	21/11/2023	N/A	24/11/2023	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	N/A	26/12/2023	365 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
8	Acquisition de serveur pour l'hébergement des données de TOM2PRO	DRP	25 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	17/11/2023	21/11/2023	N/A	24/11/2023	09/12/2023	23/12/2023	27/12/2023	N/A	03/01/2024	60 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
9	Acquisition de fourniture d'entretien des bureaux de la coordination du projet SSEQCU	DC	1 200 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	10/11/2023	14/11/2023	N/A	17/11/2023	24/11/2023	08/12/2023	12/12/2023	N/A	19/12/2023	15 jours	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
10	Travaux de réhabilitation du centre hospitalier préfectoral d'Agou	AON	200 000 000	OUI	NON	Prévue Réalisée	10/11/2023	17/11/2023	N/A	19/11/2023	19/12/2023	02/01/2024	09/01/2024	N/A	06/02/2024	120 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
11	Construction d'une salle de consultation et d'un salle d'isolement au profit de l'infirmierie prison de Dapaong	DRP	15 000 000	NON	OUI	Prévue Réalisée	10/11/2023	14/11/2023	N/A	17/11/2023	01/12/2023	15/12/2023	19/12/2023	N/A	16/01/2024	60 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023

12	Travaux de réhabilitation de l'Unité de Soins Périphérique de Binaparba	AON	90 000 000	OUI	NON	Prévue	26/12/2023	02/01/2024	N/A	04/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	24/02/2024	N/A	23/03/2024	120 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisée											
13	Travaux de construction d'une clôture au profit du CMS ANNEXE du camp NIOUKPOURMA	DRP	15 000 000	NON	OUI	Prévue	28/12/2023	01/01/2024	N/A	04/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	N/A	04/03/2024	60 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisée											
14	Travaux d'exécution et d'équipement d'un forage positif au profit du CMS ANNEXE DE CAMP NIOUKPOURMA	DRP	20 000 000	NON	OUI	Prévue	28/12/2023	01/01/2024	N/A	04/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	N/A	04/03/2024	60 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisée											
15	Travaux d'aménagement d'un parking pour les véhicules SSEQCU sur le site de la coordination du projet	DRP	18 000 000	NON	OUI	Prévue	28/12/2023	01/01/2024	N/A	04/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024	N/A	04/03/2024	60 jrs	Fonds de contrepartie de l'Etat 2023
						Réalisée											
COUT TOTAL			445 600 000														



15 DEC 2023