

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : NOVEMBRE 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	835 000	non	oui	03/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	non	oui	09/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1/2 mois	BG
3	Frais d'alimentation	DC	1 500 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	1 871 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1/2mois	BG
5	Entretien et maintenance du mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhicules administratifs	DC	800 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1/2 mois	BG
7	Autres entretien et maintenance	DC	2 000 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1/2 mois	BG
8	Frais de gardiennage	DC	4 800 000	non	oui	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	1/2 mois	BG
9	Frais d'impression	DC	225 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1/2 mois	BG
10	Fourniture de matériel de licence pour le championnat scolaire	DC	10 000 000	non	oui	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1 mois	BG
11	Fourniture de matériel sportif pour le championnat scolaire et universitaire	DRP	50 000 000	non	oui	13/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	2 mois	BG
INVESTISSEMENT HORS PIP																
12	Acquisition de matériel de bureau	DC	10 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	1/2 mois	BG
13	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	10 000 000	non	oui	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	1/2 mois	BG
14	Autres matériels de transport de service et de fonction	DC	5 064 000	non	oui	10/01/2024	14/01/2024		17/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1/2 mois	BG
INVESTISSEMENT PIP																
15	Travaux de réhabilitation des services du ministère															
15.1	Travaux de réhabilitation des services du ministère (Lots 5 et 6)	AOO	113 135 361	oui	non	04/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024		12/03/2024	8 mois	BIE
15.2	Travaux de réhabilitation des services du ministère (Lots 1, 2, 3, 4 destiné aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AOO	221 000 000	oui	non	04/01/2024	11/01/2024		14/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024		12/03/2024	8 mois	BIE
16	Travaux d'installation de pelouse synthétique sur des terrains annexes (terrains à 5 et de pétanque) du stade de Kégué	AOO	130 000 000	oui	non	19/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024		30/05/2024	6 mois	BIE
17	Travaux de construction de 3 terrain de handball	DRP	75 000 000	non	oui	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	3 mois	BIE
COÛT TOTAL			639 730 361													

LA PRMP

ALI Essowé



19 FEV 2024