



27 MARS 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
I- FONCTIONNEMENT																
1	Matériels et outillages spécifiques	DRP	20 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	310 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	100 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	204 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonct*	DC	800 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
9	Autres dépenses de communication	DC	100 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BG
10	Consommation internet	DC	820 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT BG			22 684 000													
II INVESTISSEMENT																
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléheridè - Tchambéri -Soumbou (tronçon Aléheridè-Tchambéri) en République Togolaise Acquisition de matériels roulants	AO**	40 000 000	non	oui	23/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	15/03/2024	14/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	26/05/2024	02 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléheridè - Tchambéri -Soumbou (tronçon Aléheridè-Tchambéri) en République Togolaise Fourniture de système O/D record, comptage du trafic Origine Destinataire, suivi d'une campagne de comptage de trafic Fourniture de système Unibox, suivi d'une campagne de mesure d'unilongitudinal	AO**	36 000 000	non	oui	02/04/2024	06/04/2024	20/04/2024	23/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	02 mois	BOAD
TOTAL INVESTISSEMENT			76 000 000													
TOTAL			98 684 000													