

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

PRESTATIONS INTELLECTUELLES		GENERALITES										PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Source de financement (RUE)
N°	Description des services	Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en millions de FCFA)	Examen DMC/CP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNC/CP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNC/CP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNC/CP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNC/CP	Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle	Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Source de financement (RUE)			
1	Projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Katschamé-Saduri de la Rn17 en République Togolaise Stage de formation et renforcement de capacités du personnel sur la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciel	DRP	20 000 000	non	oui	22/12/2023	29/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	BOAD			
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Alahéridé - Tchambéri -Soumbou (tronçon Alahéridé-Tchambéri) en République Togolaise Stage de formation et de renforcement des capacités du personnel sur le Suivi-Evaluation, la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciels de gestion du réseau	DRP	20 000 000	non	oui	22/12/2023	29/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	BOAD			
TOTAL PRESTATION INTELLECTUELLE			40 000 000																									
TOTAL BDR			138 684 000																									



27 MARS 2024