

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2024 (REVISION FAD)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CAMPAGNE 2024

SOMMAIRE

Num d'ordre	Désignation	Pages
1	Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation	1
2	Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	4
3	Direction de l'Entretien Routier	7
4	Direction du Batiment et du Patrimoine	11
5	Direction du Contrôle Interne et de la Coordination	13
6	Direction de l'Administration et des Finances	15
7	Secrétariat Général	21
8	Direction des Affaires Communes	23
9	Cellule de Banque de Données Routières	25
10	Cabinet	28

Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES DU PROGRAMME 2

(Prestations de contrôle, d'assistance technique, d'études et de recrutement de personnel)

EXERCICE 2024

Réf. N° (1)	Désignation des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestation s (9)	Date d'ouverture des manifestation s (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécutio n (mois) (25)	Source de finance ment R/RE (26)	
A : ETUDES																										
1	Multinational Bénin-Togo : projet de rehabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection cotière, Etude de mise en place d'une structure de gestion de la protection cotière	AMII	200 000 000	OUI	NON	13/10/2022		29/11/2022	22/12/2022	10/02/2023		03/04/2023	23/08/2023	12/10/2023	08/11/2023		15/12/2023	18/12/2023	22/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	6 mois	BAD	
2	Multinational Bénin-Togo : projet de rehabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection cotière, prestations pour la conception et la mise en place d'un plan de Communication et Visibilité	AMI	131 191 400	OUI	NON	11/12/2020	11/09/2020	22/02/2021	29/04/2021	16/06/2022		13/07/2022	16/02/2023	21/03/2023	05/04/2023		07/07/2023	20/07/2023	28/07/2023		20/10/2023	15/12/2023	22/12/2023	6 mois	BAD	
3	Multinational Bénin-Togo : projet de rehabilitation de la route Lomé-Cotonou (Phase 2) et de protection cotière, Sélection de consultants individuels pour l'audit de conformité environnementale et sociale 2023	AMI*	19 678 710	NON	OUI	08/01/2024	15/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024		01/03/2024	04/03/2024	18/04/2024	29/04/2024		13/05/2024	16/05/2024	21/05/2024		24/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	1,4 mois	BAD	
4	Etudes techniques détaillées pour les travaux (i) d'assainissement de la section urbaine de la route Lomé - Vogan (RN 34) du petit contournement de Lomé et de la zone du passage supérieur de Kégué et (ii) d'assainissement et d'aménagement et de bitumage de certaines rues (20 km)	AMII	500 000 000	OUI	NON	26/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/05/2024	10/06/2024	17/06/2024		21/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	05/07/2024	12/07/2024	19/07/2024	8 mois	BIE	
5	Etudes technico-économiques, environnementale et sociales et élaboration d'un DAO pour les travaux de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion cotière par construction des brise-lames	AMI*	700 000 000	OUI	NON	26/02/2024	04/03/2024	07/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	17/06/2024	28/06/2024	05/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	6 mois	BID	
SOUS TOTAL A			1 550 870 110																							
B : CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX																										
4	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la voirie de Mango	AMII	349 250 000	OUI	NON	03/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	16/05/2023	17/06/2023	31/07/2023		22/11/2023	09/01/2024	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	12 mois	BIE	
5	Contrôle et surveillance des travaux d'aménagement et bitumage de la voirie de Notsé	AMII	349 250 000	OUI	NON	03/04/2023	11/04/2023	17/04/2023	16/05/2023	17/06/2023	31/07/2023		22/11/2023	09/01/2024	19/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	26/02/2024	12 mois	BIE	
6	Contrôle et surveillance des traavux d'aménagement et de bitumage du tronçon Agou Gadzepe – Agou Nyitoe – Kpodjahon - Fre Ghana (32 Km)	AMII	633 450 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE	
7	Contrôle et surveillance des traavux d'aménagement et de bitumage du tronçon RN6 sur le tronçon Notsé-Agou (50 km Km)	AMII	633 450 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE	



26 FEV 2024

Réf. N° (1)	Désignation des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCCP (oui/non) (5)	Examen de la CCMP (oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur AMI (8)	Date de lancement des manifestation s (9)	Date d'ouverture des manifestation s (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date réception avis DNCCP/CCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur Rapp techn(17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date de Négociation (22)	Date avis du service de Contrôle et du PTF (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécutio n (mois) (25)	Source de finance ment RURE (26)	
8	Contrôle des traavux d'aménagement et de bitumage d'Anfoin-Afagnan-Agomé Glozou-frontière Bénin + Bretele Afagnan - Dzérépo (38,6 km)	AMII	400 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	18 mois	BIE	
9	Contrôle des travaux d'aménagement et bitumage de la route Akonta-Fazao-Tchatchako-Tassi-Boulouhou-Djarkpanga-Tindjassé ((119 km)	AMI	500 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	24 mois	BIE	
10	Contrôle des traavux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN 34 à la RN 1 : Stade de Kégué - Direction SAFER (8 km)	AMI	500 000 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	14/10/2022	22/11/2022	30/12/2022	16/01/2023		26/01/2023	28/02/2023	28/03/2023	18/04/2023		21/04/2023	25/04/2023	31/05/2023	04/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	12 mois	BIE	
11	Projet d'aménagement et de bitumage de la route RN 1 / Aléhéridé - kpaza - Tchambéri - Soudou - Gandé - Agbang - Sombou : tronçon Aléhéridé - Kpaza - Tchambéri (30 Km)	AMII	892 215 000	OUI	NON	31/08/2022	28/09/2022	20/07/2023	24/08/2023	26/09/2023	26/10/2023	11/12/2023	14/12/2023	29/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	01/03/2024	04/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	30 mois	BOAD	
12	Etudes techniques détaillées du tronçon RN17-Kidéoudé/RN1 et contrôle des traavux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé (16 km)	AMI	850 000 000	OUI	NON	03/06/2024	10/06/2024	13/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	05/09/2024	16/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	30/09/2024	07/10/2024	10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	24 mois	BIE	
13	Contrôle des travaux de reconstruction d'un pont de 40m sur la rivière Kpélou sur la RN1	AMII	228 000 000	OUI	NON	20/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	25/03/2024	04/04/2024	11/04/2024		16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	12 mois	BIE	
14	Contrôle des traavux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofé et Ogou sur la route nationale Nyamassila - Kpessi - Igboloudja - Fre Bénin (RN 10)	AMII	200 000 000	OUI	NON	20/12/2023	27/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	25/03/2024	04/04/2024	11/04/2024		16/04/2024	22/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	12 mois	BIE	
15	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AMII	1 340 000 000	OUI	NON	27/12/2023	03/01/2024	06/01/2024	21/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	25/02/2024	28/02/2024	13/04/2024	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	22/06/2024	29/06/2024	30 mois	BID	
16	Mission de consultant pour le contrôle et la surveillance des aménagements connexes (Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Baguida plage, Construction de bâtiment scolaire R+1 et de latrines à Kossi Agbavi ; Construction de Forages et Construction des bureaux de la mission de contrôle)	AMI	120 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	19/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	28/07/2024	04/08/2024	14 mois	BID	
17	Recrutement de consultant individuel, expert en travaux côtiers pour appuyer l'UGP	AMII	168 000 000	OUI	NON	03/01/2024	10/01/2024	13/01/2024	28/01/2024	11/02/2024	18/02/2024	03/03/2024	06/03/2024	20/04/2024	30/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024	29/05/2024	05/06/2024	08/06/2024	29/06/2024	06/07/2024	32 mois	BID	
18	Recrutement de consultant individuel, expert Auditeur interne pour appuyer l'UGP	AMI	90 000 000	OUI	NON	29/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	25/11/2024	09/12/2024	16/12/2024	30/12/2024	02/01/2025	01/02/2025	11/02/2025	18/02/2025	04/03/2025	08/03/2025	12/03/2025	19/03/2025	22/03/2025	12/04/2025	19/04/2025	49 mois	BID	
19	Recrutement d'un consultant pour l'évaluation à mi-parcours et à la fin du projet	AMI*	40 000 000	NON	OUI	22/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	16/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	25/01/2025	05/02/2025	12/02/2025	26/02/2025	01/03/2025	05/03/2025	12/03/2025	15/03/2025	05/04/2025	12/04/2025	5 mois	BID	
SOUS TOTAL B			7 293 615 000																							
C : FORMATION																										
20	Multinational Bénin-Togo : projet de rehabilitation de la route Lomé-Colonou (Phase 2) et de protection cotière, Appui en formation des agents de la DGTP et de la Direction de l'environnement en génie maritime et en sauvegarde de l'environnement	AMII	200 000 000	OUI	NON	22/10/2024	29/10/2024	01/11/2024	18/11/2024	02/12/2024	09/12/2024	23/12/2024	26/12/2024	10/02/2025	21/02/2025	28/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	21/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	21/04/2025	12 mois	BAD	
21	Renforcement de capacités en génie maritime de l'UGP	AMI*	45 000 000	NON	OUI	03/11/2024	10/11/2024	13/11/2024	28/11/2024	13/12/2024	20/12/2024	03/01/2025	06/01/2025	05/02/2025	16/02/2025	23/02/2025	09/03/2025	12/03/2025	16/03/2025	23/03/2025	26/03/2025	16/04/2025	23/04/2025	1 mois	BID	
SOUS TOTAL C			245 000 000																							
TOTAL GENERAL			9 089 485 110																							

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de fonds)
AMI : Avis à Manifestation d'Intérêt



26 FEV 2024

Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE CONSTRUCTION ET DE LA
RECONSTRUCTION DES ROUTES

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DCRR



26 FEV 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (Sec Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN34 à la RN1 : Stade de Kégué - Direction de la SAFER (4 km)	AOI	3 500 000 000	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	24	BIE
2	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Anfoin-Afagnan-Agomé Glozou-Fre Bénin + Bretelle Afagnan - Dzérékpo (38,6 km)	AOI	21 909 950 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023		08/02/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	24	BIE
3	Travaux d'aménagement et de bitumage de certaines routes du réseau routier national : Lot 1 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°6 (RN6) sur le tronçon Notsé - Agou (50 km) Lot 2 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Agou Gadzepe - Agou Nyitoe - Kpodjahon - Fre Ghana (32 km)	AOI	41 030 000 000	OUI	NON	23/01/2023	03/04/2023		13/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	24	BIE
4	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Akonta-Fazao-Tchatchako-Tassi-Boulouhou-Djarkpanga-Tindjassé : tronçon Akonta - Fazao (30 km) et ouverture de la piste Fazao - Tchatchako (33,32 km)	AOI	31 600 000 000	OUI	NON	20/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	24	BIE
5	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Notsé et de Mango Lot 1 : Voirie de Notsé & Lot 2 : Voirie de Mango	AOI	12 000 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024		27/02/2024	16/04/2024	30/04/2024	07/05/2024		14/05/2024	24	BIE
6	Travaux d'aménagement et de bitumage du contournement de la faille d'Alédjo par la route Aléhéridé - Kpaza - Tchambéri - Soudou - Soumbou, tronçon : Aléhéridé - Kpaza - Tchambéri (30 km)	AOI	28 840 500 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023	03/09/2023	06/11/2023	23/01/2024	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	24	BOAD
7	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	4 290 000 000	OUI	NON	16/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/06/2024	25/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	24	BIE
8	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barkoissi, phase 2	AOI*	359 236 000	OUI	NON	25/04/2023	03/05/2023		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	6	BIE
9	Construction d'une station de pompage équipée et d'entretien du bassin de Léo 2000 sis dans le quartier d'Agoè Télessou à Lomé et d'acquisition de pompes pour la station de pompage du bassin du marché d'hédzranawoé	AOO	500 000 000	OUI	NON	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	8	BIE
10	Travaux de construction de collecteur sur la route Lomé - Vogan - Anfoin à partir de la pharmacie Lillas	AOI	9 500 000 000	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/06/2024	02/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	18	BIE
11	Travaux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofè et Ogou sur la route nationale Nyamassila - Kpéssi - Igboloudja - Fre Bénin (RN 10)	AOI	4 947 000 000	OUI	NON	19/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	24	BIE

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
12	Travaux de réhabilitation du boulevard de la place des fêtes à Lomé	AOO	650 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024		12/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	6	BIE
13	Travaux d'aménagement et de pavage de l'espace entre l'hôtel 2 Février, Orabank et la Mairie centrale de Lomé	AOO	160 000 000	OUI	NON	10/12/2023	17/12/2023		17/12/2023	17/01/2024	31/01/2024	07/02/2024		14/02/2024	6	SAFER
14	MULTINATIONAL BENIN-TOGO : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE Travaux y compris l'acquisition de pèse essieux fixe aux postes de contrôle juxtaposés (PCJ) de Sanvee Condji / Hillacondji à la frontière Bénin/Togo	AOI*	300 000 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	11/05/2024	25/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	22/06/2024	12	UE
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	CFN*	33 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
16	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	CFN*	30 892 825	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
17	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériel roulant pour l'UGP	CFN*	150 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
18	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	28	BID
19	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI	70 080 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	22/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	28	BID
20	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes	AON*	510 000 000	OUI	NON	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024	12	BID
TOTAL			159 619 686 000													

Légende:

■ Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

* Conformément à l'accord de prêt

** Entente directe autorisée par lettre

N°1231/MEF/DNCCP/DAJ du 03 avril 2023

NOTA BENE:



26 FEV 2024

Direction de l'Entretien Routier

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Octobre 2023

Revision 1 : 23-janv-24
Revision 2 : 01-févr-24
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DC/BC	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle du contrat	Délai d'exécution du marché	Sources de financement (RI/RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Travaux complémentaires d'entretien périodique de la voirie en terre de Bafilo sur le tronçon : Centre-ville de Bafilo (RN1)-Carrefour Tchonworo-Wawande (Contournement de Bafilo) y compris amorces	AOI	2 015 537	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	Sans objet	28/04/2024	6 mois	SAFER
2	Travaux d'entretien de la route nationale revêtue N°1	AOI	3 981 053	Oui	Non	29/01/2024	05/02/2024	Sans objet	08/02/2024	24/03/2024	07/04/2024	14/04/2024	Sans objet	21/04/2024	6 mois	SAFER
3	Travaux d'entretien des routes nationales transversales revêtues	AOI	1 603 784	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	Sans objet	28/04/2024	6 mois	SAFER
4	Travaux d'entretien des voiries revêtues de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays	AON	830 616	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	6 mois	SAFER
5	Travaux d'entretien de certaines routes nationales non revêtues	AON	952 463	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	18 mois	SAFER
6	Travaux d'entretien de certaines rues de la voirie non revêtue de Lomé	AON	686 521	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	Sans objet	29/02/2024	30/03/2024	13/04/2024	20/04/2024	Sans objet	27/04/2024	6 mois	SAFER
7	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national	AON	592 393	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	6 mois	SAFER
8	Travaux d'entretien par curage et béton sur la voirie de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	350 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	Sans objet	29/02/2024	30/03/2024	13/04/2024	20/04/2024	Sans objet	27/04/2024	4 mois	SAFER
9	Travaux d'entretien par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur le réseau routier national revêtu et non revêtu (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	150 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	Sans objet	29/02/2024	30/03/2024	13/04/2024	20/04/2024	Sans objet	27/04/2024	4 mois	SAFER
10	Travaux urgents imprévisibles	AOI	2 050 000	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	Sans objet	28/04/2024	4 mois	SAFER
10.1	Travaux urgents d'élimination d'un point critique sur la RN5 entre Kpalimé et Atakpamé au pk 48+00 à Agbanon	AOO	400 000	Oui	Non	05/02/2024	12/02/2024	Sans objet	15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024	Sans objet	13/04/2024	6 mois	SAFER
SOUS TOTAL TRAVAUX (Travaux 2024)			13 612 367													



26 FEV 2024

N°	Description des services	GÉNÉRALITÉS							PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Sources de financement (RUE)
		Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national (i) Routes nationales et voiries revêtues (115 000 000 F) (ii) Routes nationales et voiries non revêtues (70 000 000 F) (iii) Entretien et construction des ouvrages hydrauliques mineurs (50 000 000 F)	AMII	235 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	Sans objet	08/04/2024	08/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	Sans objet	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	sans objet	22/06/2024	7 mois	SAFER
2	Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux d'entretien du réseau routier national (i) Routes nationales et voiries revêtues (150 000 000 F) (ii) Routes nationales et voiries non revêtues (75 000 000 F) (iii) Entretien et construction des ouvrages hydrauliques mineurs (75 000 000 F)	AMII	300 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	Sans objet	08/04/2024	08/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	Sans objet	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	sans objet	22/06/2024	7 mois	SAFER
3	Prestations de contrôle et de surveillance des travaux d'entretien du réseau routier national (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	DRP	50 000	Non	Oui	19/02/2024	23/02/2024	26/02/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	Sans objet	02/04/2024	17/04/2024	27/04/2024	01/05/2024	Sans objet	04/05/2024	08/05/2024	12/05/2024	19/05/2024	sans objet	26/05/2024	7 mois	SAFER
4	Prestations de contrôle technique des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F)	DRP	25 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024	Sans objet	19/03/2024	03/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	Sans objet	20/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	sans objet	12/05/2024	5 mois	SAFER
5	Prestations de contrôle géotechnique et de qualité des travaux urgents imprévisibles (25 000 000 F)	DRP	25 000	Non	Oui	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024	Sans objet	19/03/2024	03/04/2024	13/04/2024	17/04/2024	Sans objet	20/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	05/05/2024	sans objet	12/05/2024	5 mois	SAFER
SOUS TOTAL CONTRÔLE (Contrôle 2024)			635 000																						
TOTAL GENERAL (Travaux+Contrôle 2024)			14 247 367																						



26 FEV 2024

Direction du Batiment et du Patrimoine

DIRECTION DU BATIMENT ET DU PATRIMOINE

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

PLAN DE PASSATION DES TRAVAUX DU PROGRAMME 3

FOURNITURE ET TRAVAUX

Periode couverte par le Plan de passation de marchés de la DBP : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DBP

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Désignation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCMP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCMP	Date réception avis Bailleur			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Construction d'un centre de conférence et réhabilitation des palais de congrès de Lomé et de Kara	AOO	200 000 000	OUI	NON	15/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	24/04/2024	08/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	12	BIE
2	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au coronavirus en CMS y compris la prestation du Laboratoire	AOO	425 000 000	OUI	NON	22/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	12	BIE
3	Travaux de réhabilitation du mausolée de Sarakawa	DC	8 336 000	NON	OUI	18/02/2024	22/02/2024		25/02/2024	03/03/2024	17/03/2024	21/03/2024		28/03/2024	3	BIE
4	Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MTP y compris la dératisation	AOO	831 679 000	OUI	NON	08/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	17/04/2024	01/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	24	BIE
TOTAL			1 465 015 000													

NOTA BENE:

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , DRP : Demande de Renseignement de Prix, AOO : Appel d'Offres Ouvert.



26 FEV 2024

Direction du Contrôle Interne et de la Coordination

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DU CONTRÔLE INTERNE ET DE LA COORDINATION

N°	Description des services								PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIÈRES			PROJET DE CONTRAT			Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	Sources de financement (RI/RE)
		Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCMP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCMP	Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Audit technique et financier du projet d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°17 sur le tronçon Katchamba- Nali-Sadori (60 km), exercice 2022	DRP	40 000 000	non	oui	25/10/2023	01/11/2023	04/11/2023	19/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	Sans objet	13/12/2023	28/12/2023	07/01/2024	14/01/2024	Sans objet	17/01/2024	21/01/2024	28/01/2024	04/02/2024	sans objet	11/02/2024	1 mois	BOAD/ BIDC
2	Audit comptable et financier du projet de réhabilitation et de renforcement de la route nationale n°17 sur le tronçon Sokode-Bassar, exercices 2022-2023 et de clôture	DRP	30 000 000	non	oui	04/10/2023	11/10/2023	14/10/2023	29/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	Sans objet	22/11/2023	22/12/2023	01/01/2024	08/01/2024	Sans objet	11/01/2024	15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	sans objet	05/02/2024	1 mois	BADEA
3	Audit comptable, Fonctionnel et Organisationnel du Laboratoire National du Batiment et des travaux Publics (LNBTP)	AMI	86 000 000	Oui	Non	14/06/2023	21/06/2023	24/06/2023	09/07/2023	23/07/2023	30/07/2023	Sans objet	02/08/2023	01/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	Sans objet	19/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	06/01/2024	sans objet	13/01/2024	1 mois	SAFER
4	Audit comptable, Fonctionnel et Organisationnel de l'Ageture Togo	AMI	86 000 000	Oui	Non	14/06/2023	21/06/2023	24/06/2023	09/07/2023	23/07/2023	30/07/2023	Sans objet	02/08/2023	01/09/2023	11/09/2023	18/09/2023	Sans objet	19/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	06/01/2024	sans objet	13/01/2024	1 mois	SAFER
5	Audit comptable et Financier de projet de réhabilitation de routes et de Facilitation du Transport sur le Corridor CU9 Lomé-cinkassé - Ouagadougou, exercice de clôture (janvier 2023 au 30 juin 2024)	DRP	20 000 000	non	oui	06/03/2023	13/03/2023	16/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	21/04/2023	Sans objet	24/04/2023	24/05/2023	03/06/2023	10/06/2023	Sans objet	19/12/2023	23/12/2023	30/12/2023	06/01/2024	sans objet	13/01/2024	1 mois	BAD
6	Recrutement d'un consultant pour les prestations de services d'audit comptable et financier et de passation de marchés du projet de réhabilitation de la route Lomé - Cotonou, Phase 2 et de protection côtière; Exercices 2024 et de clôture (1er janvier 2025 au 30 juin 2026)	AMI	90 000 000	Oui	Non	19/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	Sans objet	08/04/2024	08/05/2024	18/05/2024	25/05/2024	Sans objet	28/05/2024	01/06/2024	08/06/2024	15/06/2024	sans objet	22/06/2024	2 mois	BAD
	TOTAL		352 000 000																						



26 FEV 2024

Direction de l'Administration et des Finances



26 FEB 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01 janvier au 31 décembre 2024

Plan annuel : 06/12/2024
Révision 1 :

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Générale des Travaux Publics																
1	Acquisition de matériels de bureau	DC	6 000 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
2	Fournitures papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
5	Impression	DC	582 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DRP	16 000 000	non	oui	21/11/2024	25/11/2024		28/11/2024	13/12/2024	27/12/2024	31/12/2024		07/01/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de bureau et mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	900 000	non	oui	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhic. adifs et de fonction	DC	2 300 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DGTP			27 682 000													
Direction de l'Administration et des Finances																
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	6 550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
2	Fournitures de papiers et articles liés	DC	520 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
4	Impression	DC	50 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenace des bâtiments adtifs à usage de bureau	DC	100 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	10 000 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DAF			18 770 000													
Direction du Contrôle Interne et de la Coordination																
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	2 475 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	3 475 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 050 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	900 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCIC			9 600 000													

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation (DPESE)																
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	3 500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	2 000 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	260 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
7	Autres achats et biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL DPESE			9 560 000													
Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes (DCRR)																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	6 050 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
2	Fournitures papiers et articles liés	DC	1 020 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE(contrepartie)
3	Entretien et maintenance des véhicules	DC	1 530 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	BIE(contrepartie)
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE(contrepartie)
5	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
6	Impression	DC	200 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCRR			10 350 000													
Direction de l'Entretien Routier (DER)																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	2 000 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
1	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DC	5 000 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	498 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DER			9 798 000													



26 FEV 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction du Bâtiment et du Patrimoine (DBP)																
2	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	5 050 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	598 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	50 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	208 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	260 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	364 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	624 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DBP			7 966 000													BG
Direction Régionale des Travaux publics / Région Maritime																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRM			2 600 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des Plateaux																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	150 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	300 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	306 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	964 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRP			3 220 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région Centrale																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 016 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Autres achat de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	530 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRC			3 196 000													



26 FEV 2024

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Régionale des Travaux publics / Région de la Kara																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	749 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	61 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	816 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRK			3 254 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des savanes																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	561 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	95 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	255 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 120 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL DRS			3 189 000													
COÛT TOTAL GENERAL			109 185 000													

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

AO : Appel d'Offres

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baïleur de fonds)



26 FEV 2024

Secrétariat Général

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. NO. (1)	Désignation	Mode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DCCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liées	DC	448 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	vendredi 12 avril 2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	BG
3	Entretiens des bureaux	DC	110 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
4	Entretien du matériel informatique	DC	116 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
5	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	325 000	non	oui	mercredi 10 avril 2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	12 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	106 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	316 000	non	oui	vendredi 15 mars 2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier de matériel de bureau	DC	150 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 821 000													

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection Fondée sur le Plus Bas Prix

SFBD : Sélection Fondée sur le Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de Prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



26 FEV 2024

Direction des Affaires Communes

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Janvier 2024 à décembre 2024

Periode couverte par le Plan de Passation de Marchés :
I FOURNITURES & SERVICES

GENERALITE						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	160 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du Mobiliers et mat de Bureau	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	404 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	BG
8	Fournitures imprimés	DC	80 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 400 000													

AOI: Appel d'offres International
AON: Appel d'Offres Ouvert
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de Cotattion
DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE: Ressources Externes



Cellule de Banque de Données Routières



26 FEV 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
I-	FONCTIONNEMENT															
1	Matériels et outillages spécifiques	DRP	20 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	310 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	100 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	204 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonct°	DC	800 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
9	Autres dépenses de communication	DC	100 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BG
10	Consommation internet	DC	820 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT BG			22 684 000													
II	INVESTISSEMENT															
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléhéridé - Tchambéri -Soumbou (tronçon Aléhéridé-Tchambéri) en République Togolaise Acquisition de matériels informatiques Acquisition de véhicules 4*4	AO**	48 000 000	non	oui	29/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	02 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléhéridé - Tchambéri -Soumbou (tronçon Aléhéridé-Tchambéri) en République Togolaise Fourniture de système O/D record, comptage du trafic Origine Destinataire, suivi d'une campagne de comptage de trafic Fourniture de système Unibox, suivi d'une campagne de mesure d'unilongitudinal	AO**	36 000 000	non	oui	29/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	02 mois	BOAD
TOTAL INVESTISSEMENT			84 000 000													
TOTAL			106 684 000													

Date d'approbation du plan de passation de marché

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Description des services	GENERALITES					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION					PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES					PROJET DE CONTRAT			Sources de financement (RURE)
		Mode de passation du Marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date préparation des TDR et AMI	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI	Date de lancement de la manifestation	Date d'ouverture des manifestations	Date liste restreinte et préparation DP	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à la soumission	Date ouverture des propositions	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP sur DP	Date non objection du PTF	Date d'ouverture	Date fin évaluation	Date avis CCMP/DNCCP	Date de négociation	Date avis PTF et service de contrôle	Date de signature de contrat	Délai des prestations (mois)	
1	Projet d'aménagement et de bitumage du tronçon Katchamba-Sadori de la Rn17 en République Togolaise Stage de formation et renforcement de capacités du personnel sur la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciel	DRP	20 000 000	non	oui	22/12/2023	29/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Alehéridé - Tchambéri -Sombou (tronçon Alehéridé-Tchambéri) en République Togolaise Stage de formation et de renforcement des capacités du personnel sur le Suivi-Evaluation, la gestion de la BDR et sur l'utilisation du matériel et logiciels de gestion du réseau	DRP	20 000 000	non	oui	22/12/2023	29/12/2023	01/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	24/03/2024	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	12/05/2024	02/06/2024	09/06/2024	1 mois	BOAD
TOTAL PRESTATION INTELLECTUELLE			40 000 000																						
TOTAL BDR			146 694 000																						



26 FEV 2024

Cabinet

Ministère des Travaux Publics
Cabinet
Date d'approbation du plan de passation de marché :
Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés : Janvier 2024 à décembre 2024



26 FEV 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES		Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)			Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de Bureau papiers et articles liées	DC	3 400 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 530 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	510 000	non	oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureau	DC	1 500 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	non	oui	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	12 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	710 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du Mobiliers et matériel de Bureau	DC	2 040 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	BG
8	Entretien du matériel informatique	DC	2 000 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	7 500 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	554 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BG
11	Consommation internet	DC	3 371 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
	COÛT TOTAL		25 365 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

Lomé, le 26 FEV 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Adjewoda Koffi ADODO