

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CAMPAGNE 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CAMPAGNE 2024

SOMMAIRE

Num d'ordre	Désignation	Pages
1	Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation	1
2	Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes	4
3	Direction de l'Entretien Routier	7
4	Direction du Batiment et du Patrimoine	11
5	Direction du Contrôle Interne et de la Coordination	13
6	Direction de l'Administration et des Finances	15
7	Secrétariat Général	21
8	Direction des Affaires Communes	23
9	Cellule de Banque de Données Routières	25
10	Cabinet	28

Direction de la Planification, des études et du suivi-évaluation

Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes



19 DEC 2023

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (See Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de liaison de la RN34 à la RN1 : Stade de Kégué - Direction de la SAFER (4 km)	AOI	4 800 000 000	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	24	BIE
2	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Anfoin-Afagnan-Agomé Glozou-Fre Bénin + Bretelle Afagnan - Dzérépo (38,6 km)	AOI	21 909 950 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023		08/02/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	24	BIE
3	Travaux d'aménagement et de bitumage de certaines routes du réseau routier national : Lot 1 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route nationale n°6 (RN6) sur le tronçon Notsé - Agou (50 km) Lot 2 : Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Agou Gadzepe - Agou Nyitoe - Kpodjahon - Fre Ghana (32 km)	AOI	41 030 000 000	OUI	NON	23/01/2023	03/04/2023		13/02/2024	02/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	24	BIE
4	Travaux d'aménagement et de bitumage de la route Akonta-Fazao-Tchatchako-Tassi-Boulouhou-Djarkpanga-Tindjassé : tronçon Akonta - Fazao (30 km) et ouverture de la piste Fazao - Tchatchako (33,32 km)	AOI	31 600 000 000	OUI	NON	20/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024		13/05/2024	24	BIE
5	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de Notsé et de Mango Lot 1 : Voirie de Notsé & Lot 2 : Voirie de Mango	AOI	12 000 000 000	OUI	NON	16/02/2024	23/02/2024		27/02/2024	16/04/2024	30/04/2024	07/05/2024		14/05/2024	24	BIE
6	Travaux d'aménagement et de bitumage du contournement de la faille d'Alédjo par la route Aléhérédé - Kpaza - Tchambéri - Soudou - Soumbou, tronçon : Aléhérédé - Kpaza - Tchambéri (30 km)	AOI	28 840 500 000	OUI	NON	11/04/2023	24/04/2023	03/09/2023	06/11/2023	23/01/2024	06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	05/03/2024	24	BOARD
7	Travaux d'aménagement et de bitumage de la voie de contournement de la ville de Sokodé	AOI	4 290 000 000	OUI	NON	16/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	11/06/2024	25/06/2024	02/07/2024		09/07/2024	24	BIE
8	Travaux d'aménagement de la voie d'accès et des voiries intérieures de l'IFAD de Barkoissi, phase 2	AOI	1 484 150 203	OUI	NON	25/04/2023	03/05/2023		01/02/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	6	BIE
9	Construction d'une station de pompage équipée et d'entretien du bassin de Léo 2000 sis dans le quartier d'Agou Télessou à Lomé	AOO	700 000 000	OUI	NON	12/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	23/04/2024	07/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	8	BIE
10	Travaux de construction de collecteur sur la route Lomé - Vogan - Anfoin à partir de la pharmacie Lillas	AOI	9 700 000 000	OUI	NON	23/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	18/06/2024	02/07/2024	09/07/2024		16/07/2024	18	BIE
11	Travaux de reconstruction de deux ponts sur les rivières Ofè et Ogou sur la route nationale Nyamassila - Kpéssi - Igboloudja - Fre Bénin (RN 10)	AOI	4 947 000 000	OUI	NON	19/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	14/05/2024	28/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	24	BIE

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N° d'ordre	Désignation du projet	Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
12	Travaux de réhabilitation du boulevard de la place des fêtes à Lomé	AOO	650 000 000	OUI	NON	01/02/2024	08/02/2024		12/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	6	BIE
13	MULTINATIONAL BENIN-TOGO : PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE LOME-COTONOU (PHASE 2) ET DE PROTECTION COTIERE Acquisition de pèse essieux fixe	AOI	1 180 000 000	OUI	NON	20/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	13/02/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024	05/05/2024	12/05/2024	12	BAD
14	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériels informatiques pour l'UGP	CFN*	33 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
15	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de mobiliers de bureau pour l'UGP	CFN*	30 892 825	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
16	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Acquisition de matériel roulant pour l'UGP	CFN*	150 000 000	OUI	NON	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	4	BID
17	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI Préqualification*	70 080 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	14/03/2024	02/05/2024	16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024		28	BID
18	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Travaux de protection côtière par la construction de brises-lames continus détachés	AOI	70 080 000 000	OUI	NON	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	22/08/2024	05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	03/10/2024	28	BID
19	Projet de protection de la côte togolaise soumise à l'érosion côtière (TGO1023) Aménagements connexes	AON*	510 000 000	OUI	NON	08/05/2024	15/05/2024	29/05/2024	01/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024	12	BID
TOTAL			163 164 600 203													

Légende:

■ Etapes déjà réalisées au cours de l'exercice en cours

* Conformément à l'accord de prêt

** Entente directe autorisée par lettre

N°1231/MEF/DNCCP/DAJ du 03 avril 2023

NOTA BENE:

AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.

AON : Appel d'Offres National

BAD : Banque Africaine de Développement UE : Union Européenne

BID : Banque Islamique de Développement

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BIE : Budget d'Investissement et d'Equipeement



19 DEC 2023

Direction de l'Entretien Routier

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DE L'ENTRETIEN ROUTIER

Date d'approbation du plan de passation de marchés

Plan original : Octobre 2023

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES



19 DEC 2023

FOURNITURE et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
N°	Description des travaux	Mode de passation du marché	Montant prévisionnel au budget (en milliers de FCFA)	Examen DNCCP (Oui/Non)	Examen CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/DC/BC	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle du contrat	Délai d'exécution du marché	Sources de financement (RI/RE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Travaux d'entretien périodique de certaines routes nationales transversales revêtues (Phase 1)	AOI	3 760 820	Oui	Non	10/07/2023	17/07/2023	Sans objet	20/07/2023	03/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	Sans objet	31/01/2024	6 mois	SAFER
2	Travaux d'entretien pluriannuel de certaines routes nationales transversales revêtues	AON	919 815	Oui	Non	10/07/2023	17/07/2023	Sans objet	20/07/2023	19/08/2023	02/09/2023	09/09/2023	Sans objet	31/01/2024	6 mois	SAFER
3	Travaux d'entretien pluriannuel de certaines routes nationales non revêtues	AOI	1 056 332	Oui	Non	10/07/2023	17/07/2023	Sans objet	20/07/2023	03/09/2023	17/09/2023	24/09/2023	Sans objet	31/01/2024	6 mois	SAFER
4	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national (Phase 1)	AON	638 062	Oui	Non	10/07/2023	17/07/2023	Sans objet	20/07/2023	19/08/2023	02/09/2023	09/09/2023	Sans objet	31/01/2024	6 mois	SAFER
5	Travaux complémentaires d'entretien périodique de la voirie en terre de Bafilo sur le tronçon : Centre-ville de Bafilo (RN1)-Carrefour Tchonworo-Wawande (Contournement de Bafilo) y compris amorces	AOI	2 015 537	Oui	Non	31/01/2024	07/02/2024	Sans objet	10/02/2024	26/03/2024	09/04/2024	16/04/2024	Sans objet	23/04/2024	6 mois	SAFER
6	Travaux d'entretien de la route nationale revêtue N°1	AOI	2 446 434	Oui	Non	03/01/2024	10/01/2024	Sans objet	13/01/2024	27/02/2024	12/03/2024	19/03/2024	Sans objet	26/03/2024	6 mois	SAFER
7	Travaux d'entretien des routes nationales transversales revêtues	AON	800 000	Oui	Non	03/01/2024	10/01/2024	Sans objet	13/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	Sans objet	11/03/2024	6 mois	SAFER
8	Travaux d'entretien des voiries revêtues de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays	AON	800 000	Oui	Non	15/01/2024	30/01/2024	Sans objet	06/02/2024	07/03/2024	06/04/2024	21/04/2024	Sans objet	28/04/2024	6 mois	SAFER
9	Travaux d'entretien des routes nationales non revêtues prioritaires	AON	800 000	Oui	Non	03/01/2024	10/01/2024	Sans objet	13/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	Sans objet	11/03/2024	6 mois	SAFER
10	Travaux d'entretien des voiries non revêtues de Lomé et de certaines villes de l'intérieur du pays	AON	800 000	Oui	Non	15/01/2024	22/01/2024	Sans objet	25/01/2024	24/02/2024	09/03/2024	16/03/2024	Sans objet	23/03/2024	6 mois	SAFER
11	Travaux d'entretien et de construction des ouvrages hydrauliques et d'assainissement sur le réseau routier national	AON	800 000	Oui	Non	03/01/2024	10/01/2024	Sans objet	13/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	Sans objet	11/03/2024	6 mois	SAFER
12	Travaux d'entretien par curage et béton sur la voirie de Lomé et des principales villes de l'intérieur du pays (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	250 000	Oui	Non	29/01/2024	05/02/2024	Sans objet	08/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	Sans objet	06/04/2024	4 mois	SAFER
13	Travaux d'entretien par construction d'ouvrages hydrauliques mineurs et de drainage sur le réseau routier national revêtu et non revêtu (dédiés aux jeunes et femmes entrepreneurs)	AON	250 000	Oui	Non	15/01/2024	22/01/2024	Sans objet	25/01/2024	24/02/2024	09/03/2024	16/03/2024	Sans objet	23/03/2024	4 mois	SAFER
14	Travaux urgents imprévisibles	AOI	3 000 000	Oui	Non	03/01/2024	10/01/2024	Sans objet	13/01/2024	27/02/2024	12/03/2024	19/03/2024	Sans objet	26/03/2024	4 mois	SAFER
SOUS TOTAL TRAVAUX (Travaux 2024)			18 337 000													

Direction du Batiment et du Patrimoine

FOURNITURE et TRAVAUX

N° d'ordre	Désignation du projet	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			Date limite pour signature marché	Délai d'exécution du marché (mois)	Financement ou bailleurs
		Méthode de passation de Marché	Montant Prévisionnel (en FCFA) au budget	Examen préalable de la DNCCP (Oui/Non)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)	Date de préparation DAO/ DCR/BC (Sce Techn)	Date réception avis de la CCMP/ DNCCP	Date réception avis Bailleur	Date de publication de l'avis d'appel d'offres	Date réception et ouverture des offres	Date Fin d'évaluation des offres	Date réception avis de la CCMP/DNC CP	Date réception avis Bailleur			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)
1	Travaux de réhabilitation du mausolée de Sarakawa	DC	8 336 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	3	BIE
2	Construction d'un centre de conférence et réhabilitation des palais de congrès de Lomé et de Kara	AOO	200 000 000	OUI	NON	22/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	02/03/2024	16/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12	BIE
3	Travaux d'aménagement des sites de prise en charge des personnes infectées au Corona virus en CMS y compris la prestation du Laboratoire	AOO	425 000 000	OUI	NON	29/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	12	BIE
4	Travaux de réhabilitation de l'immeuble du MIT y compris la dératisation	AOO	831 679 000	OUI	NON	29/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	24	BIE
TOTAL			1 465 015 000													

NOTA BENE:
BIE : Budget d'Investissement et d'Equipement , AOI : Appel d'Offres International, AOO : Appel d'Offres Ouvert.



19 DEC 2023

Direction du Contrôle Interne et de la Coordination

Direction de l'Administration et des Finances



19 DEC 2023

Plan original : 06/12/2024

Révision 1 :
Révision 2
Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01 janvier au 31 décembre 2024

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Générale des Travaux Publics																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	582 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DRP	16 000 000	non	oui	21/11/2024	25/11/2024		28/11/2024	13/12/2024	27/12/2024	31/12/2024		07/01/2025	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel de bureau et mobilier de bureau	DC	500 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	900 000	non	oui	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhic. adfifs et de fonction	DC	2 300 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DGTP			21 682 000													
Direction de l'Administration et des Finances																
1	Acquisition de mobilier de bureau	DC	9 500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
2	Acquisition de matériel de bureau	DRP	13 550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
3	Acquisition de matériels micro-informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners, vidéo projecteurs, modems et onduleurs)	DRP	13 550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1/2 mois	BIE
4	Acquisitions de véhicules administratifs de service et utilitaires	DC	9 500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
6	Fournitures de papiers et articles liés	DC	520 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
7	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	BG
8	Impression	DC	50 000	non	oui	14/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	1/2 mois	BG
10	Entretien et maintenace des bâtiments adtifs à usage de bureau	DC	100 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
11	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	1 300 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
12	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	10 000 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DAF			58 320 000													

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Cellule Genre																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	100 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	490 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL Cellule Genre			998 000													
Cellule bugétisation verte																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	100 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	300 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
11	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL Cellule Genre			900 000													
Direction du Contrôle Interne et de la Coordination																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 050 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	900 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCIC			3 650 000													
Direction de la Planification, des Etudes et du Suivi-Evaluation (DPESE)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	550 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	260 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 500 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	12 mois	BG
10	Autres achats et biens non ventilés ailleurs	DC	300 000	non	oui	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1/2 mois	BG
TOTAL DPESE			4 060 000													



19 DEC 2023

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes (DCRR)																
1	Fournitures papiers et articles liés	DC	1 020 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
3	Entretien et maintenance des véhicules	DC	1 530 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	BIE
4	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BIE
5	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
6	Impression	DC	200 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
7	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	450 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DCRR			4 300 000													
Direction de l'Entretien Routier (DER)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	300 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	498 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 200 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DER			2 798 000													
Direction du Bâtiment et du Patrimoine (DBP)																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	598 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	50 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	208 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenace du mobilier et matériel de bureau	DC	260 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	364 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	624 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DBP			2 916 000													BG
Direction Régionale des Travaux publics / Lomé Commune																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	100 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	750 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRL			1 350 000													



19 DEC 2023

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Régionale des Travaux publics / Région Maritime																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	600 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	700 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	500 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	800 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRM			2 600 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des Plateaux																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	900 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	150 000	non	oui	03/01/2024	07/01/2024		10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024		11/02/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	300 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	306 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	964 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRP			3 220 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région Centrale																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	1 016 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	650 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Autres achat de biens non ventilés ailleurs	DC	100 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	400 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien des bureaux	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	250 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	530 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRC			3 196 000													



19 DEC 2023

Réf. No. (1)	Description des fournitures / services (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
Direction Régionale des Travaux publics / Région de la Kara																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	812 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	749 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	61 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	816 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL DRK			3 254 000													
Direction Régionale des Travaux publics / Région des savanes																
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	750 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	561 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
3	Impression	DC	95 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1/2 mois	BG
5	Entretien et maintenance des bât adtifs à usage de bureaux	DC	408 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	255 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhic adtifs et de fonction	DC	1 120 000	non	oui	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	1/2 mois	BG
COÛT TOTAL DRS			3 189 000													
COÛT TOTAL GENERAL			115 435 000													

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

AO : Appel d'Offres

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



19 DEC 2023

Secrétariat Général

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
CABINET
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. NO. (1)	Désignation	Mode passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DCCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	448 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	vendredi 12 avril 2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	BG
3	Entretiens des bureaux	DC	110 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
4	Entretien du matériel informatique	DC	116 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
5	Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction	DC	325 000	non	oui	mercredi 10 avril 2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	12 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	106 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
7	Frais d'impression	DC	100 000	non	oui	lundi 11 mars 2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BG
8	Entretien et maintenance des bâtiments administratifs à usage de bureau	DC	316 000	non	oui	vendredi 15 mars 2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance du mobilier de matériel de bureau	DC	150 000	non	oui	lundi 4 mars 2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	BG
COÛT TOTAL			1 821 000													

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt

CR : Consultation Restreinte

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût

SPBP : Sélection Fondée sur le Plus Bas Prix

SFBD : Sélection Fondée sur le Budget Déterminé

QT : Qualité Technique

DDP : Demande de Prix

CI : Consultant Individuel

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)



19 DEC 2023

Direction des Affaires Communes

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :
Janvier 2024 à décembre 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

I FOURNITURES & SERVICES

GENERALITE		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES									EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf N°	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financemen t (17)
1	Fournitures de papiers et articles liés	DC	250 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	160 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
3	Frais d'impression	DC	200 000	non	oui	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	BG
4	Entretien des bureaux	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
5	Entretien et maintenance du Mobiliers et mat de Bureau	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	102 000	non	oui	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	BG
7	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	404 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	BG
8	Fournitures imprimés	DC	80 000	non	oui	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	BG
COÛT TOTAL			1 400 000													

AOI: Appel d'offres International

AON: Appel d'Offres Ouvert

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DC: Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE: Ressources Externes



19 DEC 2023

Cellule de Banque de Données Routières

Date d'approbation du plan de passation de marché :
Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
(a)	(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	
I-	FONCTIONNEMENT															
1	Matériels et outillages spécifiques	DRP	20 000 000	non	oui	04/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	26/01/2024	09/02/2024	13/02/2024		20/02/2024	1 mois	BIE
2	Fournitures de papier et articles liés	DC	310 000	non	oui	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	1 mois	BG
3	Fournitures informatiques	DC	150 000	non	oui	17/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	14/02/2024	18/02/2024		25/02/2024	1 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	100 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	BG
6	Entretien et maintenance du mobilier et matériel de bureaux	DC	150 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
7	Entretien du matériel informatique	DC	204 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
8	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonct°	DC	1 000 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	12 mois	BG
9	Autres dépenses de communication	DC	150 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BG
10	Consommation internet	DC	920 000	non	oui	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1/2 mois	BG
TOTAL FONCTIONNEMENT BG			22 984 000													
II	INVESTISSEMENT															
1	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléhidé - Tchambéri -Sombou (tronçon Aléhidé-Tchambéri) en République Togolaise Acquisition de matériels informatiques Acquisition de véhicules 4*4	DAO	48 000 000	non	oui	29/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	02 mois	BOAD
2	Projet d'aménagement et de bitumage de la Route Nationale N°1 (RN1) /Aléhidé - Tchambéri -Sombou (tronçon Aléhidé-Tchambéri) en République Togolaise Fourniture de système O/D record, comptage du trafic Origine Destinataire, suivi d'une campagne de comptage de trafic Fourniture de système Unibox, suivi d'une campagne de mesure d'unilongitudinal	DAO	36 000 000	non	oui	29/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	20/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	02 mois	BOAD
TOTAL INVESTISSEMENT			84 000 000													
TOTAL			106 984 000													



Cabinet

Ministère des Travaux Publics
Cabinet
Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés :

Janvier 2024 à décembre 2024



19 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

I FOURNITURES & SERVICES

Réf. No.	Description des fournitures / travaux	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode passation du marché	Montant Estimatif au budget (Francs CFA)	Examen DNCCP (Oui/non)	Examen CCMP (Oui/non)	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCCP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution	Source de Financement
	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Fournitures de Bureau papiers et articles liés	DC	2 900 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	BG
2	Fournitures informatiques	DC	1 530 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	BG
3	Documentation et abonnement	DC	510 000	non	oui	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	1 mois	BG
4	Entretien et maintenance des bâtiments à usage de bureau	DC	1 500 000	non	oui	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	12 mois	BG
5	Entretien des bureaux	DC	2 250 000	non	oui	17/04/2024	21/04/2024		24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	12 mois	BG
6	Frais d'alimentation	DC	510 000	non	oui	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	1 mois	BG
7	Entretien et maintenance du Mobiliers et matériel de Bureau	DC	2 040 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	BG
8	Entretien du matériel informatique	DC	2 000 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	BG
9	Entretien et maintenance des véhicules administratifs et de fonction	DC	7 500 000	non	oui	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	12 mois	BG
10	Frais d'impression	DC	354 000	non	oui	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BG
11	Consommation internet	DC	3 371 000	non	oui	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	BG
	COÛT TOTAL		24 465 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique

Lomé, le 18 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics



Adjewoda Koffi ADODO