

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT  
ET DES RESSOURCES FORESTIERES

DIRECTION GENERALE DE L'ODEF  
BP 334; Tél: 99 61 74 05 LOME - TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original: 31/01/24

REVISION 1

REVISION 2

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - patrie



19 FEB 2024

Période couverte par le Plan de passation: JANVIER à DECEMBRE 2024

| Réf<br>NO. | Description des fournitures/<br>Travaux             | GENERALITES                 |                                                   |                             | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES  |                               |                                                   |                      |                                      | EVALUATION DES OFFRES           |                   |                                            |                      | EXECUTION                                            |                                    |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|            |                                                     | Méthod<br>passati<br>du mar | Montant<br>Estimatif au<br>Budget<br>(Francs CFA) | Exame<br>DNCCP<br>(Oui/non) | Exame<br>CCMP<br>(Oui/Non) | Date de<br>préparation<br>DAO | Date non<br>réception avis<br>de la<br>CCMP/DNCCP | Date<br>objet<br>PTF | Date<br>d'invitation à<br>soumission | Date<br>Ouverture<br>des Offres | Fin<br>évaluation | Date de<br>réception<br>avis<br>CCMP/DNCCP | Date<br>Objec<br>PTF | Date<br>Prévisionnelle<br>de signature<br>du contrat | Délai<br>d'exécution<br>du contrat | Source<br>finance |
| 1          | 2                                                   | 3                           | 4                                                 | 5                           | 6                          | 7                             | 8                                                 | 9                    | 10                                   | 11                              | 12                | 13                                         | 14                   | 15                                                   | 16                                 | 17                |
|            | <b>BUDGET ETAT</b>                                  |                             |                                                   |                             |                            |                               |                                                   |                      |                                      |                                 |                   |                                            |                      |                                                      |                                    |                   |
| 1          | Fourniture de papiers et articles liés              | DC                          | 812 000                                           | Non                         | Oui                        | 26/02/2024                    | 01/03/2024                                        |                      | 04/03/2024                           | 11/03/2024                      | 25/03/2024        | 29/03/2024                                 |                      | 05/04/2024                                           | 1/2 mois                           | BG                |
| 2          | Fourniture informatiques                            | DC                          | 507 000                                           | Non                         | Oui                        | 26/02/2024                    | 01/03/2024                                        |                      | 04/03/2024                           | 11/03/2024                      | 25/03/2024        | 29/03/2024                                 |                      | 05/04/2024                                           | 1/2 mois                           | BG                |
|            | <b>TOTAL 1</b>                                      |                             | <b>1 319 000</b>                                  |                             |                            |                               |                                                   |                      |                                      |                                 |                   |                                            |                      |                                                      |                                    |                   |
|            | <b>BUDGET D' INVESTISSEMENT</b>                     |                             |                                                   |                             |                            |                               |                                                   |                      |                                      |                                 |                   |                                            |                      |                                                      |                                    |                   |
| 3          | Acquisition de matériels de menuiserie              | DRP                         | 10 900 000                                        | Non                         | Oui                        | 15/03/2024                    | 19/03/2024                                        |                      | 22/03/2024                           | 06/04/2024                      | 20/04/2024        | 24/04/2024                                 |                      | 01/05/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 4          | Achat de climatiseurs                               | DC                          | 4 000 000                                         | Non                         | Oui                        | 12/03/2024                    | 16/03/2024                                        |                      | 19/03/2024                           | 26/03/2024                      | 09/04/2024        | 13/04/2024                                 |                      | 20/04/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 5          | Aspirateur                                          | DC                          | 3 000 000                                         | Non                         | Oui                        | 15/03/2024                    | 19/03/2024                                        |                      | 22/03/2024                           | 29/03/2024                      | 12/04/2024        | 16/04/2024                                 |                      | 23/04/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 6          | Rehabilitation des logements du campement de la DRM | DC                          | 9 000 000                                         | Non                         | Oui                        | 04/03/2024                    | 08/03/2024                                        |                      | 11/03/2024                           | 18/03/2024                      | 01/04/2024        | 05/04/2024                                 |                      | 12/04/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 7          | Acquisition de matériels informatiques              | DRP                         | 15 400 000                                        | Non                         | Oui                        | 19/02/2024                    | 23/02/2024                                        |                      | 26/02/2024                           | 12/03/2024                      | 26/03/2024        | 30/03/2024                                 |                      | 06/04/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 8          | Logiciel pour dessin + 2 mètres ruban gradué de 5m  | DC                          | 500 000                                           | Non                         | Oui                        | 11/03/2024                    | 15/03/2024                                        |                      | 18/03/2024                           | 25/03/2024                      | 08/04/2024        | 12/04/2024                                 |                      | 19/04/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 9          | Aménagement des hangars des dépôts de vente         | DRP                         | 55 000 000                                        | Non                         | Oui                        | 12/04/2024                    | 16/04/2024                                        |                      | 19/04/2024                           | 06/05/2024                      | 20/05/2024        | 24/05/2024                                 |                      | 31/05/2024                                           | 12mois                             | FP                |
| 10         | Equipement en sonorisation des salles de réunions   | DC                          | 1 000 000                                         | Non                         | Oui                        | 03/06/2024                    | 07/06/2024                                        |                      | 10/06/2024                           | 17/06/2024                      | 01/07/2024        | 05/07/2024                                 |                      | 12/07/2024                                           | 12mois                             | FP                |

9

|    |                                                        |    |                    |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |        |    |
|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|--------|----|
| 11 | Réfection de l'appâtame sur le rez du bureau de la DRP | DC | 3 000 000          | Non | Oui | 08/07/2024 | 12/07/2024 |  | 15/07/2024 | 22/07/2024 | 05/08/2024 | 09/08/2024 |  | 16/08/2024 | 12mois | FP |
| 12 | Recablage électrique au campement                      | DC | 1 000 000          | Non | Oui | 15/07/2024 | 19/07/2024 |  | 22/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 | 16/08/2024 |  | 23/08/2024 | 12mois | FP |
|    | <b>TOTAL 2</b>                                         |    | <b>102 800 000</b> |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |        |    |
|    | <b>BUDGET FONCTIONNEMENT</b>                           |    |                    |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |        |    |
| 13 | Pneumatique                                            | DC | 4 000 000          | Non | Oui | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | 26/02/2024 | 04/03/2024 | 18/03/2024 | 22/03/2024 |  | 29/03/2024 | 12mois | FP |
| 14 | Pièces détachées mat.Agro-forestier                    | DC | 1 000 000          | Non | Oui | 28/03/2024 | 01/04/2024 |  | 04/04/2024 | 11/04/2024 | 25/04/2024 | 29/04/2024 |  | 06/05/2024 | 12mois | FP |
| 15 | Fournitures de bureaux                                 | DC | 3 000 000          | Non | Oui | 26/02/2024 | 01/03/2024 |  | 04/03/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | 29/03/2024 |  | 05/04/2024 | 12mois | FP |
| 16 | Fournitures petits matériels informatiques             | DC | 3 000 000          | Non | Oui | 26/02/2024 | 01/03/2024 |  | 04/03/2024 | 11/03/2024 | 25/03/2024 | 29/03/2024 |  | 05/04/2024 | 12mois | FP |
| 17 | Tenue et équipement du personnel                       | DC | 2 500 000          | Non | Oui | 15/04/2024 | 19/04/2024 |  | 22/04/2024 | 29/04/2024 | 13/05/2024 | 17/05/2024 |  | 24/05/2024 | 12mois | FP |
| 18 | Pièces détachées mat.de transformation                 | DC | 1 000 000          | Non | Oui | 13/05/2024 | 17/05/2024 |  | 20/05/2024 | 27/05/2024 | 10/06/2024 | 14/06/2024 |  | 21/06/2024 | 12mois | FP |
| 19 | Pièces détachées mat. de transport                     | DC | 4 000 000          | Non | Oui | 13/06/2024 | 17/06/2024 |  | 20/06/2024 | 27/06/2024 | 11/07/2024 | 15/07/2024 |  | 22/07/2024 | 12mois | FP |
|    | <b>TOTAL III</b>                                       |    | <b>18 500 000</b>  |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |        |    |
|    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                   |    | <b>121 300 000</b> |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |        |    |

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

CCMP : Commission de contrôle des marchés publics

FP : Fonds Propre

BG; Budget de l'Etat

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

PTF : Partenaire technique et Financier

Personne responsable des marchés publics- ODEF



**PATSOH-AMOUZOU Yao Somanin**



19 FEV 2024