

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original	03/01/2024
Revision 1	:
Revision 2	:
Revision 3	:



30 JAN 2024

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

FOURNITURES et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FONCTIONNEMENT																
1	Produits d'entretien	DC	6 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	FP
2	Produits alimentaires	DC	2 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	FP
3	Fourniture de maintenance stockable	DC	6 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	FP
4	Fourniture de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	3 000 000	NON	OUI	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	1 mois	FP
6	Petits matériels et outillages	DC	1 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	FP
7	Entretien matériel de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	12 mois	FP
8	Entretien matériel informatique	DC	1 300 000	NON	OUI	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	12 mois	FP
9	Entretien matériel d'exploitation	DC	6 000 000	NON	OUI	07/02/2024	11/02/2024		14/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	12 mois	FP
TOTAL FONCTIONNEMENT			30 300 000													

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
INVESTISSEMENT																
1	Matériels de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	FP
2	Matériel informatique	DC	8 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	FP
3	Mobilier de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	FP
4	Outillage industriel	DC	7 500 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	FP
5	Matériel frigorifique (compresseur 15CV et 5CV)	DC	9 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	FP
6	Acquisition de pompes surpresseurs de surface	DC	4 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	FP
7	Travaux d'aménagement et d'assainissement sur les aires d'abattage (viabilisation des espaces additionnels)	AOO	100 000 000	OUI	NON	20/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	31/03/2024	14/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	4 mois	FP
8	Travaux de construction de clôture à Tsévié	DRP	70 000 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	4 mois	FP
9	Travaux d'aménagement de voie d'accès et voirie interne à Togblékopé/Tsévié	AOO	315 000 000	OUI	NON	19/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	30/03/2024	13/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	3 mois	BIE/Etat
10	Travaux de construction de bâtiment administratif sur le site de Togblékopé	DRP	70 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	4 mois	FP
11	Construction de la chambre froide en panneaux frigorifique Togblékopé	DRP	23 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	2 mois	FP
12	Travaux de constructions à Barkoissi (clôture, ouvrage techniques, forage, assainissement, voirie interne, voie d'accès...)	AOO	285 582 000	OUI	NON	02/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	13/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	4 mois	BIE/Etat
13	Acquisition et installation de matériels et équipements d'abattoir à IFAD BARKOISSI	AOO	100 000 000	OUI	NON	05/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	16/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	3 mois	BIE/Etat
TOTAL INVESTISSEMENT			1 000 082 000													
TOTAL GENERAL DU PPM 2023 DE L'ONAF			1 030 382 000													

FP: Fonds propres
 AOI: Appel d'Offres International
 AON: Appel d'Offres National
 DC: Demande de Cotation
 DRP: Demande de Renseignement de
 DNCMP: Direction Nationale du Contrôle
 des Marchés Publics
 BIE: Budget d'investissement de l'Etat

CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF: Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE: Bon d'Engagement
 RI: Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE: Ressources externes
 oui*: la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée
 dans cas d'espace



30 JAN 2024



Le Directeur Général de l'ONAF

Dr Hélène Nèmé BALI