

OFFICE NATIONAL DES ABATTOIRS FRIGORIFIQUES

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché : **Plan original** 03/01/2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés (PPM) : de janvier 2024 à décembre 2024

CONSULTATION SUIVI ET CONTRÔLE DES TRAVAUX



30 JAN 2024

Réf. No. (1)	Description des services (2)					PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION										PROPOSITIONS TECHNIQUES			PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION	
		Mode de passatio n du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/no n) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat° des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat° (9)	Date d'ouverture des manifestat° (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit° (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négotiation (22)	Date avis PTF et service de Contrôle (23)	Date signature de contrat (24)	Délai d'exécu- tion (mois) (25)	Source de finan- cemen t RUIR (26)	
1	Suivi et contrôle des travaux de construction à Barkoissi	DRP	15 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	19/03/2024	23/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	4 mois	BIE /Etat	
2	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du manuel de procédure administrative, comptable et financier de l'ONAF	DC	10 000 000	NON	OUI					05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	4 mois	FP	
3	Suivi et contrôle des travaux d'aménagement de voie d'accès et voirie interne à Togblékopé	DRP	35 000 000	NON	OUI					08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	01/03/2024	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	4 mois	FP	
	TOTAL		60 000 000																							

FP: Fonds propres

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engage

FP : Fonds propre

RE : Ressources externes

oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace



Le Directeur Général de l'ONAF

Dr Hélène Némè BALI