

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés :

Plan original : 12/01/2022

Revision 1 : 17/10/2023

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 Janvier au 31 Décembre 2022

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES				PROJET DE CONTRAT				EXECUTION	
			Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen BNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCM P (Oui/non) (6)	Date Préparation des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNC CP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestes (10)	Date date restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des propositions (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNC CP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNC P (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)			
1	Audit technique et financier du projet de réhabilitation de la voirie interne du PAL	AMI*	59 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		21/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	03/05/2024		07/05/2024	1 mois	BOAD			
2	Contrôle et surveillance des clôtures hors zone portuaire	DC	4 720 000	NON	OUI					02/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	17/10/2024	21/10/2024	25/10/2024		28/10/2024	31/10/2024	04/11/2024	11/11/2024		18/11/2024	3 mois	Fonds propres			
3	Contrôle et surveillance de la réhabilitation des bâtiments	DC	14 160 000	NON	OUI					09/10/2024	14/10/2024		17/10/2024	01/11/2024	11/11/2024	15/11/2024		18/11/2024	22/11/2024	26/11/2024	03/12/2024		10/12/2024	3 mois	Fonds propres			
4	Mise en place de la comptabilité analytique	DRP	116 466 000	NON	OUI					27/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	3 mois	Fonds propres			
5	Conception du système de contrôle d'accès aux portes du PAL (Sous Pont, Nord-Est, LCT, TogoTerminal, Quai minéralier, appontement pétrolier, ancien port de pêche)	DC	7 500 000	NON	OUI					28/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	07/10/2024		14/10/2024	3 mois	Fonds propres			
6	Etude pour la réalisation des travaux de stabilisation des digues	DRP	45 000 000	NON	OUI					27/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	22/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	3 mois	Fonds propres			
7	Etude pour la réalisation des travaux de pavage et assainissement du parc Terminal du SAHEL	DRP	42 500 000	NON	OUI					03/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	27/09/2024	07/10/2024	11/10/2024		14/10/2024	18/10/2024	22/10/2024	29/10/2024		05/11/2024	3 mois	Fonds propres			
8	Elaboration du schéma directeur du Système d'Information	DC	20 000 000	NON	OUI					28/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	07/10/2024		14/10/2024	3 mois	Fonds propres			
COÛT TOTAL			309 346 000																									

13/01/2023 : Conformément aux directives de prix



09 FEB 2024



Lomé, le

Contre - Amiral Fogan Kodjo ADEGNON
Directeur Général du Port Autonome de Lomé