

GENERALITES

Pays : TOGO
 Emprunteur : REPUBLIQUE TOGOLAISE
 Projet : Projet d'Appui au Mécanisme Incitatif de Financement Agricole fondé sur le partage de risques (ProMIFA)
 Agence d'Exécution : Coordination opérationnelle déléguée (COD)

Date de validation du Plan de Passation des Marchés (PPM) : Plan original 23/02/24
Revision 1
Revision 2

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Du 1er Janvier 2024 au 31 décembre 2024

I FOURNITURES et TRAVAUX

Seuils d'examen préalable : marchés qui seront soumis à l'examen préalable du FIDA conformément aux dispositions de l'Accord de financement du projet du 07 février 2019 et des nouvelles modalités d'arrangement en matière de Passation des Marchés du Projet du 12 avril 2023 prévalent et remplacent toutes les directives d'approvisionnement qui ont été précédemment émises pour le Projet.

1.1 Biens et services courants

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 200 000	≥ 115 445 562	≥ 70 000	≥ 40 405 947
AON	200 000 < C > 100 000	115 445 562 < C > 57 722 781	≥ 70 000	≥ 40 405 947
DC(NS*)	C ≤ 100 000	C ≤ 57 722 781	≥ 70 000	≥ 40 405 947
ED	≤ 500	≤ 288 614	Quel que soit le montant	

1.2. Travaux

Méthode	Seuil de passation des marchés en USD	Seuil de passation des marchés en F CFA	Seuil d'examen Préalable	
			EN USD	EN F CFA
AOI	≥ 1 000 000	≥ 577 227 810	≥ 150 000	≥ 86 584 172
AON	1 000 000 < C > 250 000	577 227 810 < C > 144 306 953	≥ 150 000	≥ 86 584 172
DC(NS*)	C ≤ 250 000	C ≤ 144 306 953	≥ 150 000	≥ 86 584 172
ED			Quel que soit le montant	

Taux de conversion

1US\$ = 577,22781 F.CFA

Code du PTAB	Description des fournitures / travaux	GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES				Projet de Marché			EXECUTION			
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP (oui/ Non)	Examen CCMP (oui/ Non)	Examen préalable par FIDA (Oui/ Non)	Date prévue / réalisée	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date non objection de FIDA	Date invitat ⁹ à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Fin préparation du projet de marché	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Tranche pour 2024	Source de financement
1) 1120101	Fourniture et installation des équipements, mobiliers et matériels de formation pour la mise à niveau des capacités de 20 fermes et de 50 coopératives / entreprises modèles sélectionnées dans le cadre du ProMIFA	AOI*	653 919	377 460 000	Oui	Non	Oui	Prévue	05/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	06/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	08/08/2024	03 mois	358 587 000	FIDA & GvT
2) 1120102	Fourniture de kits avicoles (poussins, provendes et produits vétérinaires) au profit des éleveurs de volailles traditionnelles améliorées dans le cadre du ProMIFA	AOI*	831 561	480 000 000	Oui	Non	Oui	Prévue	26/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	27/06/2024	11/07/2024	18/07/2024	25/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	03 mois	480 000 000	FIDA & GvT
3) 1120201	Conception, édition et impression de 10 000 boîtes à images à partir des 10 fiches techniques transcrites dans le cadre des activités du ProMIFA.	DC(NS*)	12 993	7 500 000	Non	Oui	NON	Prévue	18/04/2024	22/04/2024	NA	25/04/2024	09/05/2024	16/05/2024	21/05/2024	NA	28/05/2024	03/06/2024	NA	17/06/2024	02 mois	7 500 000	FIDA & GvT
4) 1110303 +113110 3+32203	Fourniture et installation de Matériels informatiques et de bureau, autres matériels et accessoires au profit de la CTOP, des interprofessions, de la DEFA et de la Coordination du ProMIFA.	AOI*	244 964	141 400 000	Oui	Non	Oui	Prévue	22/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	08/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	04/07/2024	11/07/2024	25/07/2024	03 mois	134 330 000	FIDA & GvT
5) 1120203 +112020 4	Acquisition de kits (semences/boutures) au profit des producteurs pour le soutien à la production d'aliments enrichis à base de produits locaux à haute valeur nutritive (moringa, papaye, maïs orange, amarante, patate douce...etc.) au profit de 1000 ménages et de kits de semences pour 20 jardins scolaires dans le cadre du ProMIFA	AON*	103 945	60 000 000	Non	Oui	Oui	Prévue	22/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	28/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	03 mois	60 000 000	FIDA & GvT
6) 1120207	Acquisition de matériels et équipements agricoles en appui aux bénéficiaires du ProMIFA	DC (NS*)	77 959	45 000 000	Non	Oui	Oui	Prévue	15/03/2023	19/03/2023	26/03/2023	29/03/2023	12/04/2023	26/04/2023	30/04/2023	07/05/2023	14/05/2023	20/05/2023	27/05/2023	10/06/2023	03 mois	42 750 000	FIDA & GvT



05 MARS 2024

Code du PTAB	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				Projet de Marché				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP (oui/ Non)	Examen CCMP (oui/ Non)	Examen préalable par FIDA (Oui/ Non)	Date prévue / réalisée	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date non objection de FIDA	Date invitat° à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Fin préparation du projet de marché	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Tranche pour 2024	Source de financement
7) 32101	Prestations relatives à la migration des logiciels TomPro, TomMarché et Tommonitoring de la version Windows V2 vers la version web base Paramétrage des logiciels, formation des utilisateurs et assistance et maintenance au profit du MAEDR et du ProMIFA sur une période de trois (03) ans	AON	103 945	60 000 000	Non	Oui	Oui	Prévue	22/03/2024	26/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	07/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	36 mois	30 000 000	FIDA & GvT
8) 322302	Acquisition des mobiliers de bureau pour la Coordination opérationnelle déléguée (COD) du ProMIFA	DC (NS*)	15 592	9 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	15/03/2024	19/03/2024	NA	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	NA	23/04/2024	29/04/2024	NA	13/05/2024	03 mois	8 550 000	FIDA & GvT
9) 32206	Acquisition des fournitures de bureau et informatiques pour la COD du ProMIFA et acteurs impliqués dans sa mise en œuvre	DC (NS*)	17 324	10 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	20/10/2023	24/10/2023	NA	29/02/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	NA	01/04/2024	07/04/2024	NA	22/04/2024	02 mois	9 500 000	FIDA & GvT
10) 31103+3 2203	Acquisition de deux (02) véhicules PICK-UP Double cabine pour la coordination du ProMIFA et des motos au profit des partenaires de mise en œuvre, des interprofessions et des directions préfectorales du MAEDR	AOI*	278 919	161 000 000	Oui	Non	Oui	Prévue	18/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	05/04/2024	21/05/2024	04/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	09/07/2024	23/07/2024	03 mois	152 950 000	FIDA & GvT
11) 1230102	Acquisition et distribution d'intrants BioSPG au profit des coopératives maraichères accompagnées dans le cadre de l'implémentation de la SPG	DC (NS*)	35 515	20 500 000	Non	Oui	Non	Prévue	15/04/2024	19/04/2024	NA	22/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	17/05/2024	NA	24/05/2024	28/05/2024	NA	11/06/2024	02 mois	20 500 000	FIDA & GvT
12) 32206	Maintenance des équipements (climatiseurs, photocopieurs, ordinateurs, divers matériels et autres matériels) au profit du ProMIFA	DC (NS*)	9 009	5 200 000	Non	Oui	Non	Prévue	25/10/2023	30/10/2023	NA	29/02/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024	NA	28/03/2024	02/04/2024	NA	16/04/2024	12 mois	3 900 000	FIDA & GvT
13) 32206	Prestations relatives à l'entretien des véhicules du ProMIFA	DC (NS*)	28 412	16 400 000	Non	Oui	Non	Prévue	15/03/2024	19/03/2024	NA	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	16/04/2024	NA	23/04/2024	27/04/2024	NA	11/05/2024	12 mois	16 400 000	FIDA & GvT
14) 32206	Assurance pour le personnel de la COD du ProMIFA (2023)	SED*	24 367	14 065 174	Non	Oui	Non	Prévue	21/08/2023	25/08/2023	01/09/2023	04/09/2023	19/09/2023	03/10/2023	09/10/2023	16/10/2023	23/10/2023	27/10/2023	03/11/2023	17/11/2023	12 mois	14 065 174	FIDA & GvT
15) 22101	Conception des supports de communications et plaquettes dans le cadre de lancement des produits innovants identifiés auprès des IFP	DC (NS*)	10 395	6 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	19/04/2024	23/04/2024	NA	26/04/2024	13/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	NA	31/05/2024	04/06/2024	NA	18/06/2024	02 mois	6 000 000	GvT
16) 32109	Production des outils/supports et de gadgets de communication pour la visibilité des activités du ProMIFA	DC (NS*)	19 057	11 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	03/06/2024	07/06/2024	NA	10/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	08/07/2024	NA	15/07/2024	19/07/2024	NA	02/08/2024	02 mois	11 000 000	FIDA & GvT
17) 32206	Assurances pour le personnel de la COD du ProMIFA (2024-2026)	DC (NS*)	34 648	20 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	16/05/2024	20/05/2024	NA	23/05/2024	07/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	NA	25/06/2024	01/07/2024	NA	15/07/2024	12 mois	20 000 000	FIDA & GvT
18) 32109	Prestations des médias en vue de la couverture des événements du ProMIFA	DC (NS*)	25 986	15 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	19/03/2024	25/03/2024	NA	28/03/2024	12/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	NA	30/04/2024	06/05/2024	NA	20/05/2024	12 mois	7 500 000	FIDA & GvT
19) 31105	Travaux d'aménagement de l'espace vide côté Sud et espaces connexes de l'immeuble abritant les projets FSRP, ProMIFA et PRIMA et de la grande salle de réunion du PASA	DC (NS*)	43 310	25 000 000	Non	Oui	Non	Prévue	19/04/2024	25/04/2024	NA	29/04/2024	14/05/2024	21/05/2024	27/05/2024	NA	03/06/2024	07/06/2024	NA	21/06/2024	02 mois	23 750 000	FIDA & GvT
20) 1120203	Travaux de réalisation de 10 forages muni d'un système de pompage solaire dans 10 écoles, d'adduction d'eau et installation d'un système d'irrigation dans 20 écoles pour la mise en place des jardins scolaires dans le cadre du Pro MIFA	AON	450 429	260 000 000	Oui	Non	Oui	Prévue	05/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	05/06/2024	12/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	24/07/2024	06 mois	52 000 000	FIDA & GvT



05 MARS 2024

Code du PTAB	Description des fournitures / travaux	GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			Projet de Marché				EXECUTION		
		Méthode de passation des marchés	Montant Estimatif en US \$	Montant Estimatif en CFA	Examen DNCCP (oui/ Non)	Examen CCMP (oui/ Non)	Examen préalable par FIDA (Oui/ Non)	Date prévue / réalisée	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP ou de la DNCCP	Date non objection de FIDA	Date invitat ⁶ à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Fin préparation du projet de marché	Date de réception avis CCMP ou de la DNCCP	Date de non objection du FIDA	Date de signature du contrat	Délai d'exécution	Tranche pour 2024	Source de financement
21) 11205	Travaux d'aménagement de périmètres maraichers au profit des producteurs de 12 ZAAP dans le cadre du ProMIFA	AON	415 780	240 000 000	Oui	Non	Oui	Prévue	19/04/2024	26/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	06 mois	180 000 000	FIDA & GvT
22) 11205	Travaux de construction de deux (02) magasins de vente directe au profit des producteurs des ZAAP dans le cadre du ProMIFA	DC (NS*)	55 437	32 000 000	Non	Oui	Oui	Prévue	12/04/2024	16/04/2024	NA	19/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	17/05/2024	NA	24/05/2024	31/05/2024	NA	N	04 mois	6 400 000	FIDA & GvT
	Coût Total		3 493 465	2 016 525 174																		515 330 000	

AON: Appel d'Offres National Ouvert

DC: Demande de Cotation

ED: Entente Directe

SED* Autorisé par lettre n°2743/MEF/DNCCP/DDCI&DAJ du 25 août 2023
 NS* Achat au meilleur prix sur le marché National (Demande de prix) conformément aux nouvelles modalités de passation de marchés du FIDA applicables au projet



05 MARS 2024