



**SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE
L'ENTRETIEN ROUTIER**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DE LA SAFER**

Janvier –Décembre 2024

Date de validation :

SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE L'ENTRETIEN ROUTIER (SAFER)

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan
original

Janvier à Décembre 2024



05 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Financement R/IRE (17)
1	Travaux de construction et d'aménagement aux postes de péage et pesage: -Construction du parking et aménagement des locaux au poste de Mango -Hangars et cabines motos à Aképé -Aménagement au pesage de Tsévié -Hangars de Tabligbo	AOO	384 500 000	OUI	NON	ETAPES EXECUTEES					19/02/2024	26/02/2024	-	04/03/2024	4	FP
2	Travaux de construction et d'aménagement aux postes de péage et pesage: -correction de portes et fenêtres métalliques en aluminium au poste de Mango -réaménagement d'une salle pour local régisseur à Sotouboua -sécurisation du nouveau poste d'Aképe, -réaménagement des bureaux de chantier en Cafétéria au péage de Tabligbo	DRP	58 700 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	4	FP
3	Projet de construction de logements au personnel de la SAFER: travaux de décapage et de déblai de sites	DRP	80 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024	-	18/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	21/05/2024	-	28/05/2024	3	FP
4	Travaux d'implantation de pèse essieux fixe, de construction de cabines, de rampes et d'assainissement au pesage de Tsévié	DRP	102 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	-	10/06/2024	24/06/2024	08/07/2024	12/07/2024	-	19/07/2024	3	FP
5	Travaux d'implantation de pèse essieux fixe, de dédoublement de chaussée d'accès au pesage de Djéréhouyé	DRP	55 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024	-	12/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	4	FP

PRMP

Issifou DJOULILA

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Janvier à Décembre 2024

GÉNÉRALITÉS						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Financement R/RE (17)
6	Travaux d'aménagement de chaussées rigides au pesage de Tsévié	AOO	190 000 000	OUI	NON	05/03/2024	12/03/2024	-	15/03/2024	15/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	4	FP
7	Travaux de réalisation de forages à Tsévié et Djéréyouyé	DC	24 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	2	FP
8	Travaux de construction et d'aménagement de bureaux à la Direction	DC	25 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	-	23/04/2024	3	FP
9	Travaux de réhabilitation de bâtiment de logements au poste de péage de Djabignon	DRP	119 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	4	FP
10	Travaux de construction de cafeteria du poste de péage d'Atétou	DRP	70 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	-	24/05/2024	4	FP
11	Fourniture et installation d'équipement photovoltaïques de 45 kva aux postes de péages et pesage (Tsévié-Atétou-Aképé)	AOO	200 000 000	OUI	NON	08/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	17/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	4	FP
12	Entretien et maintenance des climatiseurs	DC	8 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024	-	15/04/2024	12	FP



05 MARS 2024

PRMP

Issifou DJOULILA

SOCIETE AUTONOME DE FINANCEMENT DE L'ENTRETIEN ROUTIER (SAFER)

Direction Générale

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan
original



05 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Janvier à Décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Financement R/RE (17)
13	Fourniture et installation de deux pèses-essieux fixes et acquisition de pièces de rechange	DRP	80 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	4	FP
14	Matériel et Equipement informatiques	DRP	54 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	-	14/05/2024	3	FP
15	Acquisition de licences informatiques	DC	10 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	3	FP
16	Fourniture d'équipements pour le renforcement du système de vidéosurveillance sur les postes de péages	DRP	70 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	-	11/05/2024	3	FP
17	Fourniture d'agendas et calendriers	DRP	45 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	-	02/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	-	10/06/2024	4	FP
18	Fourniture et installation des Lampadaires et têtes de lampadaires + pièces de rechange pour le renforcement de l'éclairage des postes	DRP	36 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024	-	29/03/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	-	07/05/2024	4	FP
19	Fourniture de matériel roulant (deux véhicules) +maintenance	DRP	47 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	-	14/05/2024	3	FP
20	Fourniture des consommables Informatiques	DRP	30 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	-	16/04/2024	12	FP

PRMP

Issifou DJOULILA

Direction Générale

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan
original

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) :
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Janvier à Décembre 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (en mois) (16)	Source de Financement RI/RE (17)
21	Fourniture et installation de paratonnerres et parafoudres sur les postes	DRP	51 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024	-	30/04/2024	3	FP
22	Fourniture et installation de barrières électromécaniques & de pièces de rechange sur les postes de péage	DRP	70 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	4	FP
23	Fourniture et installation d'extincteurs pour la sécurité incendie à la direction et sur les postes de péage et de pesage	DC	18 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	-	13/04/2024	3	FP
24	Fourniture de détecteurs de faux billet et compteuse de billets	DC	20 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	3	FP
25	Mobiliers de bureau	DRP	30 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024	-	14/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	4	FP
26	Fourniture de produits d'entretien	DC	22 000 000	NON	OUI	28/02/2024	04/03/2024	-	07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	12	FP
27	Fourniture de matériel de bureau + caisses enregistreuses et pièces de rechange	DC	22 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024	-	15/06/2024	3	FP
28	Fournitures de bureau	DC	19 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	-	13/04/2024	12	FP
29	Fourniture des T-shirts et casquettes	DC	22 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024	-	03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	-	04/06/2024	3	FP
	COÛT TOTAL		1 962 200 000													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
FP : Fonds Propre



05 MARS 2024

PRMP

Issifou DJOULILA