



27 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
AEROPORT INTERNATIONAL GNASSINGBE EYADEMA (AIGE)																
1	Travaux de construction	DRP	27 140 000	NON	OUI	28/12/2023	01/01/2024		04/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	3 mois	FP
	Lot 1: Réhabilitation des toilettes pour les gardiens à la DG: 9 440 000 TTC															
	Lot 2: Travaux de construction d'une charpente et de reprise de la tuyauterie d'évacuation de l'eau pluviale à la zone fret 2: 17 700 000 TTC															
2	Fourniture de pompes	DRP	34 317 940	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	3 mois	FP
	Lot 1: Fourniture de 3 Pompes supresseurs munies d'un variateur de fréquence hyro multi 32 547 940 TTC Lot 2: Fourniture et installation de pompes à eau usées et surpresseurs 1 770 000 TTC															
3	Logiciels	DC	22 538 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	2 mois	FP
	Licence autocad: 7 670 000 TTC															
	Développement UPRA application mobile pour tablettes+ formulaire de gestion des incidents: 3 068 000 TTC Logiciel de traitement des statistiques du trafic aérien: 11 800 000 TTC															
4	Matériel et outillage agricole	DRP	51 920 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	2 mois	FP
	Fourniture d'un tracteur+2 gyrobroyeur: 51 920 000 TTC															
5	Aquisition de l'appareil de mesure du coefficient de frottement de piste	DRP	59 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	3 mois	FP
6	Remplacement de pièces principales du groupe électrogène MTU-16V4000 pour 6 000 heures ou 9 ans	DRP	82 600 000	NON	OUI	18/04/2024	22/04/2024		25/04/2024	02/05/2024	16/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	2 mois	
7	Fourniture et installation de pompes à eau usées et surpresseurs	DC	1 770 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024		03/06/2024	2 mois	FP
8	Talkie Walkie UHF pour le SPAM et le SE	DC	2 124 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024		09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024		10/06/2024	2 mois	FP
9	Système de contrôle d'accès aux salons VIP	DRP	43 131 551	NON	OUI	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	2 mois	FP
10	Travaux de réaménagement de salons VIP	DRP	50 622 000	NON	OUI	16/05/2024	23/05/2024		26/05/2024	25/06/2024	09/07/2024	16/07/2024		23/07/2024	3 mois	FP
11	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	DRP	61 360 000	NON	OUI	23/05/2024	30/05/2024		02/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	23/07/2024		30/07/2024	3 mois	FP
	Remplacement des joints des chaussées rigides															
12	Reprise des marquages diurnes	DRP	56 640 000	NON	OUI	30/05/2024	06/06/2024		09/06/2024	09/07/2024	23/07/2024	30/07/2024		06/08/2024	3 mois	FP
13	Aménagement de la voie le long du nouveau fret au parking de LIZ AVIATION	DRP	70 800 000	NON	OUI	06/06/2024	13/06/2024		16/06/2024	16/07/2024	30/07/2024	06/08/2024		13/08/2024	3 mois	FP
14	BATIMENTS	DRP	61 360 000	NON	OUI	13/06/2024	20/06/2024		23/06/2024	23/07/2024	06/08/2024	13/08/2024		20/08/2024	3 mois	FP
	Lot 1: Construction de toilettes publiques au nouveau fret: 17 700 000 TTC															
	Lot 2: Réfection de la DT: 14 160 000 TTC															
	Lot 3: Construction d'une guérite au niveau du forage: 5 900 000 TTC Lot 4: Réhabilitation du centre d'isolement: 23 600 000 TTC															
15	Construction d'une clôture de l'AIGE	AOO	236 000 000	OUI	NON	20/06/2024	27/06/2024		30/06/2024	30/07/2024	13/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	6 mois	FP
16	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS ET INSTALLATIONS	DRP	45 596 876	NON	OUI	27/06/2024	04/07/2024		07/07/2024	14/07/2024	28/07/2024	01/08/2024		08/08/2024	2 mois	FP
	Réhabilitation des tours de refroidissement															

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
17	Lot 1: Eclairage de la voie ceinturant la DT et la DG avec des lampadaires solaires: 5 900 000 TTC	DRP	29 500 000	NON	OUI	03/07/2024	10/07/2024	13/07/2024	28/07/2024	11/08/2024	15/08/2024			22/08/2024	2 mois	FP
	Lot 2: Eclairage partiel de la clôture de l'AIGE en lampadaires solaires côté Bè: 17 700 000 TTC															
	Lot 3: Reprise de l'éclairage sur la voie menant à l'aviation générale avec des lampadaires: 5 900 000 TTC															
18	Installation de système de sécurité "FORTIGATE" à la salle serveur de la direction générale	DRP	28 839 200	NON	OUI	10/07/2024	17/07/2024	03/01/1900	15/01/1900	14/01/1900	04/01/1900		07/01/1900	2 mois	FP	
19	Réhabilitation et installation des feux d'obstacles: 11 800 000 TTC	DC	11 800 000	NON	OUI	17/07/2024	24/07/2024	27/07/2024	03/08/2024	17/08/2024	21/08/2024		28/08/2024	2 mois	FP	
20	Reprise des coffrets d'alimentation au parking auto et au parking avion : 14 160 000 TTC	DC	14 160 000	NON	OUI	24/07/2024	31/07/2024	03/08/2024	10/08/2024	24/08/2024	28/08/2024		04/09/2024	2 mois	FP	
21	Installation système de contrôle d'accès des salles serveur de la nouvelle aérogare et locaux techniques: 7 080 000 TTC	DC	7 080 000	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024		09/09/2024	2 mois	FP	
22	Fourniture et installation de climatiseurs dans les bureaux: 11 800 000 TTC	DC	11 800 000	NON	OUI	08/08/2024	15/08/2024	18/08/2024	25/08/2024	08/09/2024	12/09/2024		19/09/2024	2 mois	FP	
23	Remplacement des canalisations à l'aérogare en acier galvanisé par des tuyaux PEHD	DC	10 620 000	NON	OUI	14/08/2024	21/08/2024	24/08/2024	31/08/2024	14/09/2024	18/09/2024		25/09/2024	2 mois	FP	
24	Lot 1: Fourniture et pose de convoyeur à bagage : 55 733 760 TTC	DRP	74 613 760	NON	OUI	21/08/2024	28/08/2024	31/08/2024	07/09/2024	21/09/2024	25/09/2024			02/10/2024	2 mois	FP
	Lot 2: Fourniture et pose de bandes convoyeurs : 10 620 000 TTC															
	Lot 3: Fourniture et pose de mains courantes escalators: 8 260 000 TTC															
25	Fourniture et installation des répulsifs ultrasons contre les insectes et reptiles	DC	3 563 600	NON	OUI	28/08/2024	01/09/2024	04/09/2024	11/09/2024	25/09/2024	29/09/2024		06/10/2024	2 mois	FP	
26	Fournitures et pose des tapis en PVC dans les passerelles télescopiques	DRP	29 727 858	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024	11/09/2024	18/09/2024	02/10/2024	06/10/2024		13/10/2024	2 mois	FP	
27	Réhabilitation de la toiture du hangar d'entreposage des palettes	DC	17 700 000	NON	OUI	11/09/2024	15/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	09/10/2024	13/10/2024		20/10/2024	2 mois	FP	
28	Traitement de 6 piliers de la structure de la nouvelle aérogare de 12m de hauteur	DRP	28 320 000	NON	OUI	18/09/2024	22/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	20/10/2024		27/10/2024	2 mois	FP	
29	Lot 1: Travaux d'étanchéité sur les locaux de la centrale électriques de la nouvelle aérogare: 17 700 000 TTC	DRP	25 960 000	NON	OUI	25/09/2024	29/09/2024	02/10/2024	09/10/2024	23/10/2024	27/10/2024			03/11/2024	2 mois	FP
	Lot 2: Travaux d'étanchéité sur la surface des panneaux solaires sur la dalle de la DG (y compris dépose et pose des panneaux solaires): 8 260 000															
30	Réhabilitation de la toiture et du système d'évacuation des eaux pluviales du hangar de global express et de la ST Handling	DRP	29 500 000	NON	OUI	02/10/2024	06/10/2024	09/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	03/11/2024		10/11/2024	2 mois	FP	
31	Fourniture de matériel de transport:	DRP	109 740 000	NON	OUI	09/10/2024	16/10/2024	19/10/2024	03/11/2024	17/11/2024	21/11/2024			28/11/2024	2 mois	FP
	Lot 1: Fourniture d'une (01) Fourgonnette de liaison pour la direction technique: 14 160 000 TTC															
	Lot 2: Fourniture de deux (02) Véhicules pick up 4x4 pour la DT et le PRA: 50 740 000 TTC															
	Lot 3: Fourniture d'un (01) Véhicule de fonction pour le DGA: 44 840 000 TTC															
32	Une fourgonnette ou une mobil home équipée pour le poste de poste de commandement mobile	DRP	100 300 000	NON	OUI	16/10/2024	20/10/2024	23/10/2024	30/10/2024	13/11/2024	17/11/2024		24/11/2024	2 mois	FP	
33	Fourniture de matériels et mobiliers de bureaux	DRP	42 022 160	NON	OUI	23/10/2024	30/10/2024	02/11/2024	09/11/2024	09/11/2024	13/11/2024			20/11/2024	2 mois	FP
	Lot 1: Mobiliers de bureaux: 28 384 900 TTC															
	Lot 2: Matériel de bureaux: 13 637 260 TTC															



27 MARS 2024

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
34	Fourniture de produits d'entretien: 50 922 900 TTC	DRP	50 922 900	NON	OUI	30/10/2024	06/11/2024		09/11/2024	24/11/2024	08/12/2024	12/12/2024		19/12/2024	12 mois	FP
35	Fourniture de matériel informatique: 23 600 000 TTC	DRP	23 600 000	NON	OUI	07/11/2024	14/11/2024		17/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	20/12/2024		27/12/2024	12 mois	FP
36	Fournitures de bureau et consommables informatiques 47 200 000 TTC	DRP	47 200 000	NON	OUI	14/11/2024	21/11/2024		24/11/2024	09/12/2024	23/12/2024	27/12/2024		03/01/2025	12 mois	FP
COÛT TOTAL GENERAL TTC AIGE			1 603 889 845													
COÛT TOTAL GENERAL HT AIGE			1 359 228 682													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DC : Demande de Cotation
 DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 DCR : Dossier de consultation restreinte
 BC : Bon de commande
 AOO : Appels d'Offres Ouverts

Personne Responsable des Marchés Publics ,



TCHANGAN Makilipè

Le Directeur Général,



Colonel ALAHARE Dimini



27 MARS 2024