



Période couverte par le plan de passation de marchés : 01/01/2024-31/12/2024

| Réf.N°         | Description des fournitures / travaux                                                                                                | GENERALITES                 |                                          |                        |                       | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES |                                         |                              |                                |                           | EVALUATION DES OFFRES |                                   |                           | EXECUTION                                   |                   |                       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
|                |                                                                                                                                      | Méthode passation du marché | Montant Estimatif au budget (Francs CFA) | Examen DNCCP (Oui/non) | Examen CCMP (Oui/non) | Date de préparation DAO  | Date de réception avis de la CCMP/DNCCP | Date de non objection du PTF | Date d'invitation à soumission | Date ouverture des offres | Fin évaluation        | Date de réception avis CCMP/DNCCP | Date non objection du PTF | Date prévisionnelle de signature du contrat | Délai d'exécution | Source de Financement |
| (1).           | (2).                                                                                                                                 | (3).                        | (4).                                     | (5).                   | (6).                  | (7).                     | (8).                                    | (9).                         | (10).                          | (11).                     | (12).                 | (13).                             | (14).                     | (15).                                       | (16).             | (17).                 |
| INVESTISSEMENT |                                                                                                                                      |                             |                                          |                        |                       |                          |                                         |                              |                                |                           |                       |                                   |                           |                                             |                   |                       |
| 1              | Logiciel de gestion des immobilisations                                                                                              | DC                          | 2 000 000                                | non                    | oui                   | 06/05/2024               | 10/05/2024                              |                              | 13/05/2024                     | 20/05/2024                | 03/06/2024            | 07/06/2024                        |                           | 14/06/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 2              | Pavage d'un espace de 1600 m² au dépôt principal                                                                                     | DRP                         | 43 114 604                               | non                    | oui                   | 08/01/2024               | 12/01/2024                              |                              | 15/01/2024                     | 30/01/2024                | 13/02/2024            | 16/02/2024                        |                           | 23/02/2024                                  | 30 jours          | FP                    |
| 3              | Electrification du dépôt avec des lampadaires électriques et à énergie solaire (15)                                                  | DC                          | 1 992 500                                | non                    | oui                   | 08/01/2024               | 12/01/2024                              |                              | 15/01/2024                     | 22/01/2024                | 05/02/2024            | 09/02/2024                        |                           | 16/02/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 4              | Aménagement des bureaux au dépôt principal (badigennage et carrelage de quelques bureaux bureaux)                                    | DC                          | 3 500 000                                | non                    | oui                   | 08/01/2024               | 12/01/2024                              |                              | 15/01/2024                     | 22/01/2024                | 05/02/2024            | 09/02/2024                        |                           | 16/02/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 5              | Extension du parking pour les véhicules d'intervention                                                                               | DC                          | 13 108 339                               | non                    | oui                   | 08/01/2024               | 12/01/2024                              |                              | 15/01/2024                     | 22/01/2024                | 05/02/2024            | 09/02/2024                        |                           | 16/02/2024                                  | 30 jours          | FP                    |
| 6              | Construction d'une rampe pour le lavage des bus                                                                                      | DC                          | 9 797 658                                | non                    | oui                   | 08/01/2024               | 12/01/2024                              |                              | 15/01/2024                     | 22/01/2024                | 05/02/2024            | 09/02/2024                        |                           | 16/02/2024                                  | 30 jours          | FP                    |
| 7              | Acquisition des ordinateurs de bureau avec système windows (08), d'une imprimante, des onduleurs, et de cinq (05) portables androids | DC                          | 11 597 620                               | non                    | oui                   | 05/02/2024               | 09/02/2024                              |                              | 12/02/2024                     | 19/02/2024                | 04/03/2024            | 08/03/2024                        |                           | 15/03/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 8              | Acquisition des mobiliers de bureau (Table de bureau, armoires, fauteuils, chaises visteurs, bureau open space)                      | DC                          | 16 990 944                               | non                    | oui                   | 05/02/2024               | 09/02/2024                              |                              | 12/02/2024                     | 19/02/2024                | 04/03/2024            | 08/03/2024                        |                           | 15/03/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 9              | Acquisition de divers matériels (transpalettes, d'une échelle à coulisse, d'un polythank, et de cinq (05) échaffauds)                | DC                          | 2 683 350                                | non                    | oui                   | 05/02/2024               | 09/02/2024                              |                              | 12/02/2024                     | 19/02/2024                | 04/03/2024            | 08/03/2024                        |                           | 15/03/2024                                  | 15 jours          | FP                    |
| 10             | Acquisition d'un bus de 25 ou 26 places                                                                                              | DRP                         | 50 000 000                               | non                    | oui                   | 15/04/2024               | 19/04/2024                              |                              | 22/04/2024                     | 07/05/2024                | 21/05/2024            | 24/05/2024                        |                           | 31/05/2024                                  | 60 jours          | FP                    |

| FONCTIONNEMENT |                                        |     |             |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |          |    |
|----------------|----------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|--|------------|----------|----|
| 11             | Achats de tickets                      | DRP | 75 074 612  | non | oui | 06/02/2024 | 10/02/2024 |  | 13/02/2024 | 28/02/2024 | 13/03/2024 | 17/03/2024 |  | 24/03/2024 | 15 jours | FP |
| 12             | Achats des pieces de rechanges (Bus)   | DRP | 90 000 000  | non | oui | 03/06/2024 | 07/06/2024 |  | 10/06/2024 | 25/06/2024 | 09/07/2024 | 12/07/2024 |  | 19/07/2024 | 30 jours | FP |
| 13             | Achats de lubrifiants                  | DRP | 39 050 000  | non | oui | 08/02/2024 | 12/02/2024 |  | 15/02/2024 | 01/03/2024 | 15/03/2024 | 19/03/2024 |  | 26/03/2024 | 15 jours | FP |
| 14             | Fournitures d'entretien                | DC  | 14 100 000  | non | oui | 04/07/2024 | 08/07/2024 |  | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |  | 12/08/2024 | 15 jours | FP |
| 15             | Fournitures de bureau et informatiques | DC  | 10 000 000  | non | oui | 04/07/2024 | 08/07/2024 |  | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |  | 12/08/2024 | 15 jours | FP |
| 16             | Petits matériels et outillages         | DC  | 10 000 000  | non | oui | 04/07/2024 | 08/07/2024 |  | 11/07/2024 | 18/07/2024 | 01/08/2024 | 05/08/2024 |  | 12/08/2024 | 15 jours | FP |
|                | COÛT TOTAL                             |     | 393 009 627 |     |     |            |            |  |            |            |            |            |  |            |          |    |

AOI : Appel d'Offre International  
AOIR : Appel d'Offre International Restreint  
AON: Appel d'Offre National  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix

FP : Fonds Propres  
CCMP: Commission de Contrôle des Marchés Publics  
DNCMP: Direction National du Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier ( Bailleur de fonds)



29 DEC 2023