



LA POSTE  
SOCIÉTÉ DES POSTES DU TOGO

Plan de passation des marchés publics – ANNEE 2023

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2024



15 JAN 2024

Plan original : 08 janv 2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| GENERALITES |                                                                                                                                                          |                          |                                          |               |             | DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES |                                         |                           |                                |                             | EVALUATION DES OFFRES |                                         |                           | EXECUTION                                   |                   |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Ref. N°     | Description des fournitures                                                                                                                              | Mode passation du marché | Montant estimatif au budget (Francs CFA) | Examen DNCMP  | Examen CCMP | Date de préparation DAO    | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP | Date non objection du PTF | Date d'invitation à soumission | Date d'ouverture des offres | Fin évaluation        | Date de réception avis de la CCMP/DNCMP | Date non objection du PTF | Date prévisionnelle de signature du contrat | Délai d'exécution | Source de financement |
| (1)         | /Travaux (2)                                                                                                                                             | (3)                      | (4)                                      | (Oui/Non) (5) | (Oui/N) (6) | (7)                        | (8)                                     | (9)                       | (10)                           | (11)                        | (12)                  | (13)                                    | (14)                      | (15)                                        | (16)              | (17)                  |
| 1           | Acquisition des logiciels                                                                                                                                | AOO                      | 286 500 000                              | OUI           | NON         | ven 01.03.2024             | ven 08.03.2024                          |                           | lun 11.03.2024                 | mer 10.04.2024              | mer 24.04.2024        | mer 01.05.2024                          |                           | mer 08.05.2024                              | 3 mois            | Fonds propres         |
| 2           | Acquisition de matériels pour moderniser et sécuriser le réseau de la SPT (au niveau des 120 bureaux de poste et de l'agence principale) et installation | DC                       | 2 000 000                                | NON           | OUI         | jeu 23.02.2023             | lun 27.02.2023                          |                           | jeu 02.03.2023                 | jeu 09.03.2023              | jeu 23.03.2023        | lun 27.03.2023                          |                           | lun 03.04.2023                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 3           | Mettre en œuvre un système de suivi des véhicules dédié à l'acheminement et à la distribution du courrier                                                | DC                       | 2 000 000                                | NON           | OUI         | lun 22.04.2024             | ven 26.04.2024                          |                           | lun 29.04.2024                 | lun 06.05.2024              | lun 20.05.2024        | ven 24.05.2024                          |                           | ven 31.05.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 4           | Aménagement de gares pour le courrier                                                                                                                    | DC                       | 15 000 000                               | NON           | OUI         | lun 24.06.2024             | ven 28.06.2024                          |                           | lun 01.07.2024                 | lun 08.07.2024              | lun 22.07.2024        | ven 26.07.2024                          |                           | ven 02.08.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 5           | Acquisition des capteurs GPS et dispositifs GPS et système de suivi                                                                                      | DC                       | 13 500 000                               | NON           | OUI         | ven 28.06.2024             | mar 02.07.2024                          |                           | ven 05.07.2024                 | ven 12.07.2024              | ven 26.07.2024        | mar 30.07.2024                          |                           | mar 06.08.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 6           | Acquisition de lecteur de code à barres sans fil et lecteurs de code à barres                                                                            | DC                       | 2 000 000                                | NON           | OUI         | jeu 29.02.2024             | lun 04.03.2024                          |                           | jeu 07.03.2024                 | jeu 14.03.2024              | jeu 28.03.2024        | lun 01.04.2024                          |                           | lun 08.04.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 7           | Acquisition des lockers                                                                                                                                  | DC                       | 15 000 000                               | NON           | OUI         | lun 23.09.2024             | ven 27.09.2024                          |                           | lun 30.09.2024                 | lun 07.10.2024              | lun 21.10.2024        | ven 25.10.2024                          |                           | ven 01.11.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 8           | Acquisition des outils de gestion du parc                                                                                                                | DC                       | 2 500 000                                | NON           | OUI         | ven 24.05.2024             | mar 28.05.2024                          |                           | ven 31.05.2024                 | ven 07.06.2024              | ven 21.06.2024        | mar 25.06.2024                          |                           | mar 02.07.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 9           | Mise en place d'un système de mediastreaming pour les bus                                                                                                | DC                       | 9 000 000                                | NON           | OUI         | lun 24.06.2024             | ven 28.06.2024                          |                           | lun 01.07.2024                 | lun 08.07.2024              | lun 22.07.2024        | ven 26.07.2024                          |                           | ven 02.08.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 10          | Acquisition d'un système de vidéosurveillance à la DAT, Blitta, Danyi Apéyémé, Blitta, Elavagnon et Sokodé                                               | DRP                      | 47 800 000                               | NON           | OUI         | jeu 28.03.2024             | lun 01.04.2024                          |                           | jeu 04.04.2024                 | ven 19.04.2024              | ven 03.05.2024        | mar 07.05.2024                          |                           | mar 14.05.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |
| 11          | Mise en œuvre d'un service de distribution à travers des lockers à LOMÉ                                                                                  | DC                       | 20 000 000                               | NON           | OUI         | lun 23.09.2024             | ven 27.09.2024                          |                           | mar 01.10.2024                 | mar 08.10.2024              | mar 22.10.2024        | lun 28.10.2024                          |                           | lun 04.11.2024                              | 2 mois            | Fonds propres         |

*[Signature]*

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |             |     |     |                |                |                |                |                |                |                |        |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 12 | Travaux de construction des clôtures des bureaux de Poste                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DRP | 77 000 000  | NON | OUI | lun 15.04.2024 | ven 19.04.2024 | lun 22.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 13.05.2024 | ven 17.05.2024 | ven 24.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 13 | Travaux de construction du Centre National de Tri Postal (CNTP) et du nouveau bureau de Poste de Pya                                                                                                                                                                                                                                                      | AOO | 213 000 000 | OUI | NON | lun 22.04.2024 | lun 29.04.2024 | jeu 02.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 17.06.2024 | lun 24.06.2024 | lun 01.07.2024 | 5 mois | Fonds propres |
| 14 | Grands travaux de carrelage du sol et réparation dalle des bureaux de la section administrative, de la Cellule de l'Inspection Générale, de la Division du Personnel et des affaires sociales et des bureaux de Poste d'Aného, Sotouboua et Bamboouaka                                                                                                    | DC  | 10 250 000  | NON | OUI | ven 26.04.2024 | mar 30.04.2024 | ven 03.05.2024 | ven 10.05.2024 | ven 24.05.2024 | mar 28.05.2024 | mar 04.06.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 15 | Acquisition et installation d'un système d'alarme anti intrusion                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DC  | 15 000 000  | NON | OUI | mar 26.03.2024 | lun 01.04.2024 | jeu 04.04.2024 | jeu 11.04.2024 | jeu 25.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 06.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 16 | Travaux de réaménagement et construction de clôtures du bureau de la Comptabilité Générale, l'arrière guichet de la Direction Générale et des bureaux de Poste de Tabligbo, Agoé Atchanvé, Tokoin, Agbodrafo, Aného, Bombouaka, Mandouri, Bè, Agoé Téléssou, Hahotoé, Pagala, Mango, Kévé, la construction d'une cuisine au domicile du receveur à Pagala | DRP | 104 150 000 | NON | OUI | lun 22.04.2024 | ven 26.04.2024 | lun 29.04.2024 | mar 14.05.2024 | mar 28.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | 3 mois | Fonds propres |
| 17 | Travaux de rénovation électrique au bureau de Poste de Mango                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DC  | 1 500 000   | NON | OUI | lun 25.03.2024 | ven 29.03.2024 | lun 01.04.2024 | lun 08.04.2024 | lun 22.04.2024 | ven 26.04.2024 | ven 03.05.2024 | 1 mois | Fonds propres |
| 18 | Acquisition de quatorze (14) balances électroniques de 100 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DC  | 2 520 000   | NON | OUI | lun 04.03.2024 | ven 08.03.2024 | lun 11.03.2024 | lun 18.03.2024 | lun 01.04.2024 | ven 05.04.2024 | ven 12.04.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 19 | Acquisition d'une machine à affranchir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DC  | 5 600 000   | NON | OUI | lun 27.05.2024 | ven 31.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | lun 24.06.2024 | ven 28.06.2024 | ven 05.07.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 20 | Acquisition d'une machine à oblitérer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DC  | 1 500 000   | NON | OUI | lun 27.05.2024 | ven 31.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | lun 24.06.2024 | ven 28.06.2024 | ven 05.07.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 21 | Acquisition d'une machine à emballer et à enlasser pour CNTP                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DC  | 2 800 000   | NON | OUI | lun 27.05.2024 | ven 31.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | lun 24.06.2024 | ven 28.06.2024 | ven 05.07.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 22 | Acquisition des coffres forts, des compteuses de billets et d'un destructeur de papier                                                                                                                                                                                                                                                                    | DRP | 33 875 000  | NON | OUI | lun 18.03.2024 | ven 22.03.2024 | lun 25.03.2024 | mar 09.04.2024 | mar 23.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 06.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 23 | Acquisition de deux (02) photocopieurs professionnels                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DC  | 5 000 000   | NON | OUI | lun 15.04.2024 | ven 19.04.2024 | lun 22.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 13.05.2024 | ven 17.05.2024 | ven 24.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 24 | Acquisition de trois (03) postes téléviseurs SMART TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DC  | 950 000     | NON | OUI | lun 22.04.2024 | ven 26.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 06.05.2024 | lun 20.05.2024 | ven 24.05.2024 | ven 31.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |



19 5 JAN 2024

*(Handwritten signature and initials)*

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |     |     |                |                |                |                |                |                |                |        |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 25           | Acquisition de matériel informatique (ordinateurs de bureaux, ordinateurs portables, d'une imprimante couleur laser multifonction recto, des imprimantes lasers, des imprimantes multifonctions, des imprimantes zebra, des tablettes 4G/5G, smartphones 4G/5G, et des serveurs de base de données et d'application) | AOO | 145 060 000          | OUI | NON | ven 29.03.2024 | ven 05.04.2024 | lun 08.04.2024 | mer 08.05.2024 | mer 22.05.2024 | mer 29.05.2024 | mer 05.06.2024 | 3 mois | Fonds propres |
| 26           | Acquisition des mobiliers de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DRP | 65 015 000           | NON | OUI | lun 13.05.2024 | ven 17.05.2024 | lun 20.05.2024 | mar 04.06.2024 | mar 18.06.2024 | lun 24.06.2024 | lun 01.07.2024 | 3 mois | Fonds propres |
| 27           | Acquisition de matériel roulant (un bus de 15 places, un bus de 30 places, une fourgonnette et trois (03) véhicules de tourisme)                                                                                                                                                                                     | AOO | 190 000 000          | OUI | NON | lun 27.05.2024 | lun 03.06.2024 | jeu 06.06.2024 | lun 08.07.2024 | lun 22.07.2024 | lun 29.07.2024 | lun 05.08.2024 | 3 mois | Fonds propres |
| 28           | Acquisition de quatorze (14) motocyclettes                                                                                                                                                                                                                                                                           | DC  | 8 750 000            | NON | OUI | jeu 28.03.2024 | lun 01.04.2024 | jeu 04.04.2024 | jeu 11.04.2024 | jeu 25.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 06.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 29           | Acquisition des climatiseurs de 1,5 CV, 2 CV, 3CV et climatiseur armoire de 5 CV                                                                                                                                                                                                                                     | DC  | 9 900 000            | NON | OUI | lun 15.04.2024 | ven 19.04.2024 | lun 22.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 13.05.2024 | ven 17.05.2024 | ven 24.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 30           | Acquisition de neuf (09) groupes électrogènes de 10 KVA et de deux (02) groupes électrogènes de 20 KVA                                                                                                                                                                                                               | DRP | 41 500 000           | NON | OUI | lun 22.04.2024 | ven 26.04.2024 | lun 29.04.2024 | mar 14.05.2024 | mar 28.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 31           | Acquisition d'un groupe électrogène de 100 KVA                                                                                                                                                                                                                                                                       | DRP | 40 000 000           | NON | OUI | lun 08.04.2024 | ven 12.04.2024 | lun 15.04.2024 | mar 30.04.2024 | mar 14.05.2024 | lun 20.05.2024 | lun 27.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 32           | Acquisition et installation des équipements d'énergie solaire au bureaux de Poste de Pagouda; Mango et mesureur de terres convertisseurs des panneaux solaires au bureau de Poste de Pagala                                                                                                                          | DC  | 5 250 000            | NON | OUI | lun 27.05.2024 | ven 31.05.2024 | lun 03.06.2024 | lun 10.06.2024 | lun 24.06.2024 | ven 28.06.2024 | ven 05.07.2024 | 1 mois | Fonds propres |
| 33           | Acquisition des onduleurs de 1,1 kva, 1,5 kva; 2 kva; 2,5 kva; kva et 5 kva                                                                                                                                                                                                                                          | DC  | 20 060 000           | NON | OUI | lun 22.04.2024 | ven 26.04.2024 | lun 29.04.2024 | lun 06.05.2024 | lun 20.05.2024 | ven 24.05.2024 | ven 31.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 34           | Achat des fournitures de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AOO | 120 463 505          | OUI | NON | jeu 29.02.2024 | jeu 07.03.2024 | lun 11.03.2024 | mer 10.04.2024 | mer 24.04.2024 | mer 01.05.2024 | mer 08.05.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 35           | Achat des imprimés de bureau                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DRP | 53 578 356           | NON | OUI | lun 18.03.2024 | ven 22.03.2024 | lun 25.03.2024 | lun 01.04.2024 | lun 15.04.2024 | ven 19.04.2024 | ven 26.04.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 36           | Achat des fournitures informatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DRP | 105 448 933          | NON | OUI | jeu 29.02.2024 | lun 04.03.2024 | jeu 07.03.2024 | jeu 14.03.2024 | jeu 28.03.2024 | lun 01.04.2024 | lun 08.04.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| 37           | Fourniture des calendriers                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DC  | 25 000 000           | NON | OUI | lun 05.08.2024 | ven 09.08.2024 | lun 12.08.2024 | lun 19.08.2024 | lun 02.09.2024 | ven 06.09.2024 | ven 13.09.2024 | 2 mois | Fonds propres |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | <b>1 718 470 793</b> |     |     |                |                |                |                |                |                |                |        |               |

La Personne Responsable des Marchés Publics



15 JAN 2024



Pidenam TCHESSOTAGBA

*[Signature]*