



CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DU TOGO

PERIODE : Du 01/01/2024 Au 31/12/2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

Plan Original :
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :



03 JUIN 2024

Réf. N° (1)	Description des fournitures/Travaux (2)	GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Méthode de passation de commande (3)	Montant Estimatif au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/Non) (5)	Examen CCCP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCCP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement (17)
1	Assainissement du site de formation en conduite et maintenance des camions	AON	150 000 000	OUI	NON	28/08/2024	04/09/2024		07/09/2024	07/10/2024	21/10/2024	28/10/2024		04/11/2024	06 mois	FP
2	Aires de repos BLITTA	AOI	2 237 634 000	OUI	NON	24/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	06 mois	FP
3	Délimitation et marquage du site de Blitta	DC	3 700 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	3 mois	FP
4	Parking relai SADORI	AOI	2 001 339 000	OUI	NON	24/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	6 mois	FP
5	Délimitation et marquage du site de Sadori	DC	3 950 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	3 mois	FP
6	Construction et Aménagement de la grande salle du FG	AON	150 000 000	OUI	NON	15/06/2024	22/06/2024		25/06/2024	25/07/2024	08/08/2024	15/08/2024		22/08/2024	3 mois	FP
7	Travaux d'aménagement CGA Pilote	DRP	55 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	16/07/2024	30/07/2024	03/08/2024		10/08/2024	04 mois	FP
8	Travaux de finition de la construction de la gare routière de Kara Sud	AOO	100 000 000	OUI	NON	18/07/2024	25/07/2024		28/07/2024	27/08/2024	10/09/2024	17/09/2024		24/09/2024	04 mois	FP
9	Travaux de construction de l'Ecole aux Métiers de Bouche	AON	180 000 000	OUI	NON	04/09/2024	11/09/2024		14/09/2024	14/10/2024	28/10/2024	04/11/2024		11/11/2024	04 mois	FP
10	Aménagements et Pavage CINKASSE	AOI	5 710 910 900	OUI	NON	24/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	24/07/2024		31/07/2024	09 mois	FP
11	Construction des blocs sanitaires au parking gros porteurs de Cinkasse	DRP	60 245 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	09/05/2024		16/05/2024	03 mois	FP
12	Aménagement & Installation CCIT	DRP	75 000 000	NON	OUI	02/03/2024	06/03/2024		09/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		18/04/2024	12 mois	FP
13	Construction de Bureau à Sokodé (60 millions)	DRP	60 000 000	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	06/08/2024	20/08/2024	24/08/2024		31/08/2024	03 mois	FP
14	Aménagement gare de kodjoviakope	DRP	25 000 000	NON	OUI	04/09/2024	08/09/2024		11/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	14/10/2024		21/10/2024	03 mois	FP
15	Logiciels divers (serveur, Logiciel)	DRP	25 000 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	08 mois	FP
16	Matériels informatiques & photocopieur & vidéos Projecteurs	DRP	25 000 000	NON	OUI	31/05/2024	04/06/2024		07/06/2024	22/06/2024	06/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	12 mois	FP
17	Matériel de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024		28/05/2024	12 mois	FP
18	Mobilier de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	13/04/2024	17/04/2024		20/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	23/05/2024		30/05/2024	12 mois	FP
19	Achat de fourniture informatique	DRP	12 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 mois	FP
20	Achat de fourniture de bureau	DRP	10 500 000	NON	OUI	31/03/2024	04/04/2024		07/04/2024	14/04/2024	28/04/2024	02/05/2024		09/05/2024	12 mois	FP

21	Achat de produits d'entretien et autres	DC	8 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	12 mois	FP
22	Frais d'Impression et Reliure de documents	DC	1 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	12 mois	FP
	Etreennes + 1er Mai et Cadeaux de Fin d'Année 105 000 000 : (CCIT : 60 000 000 / FG: 45 000 000)															
23	Vivres	DRP	43 000 000	NON	OUI	18/10/2024	25/10/2024		01/11/2024	08/11/2024	15/11/2024	22/11/2024		13/12/2024	1 mois	FP
24	Boissons	DRP	38 500 000	NON	OUI	19/10/2024	26/10/2024		02/11/2024	09/11/2024	16/11/2024	23/11/2024		14/12/2024	1 mois	FP
25	Calendrier + Agendas	DC	8 000 000	NON	OUI	05/10/2024	09/10/2024		12/10/2024	19/10/2024	02/11/2024	06/11/2024		13/11/2024	1 mois	FP
26	cartes de vœux et Gadgets	DC	4 500 000	NON	OUI	12/10/2024	16/10/2024		19/10/2024	26/10/2024	09/11/2024	13/11/2024		20/11/2024	1 mois	FP
27	Organisation du 1er mai & Fête de fin d'année: teshirt+restauration	DRP	11 000 000	NON	OUI	26/07/2024	30/07/2024		02/08/2024	09/08/2024	23/08/2024	27/08/2024		03/09/2024	1 mois	FP
	Organisation de la Grande Quinzaine Commerciale pour deux sites (Baguida et Centre Ville) (40 000 000)															
28	Construction de stands	DRP	15 000 000	NON	OUI	28/09/2024	02/10/2024		05/10/2024	20/10/2024	03/11/2024	07/11/2024		14/11/2024	1 mois	FP
29	Electrification	DC	6 200 000	NON	OUI	15/10/2024	19/10/2024		22/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	16/11/2024		23/11/2024	1 mois	FP
30	Sonorisation	DC	2 000 000	NON	OUI	15/10/2024	19/10/2024		22/10/2024	29/10/2024	12/11/2024	16/11/2024		23/11/2024	1 mois	FP
31	Communication	DC	2 500 000	NON	OUI	07/10/2024	11/10/2024		14/10/2024	21/10/2024	04/11/2024	08/11/2024		15/11/2024	1 mois	FP
32	Décoration	DC	3 000 000	NON	OUI	22/10/2024	26/10/2024		29/10/2024	05/11/2024	19/11/2024	23/11/2024		30/11/2024	1 mois	FP
33	Cocktail d'inauguration	DC	2 500 000	NON	OUI	21/10/2024	25/10/2024		28/10/2024	04/11/2024	18/11/2024	22/11/2024		29/11/2024	1 mois	FP
34	Achats Divers	DC	2 000 000	NON	OUI	20/10/2024	24/10/2024		27/10/2024	03/11/2024	17/11/2024	21/11/2024		28/11/2024	1 mois	FP
35	Securité incendie	DC	2 100 000	NON	OUI	14/10/2024	18/10/2024		21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	15/11/2024		22/11/2024	1 mois	FP
36	Surveillance et gardiennage	DC	2 500 000	NON	OUI	14/10/2024	18/10/2024		21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	15/11/2024		22/11/2024	1 mois	FP
37	Assurance evenement	DC	2 200 000	NON	OUI	14/10/2024	18/10/2024		21/10/2024	28/10/2024	11/11/2024	15/11/2024		22/11/2024	1 mois	FP
38	Acquisition de véhicules utilitaires FG	DRP	25 000 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	09/07/2024	23/07/2024	27/07/2024		03/08/2024	03 mois	FG
39	Acquisition de véhicules CCI-T	DRP	45 000 000	NON	OUI	17/06/2024	24/06/2024		27/06/2024	27/07/2024	10/08/2024	17/08/2024		24/08/2024	03 mois	FP
	COÛT TOTAL		11 139 278 900													

AOI: Appel d'Offres International
AOIN: Appel d'Offres National
CCI-T: Chambre de Commerce et d'Industrie du Togo
CR: Consultation Restreinte
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DNCCP: Direction National de Contrôle des Commandes Publiques
CCCP: Commission de Contrôle des Commandes Publiques
PTF: Partenaires Techniques et Financiers (Bailleurs de Fonds)
FG: Fonds de Garantie
FP: Fonds Propres
RE: Ressource Extérieure



03 JUIN 2024

La Présidente de la Délégation
Spéciale Consulaire


BITHO Nathalie Manzimèwè