


PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics

Période couverte par le plan de passation : du 01/01/2024 au 31/12/2024

02 MAI 2024



LADANI Yambandjo

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS - 2024

FOURNITURES & TRAVAUX

Période couverte par le plan de passation : du 01/01/2024 au 31/12/2024



06 MAI 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : De janvier à décembre 2024

FOURNITURES ET TRAVAUX

GENERALITES				DOSSIER D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES					EXECUTION	
Ref. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (1 rmls CFA)(4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Examen PTE (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO DCE/BC (7)	Date de réception avo de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTE (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avo CCMP/DNCCP sur rapport (13)	Date non objection du PTE (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (mois) (16)	Source de Financement MUR (17)
1	Acquisition de serveurs et de services connexes dans le cadre du déploiement de la solution PGI	AOI	539 269 146	OUI	NON	NON	29/09/2023	vendredi 6 octobre 2023	-	lundi 9 octobre 2023	jeudi 23 novembre 2023	jeudi 7 décembre 2023	jeudi 14 décembre 2023	-	mercredi 10 janvier 2024	12	Fonds propres
2	Travaux de construction de réseaux MT aérien 33 KV à Tandjouaré-Mango, Mango-Mogou- Gando, Koussoutou-Kambolé et d'entretien de réseau BT	AOO	250 000 000	OUI	NON	NON	28/08/2023	lundi 4 septembre 2023	lundi 11 septembre 2023	jeudi 14 septembre 2023	lundi 16 octobre 2023	lundi 30 octobre 2023	lundi 6 novembre 2023	lundi 13 novembre 2023	mardi 20 février 2024	12	BOAD
3	Acquisition d'accessoires et outillages pour câble anti-fraude	AOO	220 405 606	OUI	NON	NON	16/08/2024	vendredi 23 août 2024	-	lundi 26 août 2024	mercredi 25 septembre 2024	mercredi 9 octobre 2024	mercredi 16 octobre 2024	-	mercredi 23 octobre 2024	12	Fonds propres
4	Achats des produits d'entretien pour les ouvrages de production d'énergie électrique	DRP	83 780 000	NON	OUI	NON	09/06/2023	mardi 13 juin 2023	-	vendredi 16 juin 2023	lundi 3 juillet 2023	lundi 20 novembre 2023	vendredi 24 novembre 2023	-	jeudi 1 février 2024	12	Fonds propres
5	Achat de câble de branchement concentrique anti-fraude	AOI	1 789 930 477	OUI	NON	NON	01/08/2023	mardi 8 août 2023	-	vendredi 11 août 2023	lundi 25 septembre 2023	lundi 9 octobre 2023	lundi 16 octobre 2023	-	jeudi 23 mai 2024	12	Fonds propres
6	Travaux de renforcement de capacité de la centrale Dapaong	AOO	444 010 400	OUI	NON	NON	18/08/2023	vendredi 25 août 2023	-	lundi 28 août 2023	mercredi 27 septembre 2023	mercredi 11 octobre 2023	mercredi 18 octobre 2023	-	mercredi 26 juin 2024	6	Fonds propres
7	Acquisition des bobines d'enclenchement des disjoncteurs des cellules	DRP	35 400 000	NON	OUI	NON	14/07/2023	mardi 18 juillet 2023	-	vendredi 21 juillet 2023	lundi 7 août 2023	vendredi 26 janvier 2024	mardi 30 janvier 2024	-	jeudi 30 mai 2024	12	Fonds propres
8	Acquisition de redresseur/chargeur pour les régions Kara et sokodé	DRP	83 780 000	NON	OUI	NON	27/07/2023	lundi 31 juillet 2023	-	jeudi 3 août 2023	vendredi 18 août 2023	mercredi 24 janvier 2024	vendredi 26 janvier 2024	-	jeudi 30 mai 2024	12	Fonds propres
9	Fourniture d'équipements de postes et de comptages HTA	AOO	406 038 000	OUI	NON	NON	28/11/2022	vendredi 9 décembre 2022	-	mercredi 15 mars 2023	vendredi 14 avril 2023	mercredi 27 septembre 2023	mercredi 4 octobre 2023	-	mercredi 22 mai 2024	12	Fonds propres
10	Acquisition d'accessoires de branchement	AOI	1 279 594 394	OUI	NON	NON	28/11/2022	mardi 13 décembre 2022	-	mardi 24 janvier 2023	mardi 28 mars 2023	lundi 18 septembre 2023	lundi 23 septembre 2023	-	lundi 27 mai 2024	12	Fonds propres
11	Travaux de réalisation de la téléconduite du réseau de distribution de Lomé	AOI	2 140 000 000	OUI	NON	OUI	10/11/2021	lundi 22 novembre 2021	lundi 28 février 2022	mardi 8 mars 2022	vendredi 12 août 2022	vendredi 14 octobre 2022	mercredi 2 novembre 2022	jeudi 29 décembre 2022	mardi 30 avril 2024	12	AFD
12	Fourniture et Mise en place d'un système de télécommunication pour la gestion du réseau électrique de distribution de la CEET	AOI	995 000 000	OUI	NON	NON	17/09/2021	mardi 28 septembre 2021	-	lundi 25 octobre 2021	jeudi 10 février 2022	vendredi 10 février 2023	mardi 21 février 2023	-	jeudi 25 juillet 2024	12	Fonds propres
13	Achat d'huile de production pour la centrale CONTOUR GLOBAL TOGO SA	AOI	559 872 574	OUI	NON	NON	12/09/2023	mardi 28 novembre 2023	-	vendredi 1 décembre 2023	lundi 15 janvier 2024	jeudi 16 mai 2024	jeudi 23 mai 2024	-	jeudi 30 mai 2024	12	Fonds propres
14	Correction de chute de tension à Lomé et dans les villes de l'intérieur/JFE	AOO	177 000 000	OUI	NON	NON	27/12/2023	mercredi 3 janvier 2024	-	mardi 26 décembre 2023	mardi 30 janvier 2024	jeudi 16 mai 2024	jeudi 23 mai 2024	-	jeudi 30 mai 2024	6	Fonds propres
15	Travaux de bouclages et mises en souterrain des portions de réseaux HTA à la DRM/JFE	AOO	212 400 000	OUI	NON	NON	27/12/2023	jeudi 7 décembre 2023	-	jeudi 4 janvier 2024	mardi 6 février 2024	vendredi 17 mai 2024	vendredi 24 mai 2024	-	vendredi 31 mai 2024	6	Fonds propres
16	Achat de services de nettoyage des concessions CEET /JFE	DRP	114 860 000	NON	OUI	NON	03/11/2023	mardi 7 novembre 2023	-	vendredi 10 novembre 2023	lundi 27 novembre 2023	lundi 13 mai 2024	vendredi 17 mai 2024	-	vendredi 24 mai 2024	12	Fonds propres
17	Achat de services de dératisations et de désinsectisations des concessions CEET	DRP	33 000 000	NON	OUI	NON	29/06/2023	lundi 3 juillet 2023	-	mardi 12 décembre 2023	mardi 16 janvier 2024	lundi 13 mai 2024	vendredi 17 mai 2024	-	vendredi 24 mai 2024	12	Fonds propres
18	Achat des services de gardiennage pour la sécurisation des concessions de la CEET	AOO	201 780 000	OUI	NON	NON	22/11/2023	mercredi 29 novembre 2023	-	lundi 4 décembre 2023	jeudi 4 janvier 2024	mardi 16 avril 2024	mardi 23 avril 2024	-	mardi 30 avril 2024	12	Fonds propres
19	Achat de câble de branchement	AOO	400 000 000	OUI	NON	NON	23/06/2022	vendredi 8 juillet 2022	-	vendredi 11 août 2023	jeudi 12 octobre 2023	lundi 15 avril 2024	lundi 22 avril 2024	-	lundi 29 avril 2024	12	Fonds propres
20	Travaux de réhabilitation, de mise en conformité et de renforcement des postes MT/BT à Zongo 1 et à Agou gare de la DRP/JFE	DRP	35 490 000	NON	OUI	NON	30/11/2023	lundi 4 décembre 2023	-	vendredi 24 mai 2024	lundi 10 juin 2024	lundi 24 juin 2024	vendredi 28 juin 2024	-	vendredi 5 juillet 2024	12	Fonds propres
21	Correction du réseau BT à Kpalimé et dans la commune de Kpékplémé (P/Moyen-Mon) et sur la route sur la route Atakpamé-Kpalimé/JFE	DRP	29 500 000	NON	OUI	NON	30/11/2023	lundi 4 décembre 2023	-	lundi 27 mai 2024	jeudi 13 juin 2024	jeudi 27 juin 2024	lundi 1 juillet 2024	-	lundi 8 juillet 2024	12	Fonds propres
22	Travaux de correction de chute de tension à Lomé et dans les villes de l'intérieur/JFE	AOO	260 761 829	OUI	NON	NON	28/06/2024	vendredi 5 juillet 2024	-	lundi 8 juillet 2024	mercredi 7 août 2024	mercredi 21 août 2024	mercredi 28 août 2024	-	mercredi 4 septembre 2024	12	Fonds propres
23	Travaux de couplage au poste ZONGO à Dapaong/JFE	DC	11 800 000	NON	OUI	NON	30/08/2024	mardi 3 septembre 2024	-	vendredi 6 septembre 2024	vendredi 13 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024	mardi 1 octobre 2024	-	mardi 8 octobre 2024	6	Fonds propres
24	Travaux de bouclages et de mises en souterrain des portions de réseaux HTA/JFE	DRP	89 353 500	NON	OUI	NON	30/03/2024	lundi 3 juin 2024	-	jeudi 6 juin 2024	vendredi 21 juin 2024	vendredi 5 juillet 2024	mardi 9 juillet 2024	-	mardi 16 juillet 2024	6	Fonds propres
25	Réhabilitation et mise en conformité du réseau HTA/BT/ JFE	DC	24 952 926	NON	OUI	NON	17/05/2024	mardi 21 mai 2024	-	vendredi 24 mai 2024	vendredi 31 mai 2024	vendredi 14 juin 2024	mardi 18 juin 2024	-	mardi 25 juin 2024	6	Fonds propres
26	Réhabilitation des postes H61 à l'intérieur du pays/JFE	DC	20 896 620	NON	OUI	NON	13/05/2024	vendredi 17 mai 2024	-	lundi 20 mai 2024	lundi 27 mai 2024	lundi 10 juin 2024	vendredi 14 juin 2024	-	vendredi 21 juin 2024	6	Fonds propres
27	Achat de poteaux métalliques	AOI	2 000 000 000	OUI	NON	NON	10/06/2024	lundi 17 juin 2024	-	jeudi 20 juin 2024	lundi 5 août 2024	lundi 19 août 2024	lundi 26 août 2024	-	lundi 2 septembre 2024	12	Fonds propres
28	Acquisition d'équipements pour la sécurisation de la consommation d'énergie enregistrés par les compteurs MT & BT	AOO	290 280 000	OUI	NON	NON	14/06/2024	vendredi 21 juin 2024	-	lundi 24 juin 2024	mercredi 24 juillet 2024	mercredi 7 août 2024	mercredi 14 août 2024	-	mercredi 21 août 2024	12	Fonds propres
29	Fourniture et Mise en Œuvre d'une solution de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO)	AOO	177 000 000	OUI	NON	NON	04/06/2024	mardi 11 juin 2024	-	vendredi 14 juin 2024	mardi 16 juillet 2024	mardi 30 juillet 2024	mardi 6 août 2024	-	mardi 13 août 2024	12	Fonds propres
30	Travaux de réhabilitation et mise en conformité du réseau HTA/BT à la DRM/JFE	DRP	88 500 000	NON	OUI	NON	25/07/2024	lundi 29 juillet 2024	-	jeudi 1 août 2024	vendredi 16 août 2024	vendredi 30 août 2024	mardi 3 septembre 2024	-	mardi 10 septembre 2024	12	Fonds propres
31	Acquisition de véhicule pick up aménagé pour l'appareil portatif de diagnostic de câble souterrain	DRP	35 400 000	NON	OUI	NON	05/07/2024	mardi 9 juillet 2024	-	vendredi 12 juillet 2024	lundi 29 juillet 2024	lundi 12 août 2024	vendredi 16 août 2024	-	vendredi 23 août 2024	12	Fonds propres
32	Travaux de correction et de déplacement du réseau dans la DRC/JFE	DC	23 600 000	NON	OUI	NON	02/08/2024	mardi 6 août 2024	-	vendredi 9 août 2024	vendredi 16 août 2024	vendredi 30 août 2024	mardi 3 septembre 2024	-	mardi 10 septembre 2024	6	Fonds propres
33	Travaux de bouclage et de changement de poteaux bois pourris dans la DRK/JFE	DRP	94 400 000	NON	OUI	NON	24/05/2024	mardi 28 mai 2024	-	vendredi 31 mai 2024	mardi 18 juin 2024	mardi 2 juillet 2024	lundi 8 juillet 2024	-	lundi 15 juillet 2024	12	Fonds propres
34	Travaux de transformation du poste MT/BT des TP en H61 à Mango et d'aménagement de passage de câbles des panneaux solaires à la centrale Takpapié/JFE	DRP	33 400 000	NON	OUI	NON	16/08/2024	mardi 20 août 2024	-	vendredi 23 août 2024	lundi 9 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024	-	vendredi 4 octobre 2024	12	Fonds propres
35	Fourniture des équipements de postes et de comptages MT	AOI	541 384 000	OUI	NON	NON	26/04/2024	vendredi 3 mai 2024	-	lundi 6 mai 2024	jeudi 20 juin 2024	jeudi 4 juillet 2024	jeudi 11 juillet 2024	-	jeudi 18 juillet 2024	12	Fonds propres
36	Achat de groupes secours (y compris celui de l'opérationnalisation des trois agences de Lomé)	DRP	57 820 000	NON	OUI	NON	12/07/2024	mardi 16 juillet 2024	-	vendredi 19 juillet 2024	lundi 5 août 2024	lundi 19 août 2024	vendredi 23 août 2024	-	vendredi 30 août 2024	12	Fonds propres
37	Travaux complémentaire d'Extension du Réseau Electrique de Lomé (PEREL)	AOI	5 573 745 000	OUI	NON	OUI	20/03/2024	lundi 27 mai 2024	lundi 3 juin 2024	jeudi 6 juin 2024	lundi 22 juillet 2024						

Généralités		DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							ÉVALUATION DES OFFRES						EXÉCUTION		
Ref. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Formes DMOCCP (Ouvert) (5)	Formes CCMP (Ouvert) (6)	Examen PFI (Ouvert) (7)	Date de préparation DAO/DCR/IC (8)	Date de réception des offres CCMP/DMOCCP (9)	Date non objection de PFI (10)	Date d'invitation à soumissionner (11)	Date ouverture des offres (12)	Fin évaluation (13)	Date de réception des CCMP/DMOCCP au rapport (14)	Date non objection de PFI (15)	Date prévisionnelle de signature du contrat (16)	Délai d'exécution (mois) (17)	Source de financement (18)
57	Projet pilote de la télégestion des éclairage publics	DC	17 700 000	NON	OUI	NON	04/11/2024	vendredi 8 novembre 2024		lundi 11 novembre 2024	lundi 18 novembre 2024	lundi 2 décembre 2024	vendredi 6 décembre 2024		vendredi 13 décembre 2024	12	Fonds propres
58	Travaux de génie civil dans la région des plateaux, et dans la région de la kara / (JFE)	DRP	82 600 000	NON	OUI	NON	27/09/2024	mardi 1 octobre 2024		vendredi 4 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024	vendredi 8 novembre 2024		vendredi 15 novembre 2024	12	Fonds propres
59	Travaux de mise en conformité avec renforcement des postes MT/BT à Notsé et de changement du câble HN33S23 à SOTOCO (Atakpamé). / (JFE)	DRP	43 660 000	NON	OUI	NON	24/10/2024	lundi 28 octobre 2024		jeudi 31 octobre 2024	vendredi 15 novembre 2024	vendredi 29 novembre 2024	mardi 3 décembre 2024		mardi 10 décembre 2024	12	Fonds propres
60	Travaux d'insertion d'IACM à Ouintou, à Kelo copé, Kpessi, Ofé Kinko et Kabela. (JFE)	DC	17 700 000	NON	OUI	NON	16/09/2024	vendredi 20 septembre 2024		lundi 23 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024	vendredi 18 octobre 2024		vendredi 25 octobre 2024	12	Fonds propres
61	Divers travaux d'aménagement et de réparation du toit à Blitta, Sokodé, Assoukoko et Tchamba (JFE)	DRP	50 740 000	NON	OUI	NON	24/10/2024	lundi 28 octobre 2024		jeudi 31 octobre 2024	vendredi 15 novembre 2024	vendredi 29 novembre 2024	mardi 3 décembre 2024		mardi 10 décembre 2024	12	Fonds propres
62	Réhabilitation des postes : CERCLE, Mission à Sotouboua et TCHAWANDA (JFE)	DRP	95 580 000	NON	OUI	NON	27/09/2024	mardi 1 octobre 2024		vendredi 4 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024	vendredi 8 novembre 2024		vendredi 15 novembre 2024	12	Fonds propres
63	Travaux de changement des poteaux défectueux, d'extension du réseau et de pose de câble souterrain dans la région centrale (tronçon poste ECOLE CENTRALE et TCHAWANDA) (JFE)	AOO	143 960 000	OUI	NON	NON	19/08/2024	lundi 26 août 2024		jeudi 29 août 2024	lundi 30 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024		lundi 28 octobre 2024	6	Fonds propres
64	Travaux de reprise et du déplacement du réseau et de correction de chute de tension dans la région centrale. (JFE)	AOO	324 500 000	OUI	NON	NON	17/09/2024	mardi 24 septembre 2024	-	vendredi 27 septembre 2024	mardi 29 octobre 2024	mardi 12 novembre 2024	mardi 19 novembre 2024	-	mardi 26 novembre 2024	12	Fonds propres
65	Travaux de changement de poteaux bois pourris et de câble cuivre nu de 6 mm² (au niveau du départ MTPya) à Kara / (JFE)	AOO	136 800 000	OUI	NON	NON	22/10/2024	mardi 29 octobre 2024	-	vendredi 1 novembre 2024	mardi 3 décembre 2024	mardi 17 décembre 2024	mardi 24 décembre 2024	-	mardi 31 décembre 2024	12	Fonds propres
66	Travaux de réhabilitation et d'insertion des organes de coupure HTA dans le réseau DRS/ (JFE)	DRP	59 000 000	NON	OUI	NON	16/08/2024	mardi 20 août 2024		vendredi 23 août 2024	lundi 9 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024		vendredi 4 octobre 2024	6	Fonds propres
67	Acquisition de scanners portables et de ses accessoires	DRP	43 266 667	NON	OUI	NON	15/07/2024	vendredi 19 juillet 2024		lundi 22 juillet 2024	jeudi 8 août 2024	jeudi 22 août 2024	lundi 26 août 2024		lundi 2 septembre 2024	6	Fonds propres
68	Acquisition d'un choqueur MOBILE STX40 (Système Mobile de localisation de défauts de câble souterrain) + tous les accessoires	AOO	306 800 000	OUI	NON	NON	09/07/2024	mardi 16 juillet 2024	-	vendredi 19 juillet 2024	lundi 19 août 2024	lundi 2 septembre 2024	lundi 9 septembre 2024	-	lundi 16 septembre 2024	12	Fonds propres
69	Acquisition d'équipements pour le projet pilote SICAME : comptabilisation de l'énergie qui transite dans les départs les départs Moyennes	DRP	27 866 800	NON	OUI	NON	17/10/2024	lundi 21 octobre 2024		jeudi 24 octobre 2024	vendredi 8 novembre 2024	vendredi 22 novembre 2024	mardi 26 novembre 2024		mardi 3 décembre 2024	12	Fonds propres
70	Acquisition d'équipements pour le projet de comptabilisation des énergies enregistrées par les départs Moyenne Tension	AOO	461 380 000	OUI	NON	NON	08/10/2024	mardi 15 octobre 2024	-	vendredi 18 octobre 2024	lundi 18 novembre 2024	lundi 2 décembre 2024	lundi 9 décembre 2024	-	lundi 16 décembre 2024	12	Fonds propres
71	Acquisition des Equipements de Protection individuelle	AOO	236 000 000	OUI	NON	NON	09/08/2024	vendredi 16 août 2024	-	lundi 19 août 2024	mercredi 18 septembre 2024	mercredi 2 octobre 2024	mercredi 9 octobre 2024	-	mercredi 16 octobre 2024	12	Fonds propres
72	Acquisition des Outillages Collectifs	DRP	118 000 000	NON	OUI	NON	16/08/2024	mardi 20 août 2024		vendredi 23 août 2024	lundi 9 septembre 2024	lundi 23 septembre 2024	vendredi 27 septembre 2024		vendredi 4 octobre 2024	12	Fonds propres
73	Travaux de raccordement de Tchébèbé à la sous station de Blitta. / (JFE)	AOO	283 200 000	OUI	NON	NON	09/09/2024	lundi 16 septembre 2024	-	jeudi 19 septembre 2024	lundi 21 octobre 2024	lundi 4 novembre 2024	lundi 11 novembre 2024	-	lundi 18 novembre 2024	12	Fonds propres
74	Travaux du déplacement et de reconstruction de réseaux électriques dans le cadre du réaménagement des routes	DRP	118 000 000	NON	OUI	NON	21/11/2024	lundi 25 novembre 2024		jeudi 28 novembre 2024	vendredi 13 décembre 2024	vendredi 27 décembre 2024	mardi 31 décembre 2024		mardi 7 janvier 2025	12	Fonds propres
75	Travaux de construction et d'aménagement de bâtiment administratif à la Direction Générale et dans les agences d'Ancho et de Tabligbo	AOO	405 920 000	OUI	NON	NON	19/08/2024	lundi 26 août 2024	-	jeudi 29 août 2024	lundi 30 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024	lundi 21 octobre 2024	-	lundi 28 octobre 2024	12	Fonds propres
76	Travaux de pavage de la cour du magasin central et de refectoire de la clôture	AOO	141 600 000	OUI	NON	NON	14/10/2024	lundi 21 octobre 2024	-	jeudi 24 octobre 2024	lundi 25 novembre 2024	lundi 9 décembre 2024	lundi 16 décembre 2024	-	lundi 23 décembre 2024	12	Fonds propres
77	Prise en compte du support et la maintenance de la solution PGI SAP S/4 Hana	DRP	82 600 000	NON	OUI	NON	07/11/2024	lundi 11 novembre 2024		jeudi 14 novembre 2024	vendredi 29 novembre 2024	vendredi 13 décembre 2024	mardi 17 décembre 2024		mardi 24 décembre 2024	12	Fonds propres
78	Fourniture et installation d'une solution de téléphonie unifiée basée sur le protocole IP	AOO	171 100 000	OUI	NON	NON	13/08/2024	mardi 20 août 2024	-	vendredi 23 août 2024	lundi 23 septembre 2024	lundi 7 octobre 2024	lundi 14 octobre 2024	-	lundi 21 octobre 2024	12	Fonds propres
79	Fourniture et installation d'une solution de téléphonie unifiée pour la modernisation du Centre d'Appels	DRP	94 480 000	NON	OUI	NON	21/11/2024	lundi 25 novembre 2024		jeudi 28 novembre 2024	vendredi 13 décembre 2024	vendredi 27 décembre 2024	mardi 31 décembre 2024		mardi 7 janvier 2025	12	Fonds propres
80	Sécurisation d'accès réseaux et mails	DRP	106 200 000	NON	OUI	NON	21/10/2024	vendredi 25 octobre 2024		lundi 28 octobre 2024	jeudi 14 novembre 2024	jeudi 28 novembre 2024	lundi 2 décembre 2024		lundi 9 décembre 2024	12	Fonds propres
81	Mise à niveau des services réseaux	DRP	47 200 000	NON	OUI	NON	11/11/2024	vendredi 15 novembre 2024		lundi 18 novembre 2024	jeudi 4 décembre 2024	jeudi 19 décembre 2024	lundi 23 décembre 2024		lundi 30 décembre 2024	12	Fonds propres
82	Câblage du réseau électrique ondulé et informatique des sites	AOO	135 700 000	OUI	NON	NON	13/09/2024	vendredi 20 septembre 2024	-	lundi 23 septembre 2024	mercredi 24 octobre 2024	mercredi 6 novembre 2024	mercredi 13 novembre 2024	-	mercredi 20 novembre 2024	12	Fonds propres
83	Acquisition d'équipements micro et mini informatiques et d'autres matériels informatiques (imprimantes, scanners, video projecteurs...)	AOO	737 500 000	OUI	NON	NON	30/08/2024	vendredi 6 septembre 2024	-	lundi 9 septembre 2024	jeudi 24 octobre 2024	jeudi 7 novembre 2024	jeudi 14 novembre 2024	-	jeudi 21 novembre 2024	12	Fonds propres
84	Acquisition et mise en œuvre d'équipements de protection électrique et de réseaux Informatiques	AOO	134 862 200	OUI	NON	NON	11/10/2024	vendredi 18 octobre 2024	-	lundi 21 octobre 2024	mercredi 20 novembre 2024	mercredi 4 décembre 2024	mercredi 11 décembre 2024	-	mercredi 18 décembre 2024	12	Fonds propres
85	Achats d'imprimantes et autres petites	DC	23 600 000	NON	OUI	NON	08/11/2024	mardi 12 novembre 2024		vendredi 15 novembre 2024	en: rub 22 novembre 2024	vendredi 6 décembre 2024	mardi 10 décembre 2024		mardi 17 décembre 2024	12	Fonds propres
86	Réhabilitation du tableau de contrôle commande et cellules de la centrale de Kpimé	AOO	442 500 000	OUI	NON	NON	30/09/2024	lundi 7 octobre 2024	-	jeudi 10 octobre 2024	lundi 11 novembre 2024	lundi 25 novembre 2024	lundi 2 décembre 2024	-	lundi 9 décembre 2024	12	Fonds propres
87	Réhabilitation du circuit d'air comprimé de démarrage	DRP	88 500 000	NON	OUI	NON	06/09/2024	mardi 10 septembre 2024		vendredi 13 septembre 2024	lundi 30 septembre 2024	lundi 14 octobre 2024	vendredi 18 octobre 2024		vendredi 25 octobre 2024	12	Fonds propres
88	Diagnostic et remise en état du groupe SULZER 1	AOO	531 000 000	OUI	NON	NON	29/10/2024	mardi 5 novembre 2024	-	vendredi 8 novembre 2024	lundi 9 décembre 2024	lundi 23 décembre 2024	lundi 30 décembre 2024	-	lundi 6 janvier 2025	12	Fonds propres
89	Visite médicale annuelle	DRP	50 000 000	NON	OUI	NON	28/06/2024	mardi 2 juillet 2024		vendredi 5 juillet 2024	lundi 22 juillet 2024	lundi 5 août 2024	vendredi 9 août 2024		vendredi 16 août 2024	3	Fonds propres
COÛT TOTAL			28 692 698 022														

AOI: Appel d'Offre International
AOO: Appel d'Offre Ouvert
DRP: Demande de Renseignement de Prix
DC: Demande de Cotation
ED: Emission Directe



06 MAI 2024



Fait à Lomé le 02 MAI 2024
La Personne Responsable des Marchés Publics

[Signature]
LADANI Yambandjo