



24 JUIL 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Plan original : 29 février 2024

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Revision 1 : 22 juillet 2024

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Juillet à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
I/ FONDS PROPRES																
1	Acquisition de produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
2	Acquisition de fournitures de bureau	DC	3 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
3	Acquisition de fournitures informatiques	DC	3 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
4	Acquisition de fournitures scolaires	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
5	Habilleement	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	1 mois	Fonds propres
6	Acquisition de fournitures et de petits équipement AMuGeD/PEAT2	DC	4 332 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1 mois	Fonds propres
7	Acquisition de fournitures de voirie	DC	6 000 000	NON	OUI	20/07/2024	24/07/2024	-	27/07/2024	03/08/2024	17/08/2024	21/08/2024	-	28/08/2024	1 mois	Fonds propres
8	Entretien de terrain et de cimetière	DC	3 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	-	26/04/2024	12 mois	Fonds propres
9	Entretien de bâtiments	DC	3 000 000	NON	OUI	22/05/2024	26/05/2024	-	29/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	23/06/2024	-	30/06/2024	1 mois	Fonds propres
10	Entretien et réparation de mobiliers	DC	500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
11	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres
12	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	Fonds propres
13	Entretien de véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024	-	13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024	-	14/04/2024	12 mois	Fonds propres
14	Acquisition de la documentation	DC	3 141 500	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	-	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	-	17/05/2024	1 mois	Fonds propres
15	Travaux d'aménagement des espaces verts	DC	1 200 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	-	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	-	04/05/2024	3 mois	Fonds propres
16	Travaux de construction d'un forage à la Mairie de Tsévié	DC	10 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	2 mois	Fonds propres
17	Travaux de réhabilitation des forages en panne	DC	3 750 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	-	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	-	14/06/2024	3 mois	Fonds propres
18	Travaux d'aménagement de l'ancien château d'eau de Monenou et du rond point de l'union	DC	10 000 000	NON	OUI	28/04/2024	02/05/2024	-	05/05/2024	12/05/2024	26/05/2024	30/05/2024	-	06/06/2024	6 mois	Fonds propres
19	Acquisition et implantations de matériels de sonorisation dans les quartiers et cantons	DC	8 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024	-	03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024	-	05/05/2024	3 mois	Fonds propres
20	Acquisition d'un bus de 45 places pour le transport des étudiants	DRP	50 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	-	10/05/2024	3 mois	Fonds propres
21	Acquisition de matériels informatique de bureau	DC	7 500 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	1 mois	Fonds propres
22	Travaux de construction des infrastructures complémentaires au nouveau marché de Tsévié	AOO	96 000 000	OUI	NON	02/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	11/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	-	09/10/2024	6 mois	Fonds propres
23	Travaux de construction de la clôture et d'amenée d'eau et d'électricité à la Mairie annexe d'Avéta	DC	10 000 000	NON	OUI	05/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	19/08/2024	02/09/2024	06/09/2024	-	13/09/2024	3 mois	Fonds propres
Total1: Fonds propres			234 423 500													
III/ FACT NON AFFECTES 2024																
24	Travaux d'aménagement et d'ouverture des cimetières dans la commune	DC	5 386 485	NON	OUI	15/08/2024	19/08/2024	-	22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024	-	23/09/2024	12 mois	FACT 2024
25	Travaux d'aménagement du cimetière d'Alagbadja	DRP	15 000 000	NON	OUI	15/08/2024	19/08/2024	-	22/08/2024	05/09/2024	19/09/2024	23/09/2024	-	30/09/2024	3 mois	FACT 2024
Total2 : FACT NON AFFECTES 2024			20 386 485													
III/ FONDS DE RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES MINIERES (RSE) 2024																



24 JUL 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
26	Travaux de construction d'un bâtiment administratif à la Mairie de Tsévié	AOO	300 000 000	OUI	NON	02/08/2024	09/08/2024	-	12/08/2024	11/09/2024	25/09/2024	02/10/2024	-	09/10/2024	18 mois	Fonds RSE
27	Travaux de construction et de réfection de bâtiments et de cantine scolaires	AOO	360 000 000	OUI	NON	05/08/2024	12/08/2024	-	15/08/2024	14/09/2024	28/09/2024	05/10/2024	-	12/10/2024	6 mois	Fonds RSE
28	Travaux de construction de forages et d'extension d'eau potable	DRP	72 000 000	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024	-	19/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	-	28/09/2024	3 mois	Fonds RSE
29	Travaux d'extension et d'éclairage électriques dans la commune	AOO	90 000 000	OUI	NON	19/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	28/09/2024	12/10/2024	19/10/2024	-	26/10/2024	6 mois	Fonds RSE
30	Travaux de construction de centres communautaires dans la commune	AOO	180 000 000	OUI	NON	19/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	28/09/2024	12/10/2024	19/10/2024	-	26/10/2024	6 mois	Fonds RSE
31	Travaux de construction des hangars dans les marchés de la commune	AOO	132 000 000	OUI	NON	19/08/2024	26/08/2024	-	29/08/2024	28/09/2024	12/10/2024	19/10/2024	-	26/10/2024	6 mois	Fonds RSE
32	Travaux de construction d'unités de soins périphériques (USP)	AOO	125 000 000	OUI	NON	12/08/2024	19/08/2024	-	22/08/2024	21/09/2024	05/10/2024	12/10/2024	-	19/10/2024	6 mois	Fonds RSE
33	Travaux de construction des bureaux du Procureur près du tribunal de Tsévié	DRP	25 000 000	NON	OUI	12/08/2024	16/08/2024	-	19/08/2024	03/09/2024	17/09/2024	21/09/2024	-	28/09/2024	3 mois	Fonds RSE
34	Confections de tables bancs	DRP	60 000 000	NON	OUI	02/08/2024	06/08/2024	-	09/08/2024	24/08/2024	07/09/2024	11/09/2024	-	18/09/2024	3 mois	Fonds RSE
Total3 : Fonds RSE 2024			1 344 000 000													
COÛT TOTAL (T1+T2+T3)			1 598 809 985													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)



24 JUL 2024

Fait à Tsévié, le 22 juillet 2024

Personne responsable des marchés publics

EDOH Komlan Djifa